



Město Kuřim

Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311
Jungmannova 968/75 **www.kurim.cz**
664 34 Kuřim
číslo smlouvy zhotovitele: 077/2/2022
SPP: 1856.2241077KBA.02

SMLOUVA O DÍLO č. 2022/D/0085

„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“

uzavřená podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Vedoucí odboru investičního:



(každý samostatně)

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):



(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1561
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s. OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Statutární zástupce: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100

K podpisu smlouvy je oprávněn:



Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 2 Výchozí údaje o díle

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést pro objednatele zhotovení stavby s názvem **„Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“**, a to částí vymezených v čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy (dále jen „stavba“).

Článek 3 Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce navazující na realizaci stavebních objektů, jejímž investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen „SÚS JMK“). Jedná se o dodávku žulových obrubníků, přípravné práce pro vodovodní přípojky, úpravu stávajících dopravních napojení místních komunikací a vjezdů na komunikaci II/386 ul. Legionářská (napojení ulic Zborovská, Bezručova čtvrť, Na Královkách, U stadionu a Na Zahrádkách v prostoru křižovatek), vybudování parkovacích pruhů, vybourání stávajících a vybudování nových chodníků v návaznosti na novou trasu komunikace II/386 a nové vybudování přechodu pro pěší s ochranným ostrůvkem. Součástí stavby budou i terénní a sadové úpravy. Předmětem plnění jsou také související projekční a zeměměřičské práce.

Předmět dle této smlouvy je členěn na níže uvedené objekty:

- SO 121.2 Komunikace II/386 – nákup kamenných obrubníků
- SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod
- SO 122 Místní komunikace a vjezdy
- SO 124 Parkovací pruh
- SO 125 Chodníky
- SO 126.2 Přechody pro pěší - nové
- SO 821 Terénní a sadové úpravy

- 3.2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“, jejímž zhotovitelem je společnost IKA Brno s.r.o., se sídlem Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČO 47910453 a v rozsahu oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací), který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.

Kvalitativní podmínky jsou vymezeny dále Rozhodnutím č.j. MK/131410/21/OD ze dne 15.12.2021, s nabytím právní moci dne 28.2.2022, vydaným Městským úřadem Kuřim, Odborem dopravy, za dodržení podmínek dotčených orgánů a vlastníků nebo pověřených správců dotčených sítí a dopravní infrastruktury.

- 3.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na stavební objekty uvedené v článku 2 odst. 2.1. předložená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem **„II/386 Kuřim, nám. Osvobození“** a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla.

3.5. Nedílnou součástí předmětu smlouvy (dále jen „díla“) je zejména:

- zhotovení realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) pro stavební objekty 122, 124, 125, 126.2 v souladu s aktuální Směrnicí ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, která bude ověřená osobou s autorizací pro příslušný obor. Dokumentace bude předána a schválena objednatelem před zahájením prací na příslušném stavebním objektu ve 2 tištěných vyhotoveních a dále ve 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a dále ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.dwg a *.pdf. DSP zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSP bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy. Veškerá tištěná vyhotovení DSP budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSP na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno v předchozí větě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSP takovou osobou;
- před zahájením stavebních prací na staveništi zhotovitel stavby poskytne součinnost koordinátorovi stavby při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;
- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi zhotovitel doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora BOZP;
- před zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní inž. sítě a zařízení (pokud budou stavební činností zhotovitele dotčeny), vše v souladu s vyjádřeními správců sítí v dokladové části PD, přičemž podmínky jejich správců, vlastníků dopravní a technické infrastruktury musí být dodrženy po celou dobu výstavby. Před zahájením stavby bude zajištěno její geodetické vytyčení. Součástí bude i případné zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření. Před záhozem podzemních inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole zástupci příslušných správců;
- zajištění přesunutí sběrných nádob na komunální odpad na místo přístupné svozové firmě;
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla vč. projednání a úhrady správních poplatků;
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- zřízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, jeho provozování po dobu realizace stavby, ostraha stavby a staveniště včetně zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, po ukončení realizace odstranění zařízení staveniště a celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím;
- zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu a k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení všech těchto povrchů dotčených stavbou do původního stavu. Před započítím prací budou tyto plochy vhodným způsobem zdokumentovány, dokumentace bude součástí zápisu o předání a převzetí staveniště;

- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- odvoz a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- výsadba travnatých ploch a jejich první pokos a výsadba zeleně (dále jen „výsadba zeleně“);
- průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí apod., kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních, nejpozději k termínu dokončení a předání stavby;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předčasnému užívání a ke kolaudaci stavby včetně součinnosti; účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud nastane situace, že stavební úřad bude požadovat doplnění či upřesnění dokladů technické dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat doklady ve vztahu k provedenému dílu, které je předmětem smlouvy;
- zpracování geometrického plánu odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - ve 3 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.DGN a *.pdf; z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem;
- zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 3 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Geodetické zaměření stavby bude předáno nejpozději při dokončení a předání stavby;
- předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení, zejména žulového materiálu pro osazení obrubníků na náměstí.

3.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

Článek 4 Lhůta plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30.11.2022
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

- 4.2.** Při předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu budou předány výhradně:
- a) práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby vytknutých při předání stavby;
 - b) vyčištěné prostory staveniště;
 - c) DSP příp. doklady dle čl. 3 , odst. 3.5., pokud nebyly předány dříve
- 4.3.** Lhůta plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 4.4.** V případě nepříznivých klimatických podmínek, které nevyhovují technologickým postupům pro provádění stavebních prací, dojde k přerušení těchto prací zápisem obou smluvních stran do stavebního deníku. Ze stavebního deníku bude patrné datum zahájení a ukončení přerušení a důvod proč byly práce přerušeny. Termín dokončení díla bude přiměřeně prodloužen.

Článek 5 Cena díla

- 5.1.** Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v příloze č. 1 této smlouvy a činí:

cena díla bez DPH	4 179 627,16 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21 %	887 721,70 Kč
----------	---------------

cena celkem včetně DPH	5 057 348,86 Kč
------------------------	-----------------

- 5.2.** Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.
- 5.3.** Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž, zpracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mj. též náklady spojené se spotřebou a měřením médií pro provedení díla, pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, součinností při kolaudaci apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla.
- 5.4.** Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací, méněprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnové listy, které jsou podkladem dodatku ke smlouvě, bezodkladně, nejpozději do deseti dnů po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
Méněpráce a vícepráce budou oceněny na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu změn odsouhlaseného TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických takto:

- méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy
 - vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud nejsou obsaženy, pak podle Sborníků cen stavebních prací OTSKP pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
 - v ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických.
- 5.5.** Ke každému oceněnému položkovému rozpočtu změny vyhotoví zhotovitel samostatný změnový list, jehož obsahem bude zejména přesný technický popis změny, cena a vliv změny na termín dokončení stavby. Změnový list musí obsahovat i odkaz na provedený zápis ve stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změna díla vznikly a z jakého důvodu. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že dílčí termíny, případně konečný termín dokončení stavby bude dodržen. K takto předloženým změnovým listům se vyjadřuje TDI nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení zhotovitelem. Změnové listy budou podepsány zhotovitelem, TDI, osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických a generálním projektantem.
- 5.6.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude zdokumentována a odsouhlasena objednatelem formou dodatku ke smlouvě v souladu s ustanoveními této smlouvy.
- 5.7.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- 5.8.** Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy sjednáno.
- 5.9.** V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

Článek 6 Platební podmínky

- 6.1.** Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2.** Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury.
- 6.3.** Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA), a pokud některé položky podléhají režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zohlední zhotovitel tuto skutečnost při vystavení účetních dokladů. Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle ust. § 435 občanského zákoníku.

- 6.4.** Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí měsíční faktury za stavební práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení dílčích a konečných faktur za stavební práce je soupis skutečně provedených stavebních prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických a TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu. Zhotovitel se zavazuje doručit dílčí faktury a konečnou fakturu za stavební práce vždy ve dvou vyhotoveních technickému dozoru objednatele do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele.
- 6.5.** Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury za stavební práce do výše maximálně 90 % ceny díla bez DPH a objednatel je bude hradit v souladu s odst. 6.4. tohoto článku smlouvy. Konečnou fakturu za stavební práce bude zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů dle čl. 10.5. této smlouvy.
- 6.6.** Konečnou fakturu za stavební práce je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od odstranění drobných vad, s výjimkou drobných vad zeleně; tj. do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů, z jehož obsahu bude zjevné, že dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude kromě protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů i protokol o dokončení a předání stavby.
- 6.7.** Fakturu za geometrické plány je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí geometrických plánů, který bude tvořit přílohu faktury.
- 6.8.** Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení, den uskutečnění plnění a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu a č. účtu dle smlouvy o dílo, na který se má platit,
 - označení díla a číslo smlouvy objednatele,
 - rozsah a předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem.
- 6.9.** Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě zhotovitel neprodleně doručí objednateli novou fakturu s opravenými údaji včetně opraveného data splatnosti.
- 6.10.** Splátnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli v odsouhlasené podobě.
- 6.11.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce (nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a odsouhlaseny (změnový list, dodatek).
- 6.12.** V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu

vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH.

Článek 7 Staveniště

- 7.1.** Pro účely této smlouvy se staveništěm rozumí stavebními pracemi dotčené pozemky v k.ú. Kuřim dle projektové dokumentace pro provádění „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“. Staveniště je společné se Správou a údržbou silnic, Jihomoravského kraje.
- 7.2.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle čl. 4 odst. 4. 1. Stavební práce budou prováděny v souladu s věcným harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 7.3.** Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení a příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 7.4.** Zhotovitel je dále povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- vybudování provozního, sociálního a případně i výrobního zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst,
 - zajištění odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků,
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky umístěných na staveništi.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za umístění případného dopravního značení.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen během provádění předmětu díla řádně pečovat o staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku třetích osob. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen v něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.7.** Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a majetku třetích osob až do doby jeho dokončení a předání objednateli. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem (případně do odstranění drobných vad), stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, nadzemních i podzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit anebo, není-li to možné, finančně uhradit.

Článek 8 Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
- 8.2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 8.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek 9 Provádění díla

- 9.1. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
- 9.2. Součástí této smlouvy je věcný harmonogram postupu prací pro stavební objekty dle čl. 2 odst. 2.1. v elektronické podobě, který bude navazovat na harmonogram výstavby komunikace II/386 a všech objektů, jejichž investorem je SÚS JMK. Harmonogram bude komplexně zohledňovat výstavbu všech stavebních objektů tak, aby byl dodržen smluvně garantovaný termín dokončení díla.
- 9.3. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- 9.5. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů, není-li v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby okolí staveniště nebylo dotčeno nadměrnou prašností.
- 9.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být

písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

- 9.8.** Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 9.9.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
- 9.10.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.
- 9.11.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranu na staveništi. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- 9.12.** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona prostřednictvím osoby stavbyvedoucího:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí je povinen být na staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu níže uvedeném:

- a) účastní se předání staveniště, kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc); je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - b) aktivně se účastní předávání dokončené stavby či díla objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatel, a
 - c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby.
- 9.13.** Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Zhotovitel může v odůvodněných případech (např. onemocnění, čerpání dovolené) po domluvě s objednatel stavbyvedoucího dočasně nahradit jinou osobou – zástupcem. Pokud k této náhradě dojde, bude o tom zhotovitelem proveden zápis do stavebního deníku.
- 9.14.** Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele

příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

9.15. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré dokumenty související s předmětem plnění díla v českém jazyce a vést veškerá jednání v českém jazyce.

9.16. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČ	Rozsah prací
-	-	-

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele; totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

9.17. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

9.18. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9.19. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

9.20. Zhotovitel se zavazuje udělit souhlas objednateli s předčasným užíváním stavby (díla), nebo jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej objednatel o to požádá.

9.21. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.

9.22. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/386.

Článek 10

Předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v rámci předávacího a převímacího řízení.

10.2. Dokončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové dokumentaci pro provádění stavby. Řádným dokončením díla se dále rozumí předání veškerých nezbytných dokladů, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

10.3. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít stavbu provedenou bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání. Vadami nebránícími řádnému užívání stavby se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje (dále jen „drobné vady“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „drobné vady zeleně“).

- 10.4.** Předávacím a převýmacím řízením se rozumí řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončené stavby či díla za účasti objednatele, zhotovitele, či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob, budoucího uživatele a za účasti technického dozoru objednatele.
- 10.5.** K převzetí dokončené stavby či díla vyjma geometrických plánů, případně k předání geometrických plánů vyzve zhotovitel objednatel vždy písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel stavbu, případně dílo předá a objednatel převezme formou protokolu o dokončení a předání stavby případně protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů, které budou podepsány oběma smluvními stranami. Protokoly dle obvyklých obchodních zvyklostí budou vyhotoveny vždy ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Součástí protokolu o dokončení a předání stavby bude soupis ojedinělých drobných vad dle odst. 10.3. O následném odstranění těchto vad bude pořízen protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 10.6.** Převzetí díla s drobnými vadami s\nebo drobnými vadami zeleně nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit drobné vady a/nebo drobné vady zeleně bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. 10.7. této smlouvy.
- 10.7.** Lhůta k odstranění případných drobných vad s výjimkou drobných vad zeleně činí 30 dnů po dokončení a předání stavby, případně je sjednává smluvními stranami při předání stavby. Lhůta k odstranění případných drobných vad zeleně je v nejbližších možných agrotechnických lhůtách následujících po dokončení a předání stavby.
- 10.8.** Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.

Článek 11 Záruka za jakost

- 11.1.** Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- a) **60 měsíců** na veškerá plnění, není-li stanoveno jinak,
 - b) 36 měsíců na vodorovné značení plastem
 - c) 24 měsíců na výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího výsadbě zeleně,
- (dále též „záruční doba“)
- 11.2.** Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o dokončení a předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. U drobných vad zeleně začíná záruční doba běžet dnem jejich odstranění doloženého zápisem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené níže. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby,

budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

- 11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, obecně platnými právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 11.4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 30 dnů poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně v technologicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 11.6. O provedeném odstranění vady a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 11.1.

Článek 12 Pojištění

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny díla bez DPH sjednané dle této smlouvy uvedené v článku 5.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. ve výši celkové ceny díla bez DPH sjednané v článku 5 této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
- 12.3. Doklady o pojištění zhotovitel objednateli předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit objednateli.
- 12.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.5. Pro účely tohoto článku se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.
- 12.6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek 13 Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.2. V případě porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- 13.3.** V případě prodlení s termínem dokončení a předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.4.** V případě prodlení s termínem předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.5.** V případě prodlení zhotovitele s předáním geometrických plánů proti lhůtě dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 13.6.** V případě zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 této smlouvy o více než 15 dnů je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.7.** V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.8.** V případě porušení závazků zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy reklamované vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
- 13.9.** Za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad i za odstranění drobných vad zeleně ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.10.** Zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy.
- 13.11.** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.12.** Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.13.** Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
- 13.14.** Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. ze svého závazkového vztahu.

Článek 14 Ukončení smluvního vztahu

- 14.1.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 14.2.** Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.
- 14.3.** Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 14.4.** Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
- a) prodlení zhotovitele s dokončením stavby dle odst. 4.1. této smlouvy o více než 30 dnů;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na stavbě ze strany zhotovitele po dobu delší než 15 dnů, pokud toto nebylo předem dohodnuto s objednatelem;
 - c) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více než 15 dnů;
 - d) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, s projektovou dokumentací, s technologickými předpisy a s touto smlouvou a nereaguje na požadavky objednatele na odstranění nedostatků vzniklých vadným plněním;
 - e) porušení povinností zhotovitele dle čl. 12 této smlouvy;
 - f) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - g) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - h) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu objednatele;
 - i) provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele.
- 14.5.** Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 14.6.** Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 14.7.** Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na dosud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
- 14.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak

povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčísli, nejpozději však do 2 let.

Článek 15

Vyšší moc

- 15.1.** Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.
- 15.2.** Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1.** Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 16.2.** Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 16.3.** Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- 16.4.** Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.


- 16.5.** Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 16.6.** Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 16.7.** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy, potvrzený oběma smluvními stranami. Pro změny harmonogramu prací, které nemají za následek posun lhůt plnění, není vyžadován dodatek ke smlouvě. Změna však může provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 16.8.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 16.9.** Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací v rozsahu předmětu této smlouvy
Příloha č. 2: Harmonogram prací věcný
Příloha č. 3: Kontrolní a zkušební plán
- 16.10.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 16.11.** Město Kuřim je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.12.** Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.13.** Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.14.** Tato smlouva byla schválena Radou města Kuřim na schůzi č. 17/2022 dne 1.6.2022

V Kuřimi, dne ...2.7.2022...


V Brně, dne ...1.7.2022...

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města



závodu Morava jih

Příloha č. 1 smlouvy

Oceněný soupis prací

Pracovní listy
Pracovní listy
Pracovní listy