

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Příprava stavby „Fotovoltaická elektrárna – Brno, Ořechovská 35“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PKV BUILD s.r.o.

sídlem Senožaty 284
zapsaná v OR u krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupena Ing. Jiřím Pechem, jednatelem

IČO: 28149785
sp. zn. C 21506

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy ze dne 21. 07. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě z důvodu změny rozsahu plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby DSP/PDPS, včetně statického posouzení vhodných střech a technologie na fotovoltaickou elektrárnu 60kWp + 80kWp v areálu objednatele Ořechovská 35, Brno, zpracování výkazu výměr a soupisu prací, zpracování žádosti o připojení výrobní k distribuční síti, včetně jejího vyřízení, zajištění vydání stavebního povolení, odborné poradenství při žádosti o dotace na výstavbu, zadávacím řízení na veřejnou zakázku a realizaci stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Předmětem plnění je:
 - i. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s podrobností dokumentace pro provedení stavby;
 - ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení a vydání pravomocného stavebního povolení, zajištění povolení připojení výrobní k distribuční síti;
 - iii. soupis prací;
 - iv. poradenská činnost.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a dále zpracování žádosti o připojení výrobní k distribuční síti, včetně jejího vyřízení.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění všech vyjádření, stanovisek, povolení a licencí v řízeních dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

DSP/PDPS	do dvou měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ (část podklady k podání žádosti o vydání stavebního povolení)	do 30 dnů od předání DSP/PDPS
Souhlas s připojením	do 60 dnů od předání DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání stavebního povolení	do 70 dnů od předání DSP/PDPS
Doplnění žádosti o vydání stavebního povolení o další podklady či doklady	ve lhůtách dle výzev a požadavku stavebního úřadu nebo do 7 dnů od doručení požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
Odborná a poradenská činnost	do 3 dnů od doručení požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH **486 350 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 a 2 smlouvy. Nové znění těchto příloh jsou přílohami tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Plná moc

V Brně, dne 09.8.2022

V Brně, dne 30.08.2022

(2)

Ing. Jiří Pečh

jednatel

PKV BUILD s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Poradenská činnost hodinová sazba	2 500 Kč
Inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení	58 400 Kč
Inženýrská činnost pro získání povolení připojení k distribuční síti	10 500 Kč
PDPS/DSP	240 250 Kč
SP	34 700 Kč
Poradenská činnost – žádost o dotaci	98 500 Kč
Poradenská činnost v zadávacím řízení	19 000 Kč
Poradenská činnost – autorský dozor (předpoklad do 10 hodin činností)	25 000 Kč
Cena celkem bez DPH*	486 350 Kč

*Součet cen DSP/ PDPS, IČ, Soupis prací, Poradenská činnost

V Brně dne 22.8.2022



Ing. Jiří Pech

Jednatel

PKV BUILD s.r.o.

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

zmocňuje

ZMOCNĚNCE

PKV BUILD s.r.o.

sídlem Senožaty 284
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupena Ing. Jiřím Pechem, jednatelem

IČO: 28149785
sp. zn. C 21506

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení a dále podání návrhu na vydání stavebního povolení, povolení k připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě a zastupování objednatele při stavebních řízeních včetně přijímá dokumentů:

„Fotovoltaická elektrárna – Brno, Ořechovská 35“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne 30 -08- 2022

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám 31 -08- 2022

Ing. Jiří Pech
Jednatel

PKV BUILD s.r.o.