

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3629 KŘTĚNOV - LOUCKÝ DVŮR - HODONÍN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744

sp.zn. B7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odfrézování stávající asfaltové vrstvy bylo v části obce Hodonín předpokládáno lokální výškové vyrovnání přídlažby z žulových kostek. Před pokládkou obrusné vrstvy byla přídlažba důkladně výškově proměřena a pokládka obrusné vrstvy proběhla bez nutného zásahu do přídlažby.
- PD předpokládala prořezání a zatěsnění pracovních spár ve větším rozsahu, než bylo ve skutečnosti provedeno a geodeticky zaměřeno.
- Vytyčování stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště nebylo zhotovitelem provedeno. Dle podkladů od správců sítí jsou vedení uložena v dostatečné hloubce, což se v průběhu realizace potvrdilo a k žádné fázi stavby ke kolizi nedošlo. Zhotovitel nepředložil požadované doklady.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

6 185 872,27 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací.


Smlouvu prověřil:




V Brně, dne 21.9.2022

V Brně, dne

03 -10- 2022





STRABAG A.S.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




Projekt : III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Sílnice III/36210	6 138 613,77		-106 459,50	6 032 154,27
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 138 613,77	0,00	-106 459,50	6 032 154,27

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
000	Ostatní náklady	71 948,00			71 948,00
000	Vedlejší náklady	87 480,00		-5 710,00	81 770,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		159 428,00	0,00	-5 710,00	153 718,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		6 298 041,77	0,00	-112 169,50	6 185 872,27




Soupis prací objektu


Stavba: TDK 1 III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín

Změna č. 1 -11 099,50

Rozpočet: Změna č. 1 SO 101 Silnice III/3629 - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Čekání
9 Ostatní konstrukce a práce						-11 099,50	
19	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	-39,500	281,00	-11 099,50





Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/3629 Křténov - Loucký Dvůr - Hodonín

Změna č. 2 -95 360,00

Rozpočet: Změna č. 2 SO 101 Silnice III/3629 - méněpráce

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena 7		Celkem 10
						Jednotková 9		
5			Komunikace					
13	58920		VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-1 192,000	40,00		-47 680,00
9			Ostatní konstrukce a práce					
20	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	-1 192,000	40,00		-47 680,00



