

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/413 M. KRUMLOV – DOBELICE

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO 261 77 005  
sp.zn. B 6556

Jižní Morava, na základě plné moci

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odfrézování vozovky v místě napojení na místní komunikaci bylo větší množství trhlin, než předpokládal rozpočet, které bylo nutné zasanoovat. Pro plynulé napojení nových asfaltových vrstev bylo nutné vozovku odfrézovat dále, než předpokládal rozpočet.
- Po odfrézování vozovky byly zjištěny dva zdeformované poklopy, které bylo nutné výškově upravit.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. I dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### V. CENA DíLA

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**3 700 661,64 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne 31.10.2022



COLAS CZ, a.s.



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

II/413 M. Krumlov - Dobelice

CÚ 2021

Dodatek č.1

I. Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Zesílení silnice III/39918	3 567 746,61	4 316 973,40	51 155,03	0,00	3 618 901,64	4 378 870,98
Stavební náklady - celkem		3 567 746,61	4 316 973,40	51 155,03	0,00	3 618 901,64	4 378 870,98

II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	Ostatní náklady	22 400,00	27 104,00	0,00	0,00	22 400,00	27 104,00
	Vedlejší náklady	59 360,00	71 825,60	0,00	0,00	59 360,00	71 825,60
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		81 760,00	98 929,60	0,00	0,00	81 760,00	98 929,60

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce celkem bez DPH	Méněpráce celkem včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		3 649 506,61	4 415 903,00	51 155,03	0,00	3 700 661,64	4 477 800,58

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

### Soupis prací

Stavba: II/413 M. Kounilov - Dobelice  
 Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

SO 1 ..... 57 155,03

Par. číslo	Kód položky	Variante	Nezav. položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1.372			M3	14,932	794,00	11 706,69
							11 706,69
							30 067,59
4	58920			M	448,770	67,00	30 067,59
							30 067,59
							9 380,75
NP1	89921			KS	2,000	1 773,37	3 546,74
2	919111			M	448,770	13,00	5 824,01

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

