

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103

### 1. ČÁST

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 41601645  
sp.zn. C 2209

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- fakturováno dle skutečně provedených prací

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**21.476.472,08 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 05 -12- 2022



**Jiří Lutonský**

**ředitel a jednatel společnosti**


Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

**REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD**  
**Projekt: II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 103, 1. část**

Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDK1	
SO 103.1	DIO - k.ú. Rakvice	98 495,50			
SO 103a	Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238	21 444 531,58		-254 555,00	98 495,50 21 189 976,58
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>21 543 027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-254 555,00</b>	<b>21 288 472,08</b>

Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Ostatní náklady	112 000,00			112 000,00
Vedlejší náklady	76 000,00			76 000,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>21 731 027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-254 555,00</b>	<b>21 476 472,08</b>

## SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba/Construction:** I70010 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část

**Objekt/Object:** SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce

**Rozpočet/Budget:** SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce

**Objednavatel / Investor:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
**Zhotovitel dokumentace / Designer:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.

**Zhotovitel / Contractor:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

**Základní cena / Basic price:** -254 555,00 Kč

**Cena celková / Price total:** -254 555,00 Kč

**DPH / VAT:** -53 456,55 Kč

**Cena s daní / Price with tax:** -308 011,55 Kč

**Popis:**

**Vypracoval zadání /  
Prepared by:**

**Vypracoval nabídku /  
Prepared completion by:**

**Datum zadání /  
Date of briefing:**

**Datum vypracování nabídky /  
Date of completion:**

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES**

Stavba/Construction: 170010 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, I. část  
 Objekt/Object: SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce  
 Rozpočet/Budget: SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce

POř.č. Položka Ord. Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
<b>0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU převod m3 na t - 2t/m3 - odpadní zemina (čištění krajnic, výkopy, čištění příkopů, sejmutí drnu) převod m3 na t - 1,9t/m3 - kamenivo převod m3 na t - 2,3t/m3 - s obsahem betonu -9==9,000 [A]	T	-9,000	70,00	-630,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny						
<b>0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-630,00</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
20	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místě dvojitádku z žulové kostky na pláni 52m2 na parapetní 52m2 0,4m - šířka upravované pláně -16==16,000 [A]	M2	-16,000	38,00	-608,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny						
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-608,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
25	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM podkladní vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 150mm v místě dvojitádku z žulové kostky na š. 0,4m -8==8,000 [A]	M2	-8,000	380,00	-3 040,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES**

**Stavba/Construction:** I70010 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část  
**Objekt/Object:** SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce  
**Rozpočet/Budget:** SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce

Por.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
26	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa 0-63 tl. 220mm v místě dvojřádku z žulové kostky na š. 0,4m v místě sil. obrub na š. 0,50m -8=-8,000 [A]	M2	-8,000	378,00	-3 024,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
29	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5kg/m2 -219=-219,000 [A]	M2	-219,000	11,00	-2 409,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
30	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 -219=-219,000 [A]	M2	-219,000	13,00	-2 847,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
31	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ modifik -219=-219,000 [A]	M2	-219,000	259,00	-56 721,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							
33	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ modifik rozšíření vrstvy 11cm -219=-219,000 [A]	M2	-219,000	332,00	-72 708,00
Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny							

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES**

Stavba/Construction: 170010 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část  
 Objekt/Object: SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce  
 Rozpočet/Budget: SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce

Ord. Item	Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
35	58920	R	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM včetně protežání -1992,9=-1 992,900 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	-1 992,900	20,00	-39 858,00
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>-180 607,00</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
40	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení silničního svodidla se stupněm zadržení N2, včetně dlouhých výškových náběhů dl. 8m -54=-54,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	-54,000	1 065,00	-57 510,00
54	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvojřádek š. 0,25m ze žulových kostek podél odstavných ploch, vč. spárování materiálem M25 XF4, včetně betonového lože z betonu C 20/25 nXF3 vynásobeno 2x - 2 řady kostek v místě odstavné plochy v km 3.590 -40=-40,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	-40,000	330,00	-13 200,00
55	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM -40=-40,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny	M	-40,000	50,00	-2 000,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-72 710,00</b>





## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: I70010 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 1. část  
Objekt/Object: SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce  
Rožpočet/Budget: SO 103a Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 3.230 až 5.238 - méněpráce

Por.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Celkem:

---

**-254 555,00**