

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/386 KUŘIM, NÁM. OSVOBOZENÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený [REDACTED]

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- V PD bylo řešeno osazení nových uličních vpustí napojením na stávající přípojky o předpokládaném průměru DN 150. Při změně napojení stávající UV 7 (původně zaústěná přípojkou DN 150 do jednotné kanalizace pod bytovými domy) a jejím novým připojením v komunikaci, byly do takto nově vzniklého kanalizačního řadu připojeny i další dvě UV 5 a UV 6. Tento nový kanalizační řad o průměru DN 250 již nemohl být zaústěn, jak se původně předpokládalo, do stávající přípojky DN 150 a proto bylo nutno po dohodě s BVK zaústit tuto nově vzniklou dešťovou kanalizaci až do stávající šachty na jednotné kanalizaci DN 400 a tím prodloužit délku připojení cca o 7,2 m
- Řezání vozovky včetně závlivky modifikovaným asfaltem - Jedná se o skutečnou výměru přežvý a závlivky asfaltu. Došlo k navýšení z důvodů jiné etapizace.
- Úprava provedení ostrůvku - Jedná se o změnu povrchu a obruby vyvýšených částí přechodového ostrůvku. Z důvodu sjednocení koncepce ostrůvku v prostoru náměstí a vyšší stability obruby při kolizích s vozidly, dochází ke změně štípané obruby 150 mm za řezanou obrubu 250mm. Tato kvalitativně výhodnější úprava nebude znamenat cenové navýšení. Dále dochází ke změně povrchu ostrůvku z ornice za dlážděnou plochu.
- Přiložení kamenné štípané obruby 150 mm zapuštěné podél projektovaného dvouřádku (z kostky žulové) bylo navrženo z důvodů zajištění zvýšení stability (opěry proti vylamování) a zpevnění okraje vozovky cca v km 1,219 - 1,285 v délce 66 m před najíždějícími vozidly na nebezpečnou krajnici mezi dvojřádkem a vsakovacím průlehem. Chodníkové obruby z kamenných obrub šif. 250 mm podél parkovacího pruhu byly po projednání s projektantem a městem změněny na šířku 150 mm.
- DIO - objízdná trasa - Jedná se o rozdíl mezi původním a prováděným DIO v důsledku změny etapizace v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.
- Na žádost Města nebyly realizovány obruby betonové ale kamenné, SUS zajišťuje pouze montáž bez dodávky materiálu. S ohledem na návaznosti při předlažďování zastávkového zálivu byla zjištěna nutnost úpravy obruby také v nájezdové části zastávky.
- Při výkopových pracích byla objevena neznámá kanalizační roura. Byl stanoven požadavek na průzkum jejího vedení pro vyloučení přerušení funkce kanalizace. Správce kanalizace požadoval zaslepení v hlavním rozvodu.
- DIO - etapa 1 - Jedná se o rozdíl mezi původním a prováděným DIO v důsledku změny etapizace v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.

- DIO - etapa 2 - Jedná se o rozdíl mezi původním a prováděným DIO v důsledku změny etapizace v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.
- DIO - etapa 3 - Jedná se o rozdíl mezi původním a prováděným DIO v důsledku změny etapizace v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.
- DIO - etapa 4 - Jedná se o rozdíl mezi původním a prováděným DIO v důsledku změny etapizace v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.
- DIO - etapa 5 - Jedná se o rozdíl mezi původním a prováděným DIO v důsledku změny etapizace v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14.673.054,25 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 5.12.2022

V Brně, dne 05 -12- 2022




EUROVIA CS, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/386 Kuřim, nám. Osvobození

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 121.1	Komunikace II/386	11 919 663,40	59 131,80	-23 596,00	11 955 199,20
SO 123	Zastávkové zálivy	305 509,80	17 595,00	-14 008,00	309 096,80
SO 126.1	Přechody pro pěší - stávající	51 361,92	6 156,00	-1 306,80	56 211,12
SO 321	Úprava odvodnění	1 099 883,88	93 568,13	0,00	1 193 452,01
SO 181	Přechodné dopravní značení	354 484,00	75 543,12	-107 932,00	322 095,12
I.Stavba celkem - stavební náklady celkem SÚS JMK		13 730 903,00	251 994,05	-146 842,80	13 836 054,25

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
Vedlejší náklady		252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
I.Ostatní a vedlejší náklady celkem SÚS JMK		837 000,00	0,00	0,00	837 000,00

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet včetně DPH
			VCP	MNP	
I. Stavební náklady SÚS JMK celkem		14 567 903,00	251 994,05	-146 842,80	14 673 054,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 1 SO 321 Úprava odvodnění

Rozpočet: ZBV 1 SO 321 Úprava odvodnění

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 78 748,13 Kč

DPH: 16 537,11 Kč

Cena s daní: 95 285,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 78 748,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV I SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: ZBV I SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,520	305,00	768,60
0			Všeobecné konstrukce a práce				768,60
1			Zemní práce				
1	001	N1	PRÁCE NA NAPOJENÍ (bourání, tvorba kinety, otočení skruží)	KPL	1,000	22 150,00	22 150,00
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	42,000	443,00	18 606,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,260	20,00	25,20
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,800	150,00	2 970,00
1			Zemní práce				43 751,20
2			Základy				
9	22695A		PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	56,000	146,00	8 176,00
2			Základy				8 176,00
4			Vodorovné konstrukce				
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,700	2 860,00	2 002,00
4			Vodorovné konstrukce				2 002,00
8			Potrubí				
13	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	7,260	1 337,00	9 706,62



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 1 SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: ZBV 1 SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	894171R	N13	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM (ÚPRAVA Z KONCOVÉ ŠACHTY NA ŠACHTU SPÁDIŠTOVOU)	KUS	1,000	9 100,00	9 100,00
17	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	2,050	2 395,00	4 909,75
18	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	7,260	46,00	333,96
8		Potrubí					24 050,33

Celkem: 78 748,13

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 2 SO 121.1 Komunikace II/386

Rozpočet: ZBV 2 SO 121.1 Komunikace II/386

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 12 589,20 Kč

DPH: 2 643,73 Kč

Cena s daní: 15 232,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 589,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 2 SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: ZBV 2 SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
38	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	95,000	90,00	8 550,00
5		Komunikace					8 550,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
50	91912		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	59,400	68,00	4 039,20
9		Ostatní konstrukce a práce					4 039,20

Celkem: 12 589,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 3.1 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - méněpráce

Rozpočet: ZBV 3.1 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - méněpráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -1 306,80 Kč

DPH: -274,43 Kč

Cena s daní: -1 581,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 306,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 3.1 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - méněpráce
Rozpočet: ZBV 3.1 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
4	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	-5,400	207,00	-1 117,80
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	-5,400	35,00	-189,00
1		Zemní práce					-1 306,80

Celkem: -1 306,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV IU/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 3.2 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - vícepráce

Rozpočet: ZBV 3.2 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - vícepráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 6 156,00 Kč

DPH: 1 292,76 Kč

Cena s daní: 7 448,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 156,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 3.2 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - vícepráce
Rozpočet: ZBV 3.2 SO 126.1 Přechod pro pěší - stávající - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
5	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,400	1 140,00	6 156,00
5		Komunikace					6 156,00

Celkem:

6 156,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 4.1 SO 121.1 Komunikace II/386 - méněpráce

Rozpočet: ZBV 4.1 SO 121.1 Komunikace II/386 - méněpráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -23 596,00 Kč

DPH: -4 955,16 Kč

Cena s daní: -28 551,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -23 596,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 4.1 SO 121.1 Komunikace II/386 - méněpráce
Rožpočet: ZBV 4.1 SO 121.1 Komunikace II/386 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
48	917426	Ra	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	-69,400	340,00	-23 596,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-23 596,00

Celkem:

-23 596,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 4.2 SO 121.1 Komunikace II/386 - vícepráce

Rozpočet: ZBV 4.2 SO 121.1 Komunikace II/386 - vícepráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 46 542,60 Kč

DPH: 9 773,95 Kč

Cena s daní: 56 316,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 46 542,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 4.2 SO 121.1 Komunikace II/386 - vícepráce
Rozpočet: ZBV 4.2 SO 121.1 Komunikace II/386 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
47	917424	Ra	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM (řezané)	M	86,000	306,00	26 316,00
47	917424	Ra.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM (štipané obrubníky navíc na konci stavby vpravo)	M	66,100	306,00	20 226,60
9			Ostatní konstrukce a práce				46 542,60

Celkem:

46 542,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 5.1 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 0 etapa

Rozpočet: 0.etapa Objízdna trasa - méněpráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -52 764,00 Kč

DPH: -11 080,44 Kč

Cena s daní: -63 844,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -52 764,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 5.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 0 etapa
Rozpočet: 0.etapa Objízdna trasa - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-2,000	250,00	-500,00
2	914122	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-18,000	60,00	-1 080,00
3	914122	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-4,000	60,00	-240,00
4	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-18,000	30,00	-540,00
5	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-4,000	30,00	-120,00
6	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-6 046,000	4,00	-24 184,00
7	91422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-7,000	100,00	-700,00
8	91423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-7,000	80,00	-560,00
9	91429		DOPRAV ZNAČ 100x150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 086,000	10,00	-20 860,00
10	916112		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,000	65,00	-65,00
11	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	35,00	-35,00
12	916119		DOPRAVNÍ SVĚTO VÝSTRAŽ SAMOSTANĚ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-135,000	25,00	-3 375,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 5.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 0 etapa
Rozpočet: 0.etapa Objízdna trasa - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-505,000	1,00	-505,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-52 764,00

Celkem: -52 764,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 5.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 0 etapa

Rozpočet: ZBV 5.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 0 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 35 000,00 Kč

DPH: 7 350,00 Kč

Cena s daní: 42 350,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 000,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 5.2 SO 181 Přechodné dopravní značení - vícepráce, 0 etapa
Rozpočet: ZBV 5.2 SO 181 Přechodné dopravní značení - vícepráce, 0 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	006	N2	PROJEKČNÍ ČINNOST - PŘEPRACOVÁNÍ ETAPIZACE DIO	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				35 000,00

Celkem: 35 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 6.1 SO 123 Zastávkové zálivy - vícepráce

Rozpočet: ZBV 6.1 SO 123 Zastávkové zálivy - vícepráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 17 595,00 Kč

DPH: 3 694,95 Kč

Cena s daní: 21 289,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 595,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 6.1 SO 123 Zastávkové zálivky - vícepráce
Rozpočet: ZBV 6.1 SO 123 Zastávkové zálivky - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
47	917424	Ra	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	57,500	306,00	17 595,00
9			Ostatní konstrukce a práce				17 595,00

Celkem:

17 595,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 6.2 SO 123 Zastávkové zálivky - méněpráce

Rozpočet: ZBV 6.2 SO 123 Zastávkové zálivky - méněpráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -14 008,00 Kč

DPH: -2 941,68 Kč

Cena s daní: -16 949,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -14 008,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 6.2 SO 123 Zastávkové zálivky - méněpráce
Rozpočet: ZBV 6.2 SO 123 Zastávkové zálivky - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	917224		SILNIČNÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-34,000	412,00	-14 008,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-14 008,00

Celkem:

-14 008,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 7 SO 321 Úprava odvodnění

Rozpočet: ZBV 7 SO 321 Úprava odvodnění

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 14 820,00 Kč

DPH: 3 112,20 Kč

Cena s daní: 17 932,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 820,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 7 SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: ZBV 7 SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	002	N3	PRÁCE S KANALIZAČNÍM ROBOTEM	HOD	2,000	3 900,00	7 800,00
4	003	N4	PROHLÍDKA KANALIZACE TV KAMEROU	M	22,000	130,00	2 860,00
5	004	N5	VÝJEZD KANALIZAČNÍHO ROBOTY	KPL	1,000	2 200,00	2 200,00
6	005	N6	VÝJEZD TLAKOVÉHO VOZU	KPL	1,000	1 960,00	1 960,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				14 820,00

Celkem:

14 820,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 8.1 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 1 etapa

Rozpočet: ZBV 8.1 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 1 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -14 572,00 Kč

DPH: -3 060,12 Kč

Cena s daní: -17 632,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -14 572,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 8.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 1 etapa
Rozpočet: ZBV 8.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 1 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	9		Ostatní konstrukce a práce				
2	914122	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-54,000	60,00	-3 240,00
3	914122	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-6,000	60,00	-360,00
4	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-54,000	30,00	-1 620,00
5	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-6,000	30,00	-180,00
6	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	-893,000	4,00	-3 572,00
7	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-8,000	100,00	-800,00
8	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-8,000	80,00	-640,00
9	914429		DOPRAVNÍ ZNAČ 100x150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	-182,000	10,00	-1 820,00
10	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-3,500	350,00	-1 225,00
11	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-3,500	250,00	-875,00
12	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-3,000	40,00	-120,00
13	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	-3,000	40,00	-120,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 8.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 1 etapa
Rozpočet: ZBV 8.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 1 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						-14 572,00

Celkem: -14 572,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 8.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 1 etapa

Rozpočet: ZBV 8.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 1 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 21 746,80 Kč

DPH: 4 566,83 Kč

Cena s daní: 26 313,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 21 746,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 8.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 1 etapa

Rozpočet: ZBV 8.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 1 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	916352	N7	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TŘ. 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KS	16,000	189,64	3 034,24
8	916353	N8	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TŘ. 1 - DEMONTÁŽ	KS	16,000	130,21	2 083,36
9	916359	N9	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TŘ. 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	560,000	14,07	7 879,20
17	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	35,000	250,00	8 750,00
9			Ostatní konstrukce a práce				21 746,80

Celkem: 21 746,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 9.1 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 2 etapa

Rozpočet: ZBV 9.1 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 2 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -5 610,00 Kč

DPH: -1 178,10 Kč

Cena s daní: -6 788,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -5 610,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 9.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 2 etapa
Rozpočet: ZBV 9.1 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 2 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914122	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-26,000	60,00	-1 560,00
3	914122	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-23,000	60,00	-1 380,00
4	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-26,000	30,00	-780,00
5	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-23,000	30,00	-690,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-2,000	350,00	-700,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-2,000	250,00	-500,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-5 610,00

Celkem:

-5 610,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV 9.2 SO 181 Přechodné dopravní značení - vícepráce, 2 etapa

Rozpočet: ZBV 9.2 SO 181 Přechodné dopravní značení - vícepráce, 2 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 17 724,32 Kč

DPH: 3 722,11 Kč

Cena s daní: 21 446,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 724,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV 9.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 2 etapa
Rozpočet: ZBV 9.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 2 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	916352	N10	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TŘ. 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	16,000	189,64	3 034,24
11	916353	N11	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TŘ. 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000	130,21	2 083,36
12	916359	N12	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TŘ. 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	896,000	14,07	12 606,72
9			Ostatní konstrukce a práce				17 724,32

Celkem:

17 724,32

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV10 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 3 etapa

Rozpočet: ZBV10 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 3 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -18 936,00 Kč

DPH: -3 976,56 Kč

Cena s daní: -22 912,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -18 936,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV10 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 3 etapa

Rozpočet: ZBV10 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 3 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-1,000	250,00	-250,00
2	914122	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-17,000	60,00	-1 020,00
4	914123	b	DOPRAVNÍ ZNČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-17,000	30,00	-510,00
7	914129	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-3 234,000	4,00	-12 936,00
8	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCEL FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-2,000	100,00	-200,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	80,00	-160,00
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100x150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-266,000	10,00	-2 660,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-2,000	350,00	-700,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-2,000	250,00	-500,00
9	Ostatní konstrukce a práce						-18 936,00

Celkem: -18 936,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV11.1 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 4 etapa

Rozpočet: ZBV11.1 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 4 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -2 760,00 Kč

DPH: -579,60 Kč

Cena s daní: -3 339,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 760,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV11.1 SO 181 Přechnodné dopravní značení - méněpráce, 4 etapa
Rozpočet: ZBV11.1 SO 181 Přechnodné dopravní značení - méněpráce, 4 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	914422		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-2,000	100,00	-200,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	80,00	-160,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-4,000	350,00	-1 400,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-4,000	250,00	-1 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 760,00

Celkem:

-2 760,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV

Objekt: ZBV11.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 4 etapa

Rozpočet: ZBV11.2 SO 181 Přečhodné dopravní značení - vícepráce, 4 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 1 072,00 Kč

DPH: 225,12 Kč

Cena s daní: 1 297,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 072,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV11.2 SO 181 Přechodné dopravní značení - vícepráce, 4 etapa
Rozpočet: ZBV11.2 SO 181 Přechodné dopravní značení - vícepráce, 4 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
16	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 SFOLÍ TŘ 1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	60,00	120,00
17	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	30,00	60,00
18	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	223,000	4,00	892,00
9	Ostatní konstrukce a práce						1 072,00

Celkem:

1 072,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZBV IL386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV12 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 5 etapa
Rozpočet: ZBV12 SO 181 Přečhodné dopravní značení - méněpráce, 5 etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: -13 290,00 Kč
DPH: -2 790,90 Kč
Cena s daní: -16 080,90 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -13 290,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV12 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 5 etapa
Rozpočet: ZBV12 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 5 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-1,000	250,00	-250,00
2	914122	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-37,000	60,00	-2 220,00
3	914122	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-65,000	60,00	-3 900,00
4	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-37,000	30,00	-1 110,00
5	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-65,000	30,00	-1 950,00
8	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-8,000	100,00	-800,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-8,000	80,00	-640,00
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100x150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-24,000	10,00	-240,00
11	915321		VODOR ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-3,500	350,00	-1 225,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-3,500	250,00	-875,00
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,000	40,00	-40,00
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	40,00	-40,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: ZBV II/386 Kuřim - nám. Osvobození (SÚS) - ZBV
Objekt: ZBV12 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 5 etapa
Rozpočet: ZBV12 SO 181 Přechodné dopravní značení - méněpráce, 5 etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				-13 290,00

Celkem: -13 290,00