

Rekapitulace méněprací a víceprací

Stavební objekt	Méněpráce	Vícepráce	Celkový cenový nárůst
SO 121.2 dodávka obrubníků	0	160 740,60	160 740,60
SO 122 místní komunikace a vjezdy	-40 269,60	144 815,20	104 545,60
SO 125 chodníky	-26 649,00	89 286,88	62 637,88
SO 126.2 přechody pro pěši	-47 936,80	82 148,12	34 211,32
celkem	-114 855,40	476 990,80	362 135,40

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Rekonstrukce komunikace II/386 od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	Eurovia CS, a.s., závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	SO121.2 dodávka obrubníků - úprava zadání objednatelem a dodatečné práce		
Popis změny: Na základě SOD č. 2022/D/0085 ze dne 7.7.2022, bod 5.4., 5.5. a 5.6. předkládáme tento ZL - investor rozhodl o úpravě zadání a provedení dodatečných prací. Jedná se o jak o doplnění, tak o nahrazení části projektem předepsaných žulových štípaných obrubníků šířky 150mm žulovými řezanými obrubami š. 250mm - pouze dodávka materiálu. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	160 740,60	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	160 740,60	
	Výše DPH sazba:	21%	33 755,53
	náklady na změnu vč. DPH	194 496,13	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení z termín	Změnu odsouhlasil:	datum	podepis
	Zhotovitel:	1. 12.	[REDACTED]
	Projektant:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	TDI:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	Objednatel:		[REDACTED]
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV

Objekt: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků - vícepráce

Rozpočet: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

0,00 CZK

Cena celková:

160 740,60 CZK

DPH:

33 755,53 CZK

Cena s daní:

194 496,13 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

160 740,60 CZK

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1.11.2022



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV
Objekt: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků - vícepráce
Rozpočet: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	917424	Rb	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	123,600000	1 122,00	138 679,20
2	917426	Rb	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	16,600000	1 329,00	22 061,40
9			Ostatní konstrukce a práce				160 740,60

Celkem:

160 740,60



Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	„Rekonstrukce komunikace II/386 od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	Eurovia CS, a.s., závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	SO122 místní komunikace a vjezdy - úprava zadání objednatelem a dodatečné práce		
Popis změny: Na základě SOD č. 2022/D/0085 ze dne 7.7.2022, bod 5.4., 5.5. a 5.6. předkládáme tento ZL - investor rozhodl o úpravě zadání a provedení dodatečných prací. Jedná se o dobetonování plochy vzniklé mezi hlavní silnicí a vjezdem účelové komunikace s betonovým povrchem probíhající kolem kulturního domu; dopojení stávající účelové komunikace probíhající před hlavním schodištěm kulturního domu na nám. Osvobození na novou niveletu hlavní silnice a nahrazení částí projektem předepsaných žulových štípaných obrubníků šířky 150mm žulovými řezanými obrubami š. 250mm. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	144 815,20	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-40 269,60	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	104 545,60	
	Výše DPH sazba: 21%	21 954,58	
	náklady na změnu vč. DPH	126 500,18	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
přiloženo: odsouhlasení z	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	Projektant:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	TDI:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	Objednatel:		[REDACTED]
přílohy:	1x Položkový rozpočet		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV

Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy - méněpráce

Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

0,00 CZK

Cena celková:

-40 269,60 CZK

DPH:

-8 456,62 CZK

Cena s daní:

-48 726,22 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

-40 269,60 CZK

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1. 12. 2022



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBY
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy - méněpráce
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KEMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-28,200000	1 428,00	-40 269,60
9			Ostatní konstrukce a práce				-40 269,60

Celkem:

-40 269,60



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV**Objekt:** SO 122 Místní komunikace a vjezdy - vícepráce**Rozpočet:** SO 122 Místní komunikace a vjezdy - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Základní cena:** 0,00 CZK**Cena celková:** 144 815,20 CZK**DPH:** 30 411,19 CZK**Cena s daní:** 175 226,39 CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 144 815,20 CZK**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 1.12.2022



3.6.1.8


POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy - vícepráce
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
1	574A34		ACO 11 TL 8CM	M2	10,800000	495,00	5 346,00
2	58120a		Betonová komunikace tl.15cm	M2	8,000000	1 935,00	15 480,00
5		Komunikace					20 826,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
2	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	16,620000	1 669,00	27 738,78
3	999999		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ OBLOUKOVÝCH	M	21,980000	4 379,00	96 250,42
9		Ostatní konstrukce a práce					123 989,20

Celkem:

144 815,20



Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	„Rekonstrukce komunikace II/386 od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	Eurovia CS, a.s., závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno		
TDI:			
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	SO125 chodníky - úprava zadání objednatelem a dodatečné práce		
Popis změny: Na základě SOD č. 2022/D/0085 ze dne 7.7.2022, bod 5.4., 5.5. a 5.6. předkládáme tento ZL - investor rozhodl o úpravě zadání a provedení dodatečných prací. Jedná se jak o požadavek objednatele na provizorní dořešení návazností současných stavebních prací na teprve projekčně zpracovávanou budoucí podobu nám. Osvobození - vybudování provizorního propojovacího chodníku mezi přechodem pro chodce a stávajícím chodníkem na začátku úseku před budovou městské policie a oboustranné napojení nového místa pro přecházení přes ulici Zborovskou na stávající průběh chodníku, tak i požadavek objednatele na provedení změny chodníkůvých obrubníků v některých částech za obrubníky zahradní z důvodu sladění celkového estetického vzhledu území. Součástí této změny je i výšková úprava poklopu vodovodní šachty vyvolaná úpravou nivelety chodníku a také provedení základu v chodníku autobusového zálivu jako přípravy pro budoucí osazení nového autobusového přístřešku. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	X
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
		Způsob projekčního řešení změny:	
		(zaškrtnout)	
		zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	89 286,88	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-26 649,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	62 637,88	
	Výše DPH sazba:	21%	13 153,95
	náklady na změnu vč. DPH	75 791,83	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	1. 12. 2022	
	Projektant:	1. 12. 2022	
	TDI:	1. 12. 2022	
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV

Objekt: SO 125 Chodníky - méněpráce

Rozpočet: SO 125 Chodníky - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 0,00 CZK

Cena celková: -26 649,00 CZK

DPH: -5 596,29 CZK

Cena s daní: -32 245,29 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -26 649,00 CZK

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1.12.2022



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV

Objekt: SO 125 Chodníky - méněpráce

Rozpočet: SO 125 Chodníky - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-70,500000	378,00	-26 649,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-26 649,00

Celkem:

-26 649,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV

Objekt: SO 125 Chodníky - vícepráce

Rozpočet: SO 125 Chodníky - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

0,00 CZK

Cena celková:

89 286,88 CZK

DPH:

18 750,24 CZK

Cena s daní:

108 037,12 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

89 286,88 CZK

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1.12.2022



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV
Objekt: SO 125 Chodníky - vícepráce
Rozpočet: SO 125 Chodníky - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,400000	305,00	1 647,00
10	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,000000	270,00	4 860,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 507,00
1			Zemní práce				
3	103		ZAHRADNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	23,000000	235,00	5 405,00
7	104		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	2,700000	2 595,00	7 006,50
16	105		KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAM	M2	9,000000	510,00	4 590,00
17	106		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VODOMĚRNÉ ŠACHTY A VODOVODNÍCH POKLOPŮ V CHODNÍKU	KPL	1,000000	21 000,00	21 000,00
2	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	17,000000	117,00	1 989,00
8	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	9,000000	742,00	6 678,00
4	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	2,700000	339,00	915,30
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,700000	20,00	54,00
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9,000000	20,00	180,00
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	70,130000	18,00	1 262,34
1			Zemní práce				49 080,14




3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV
SO 125 Chodníky - vícepráce
SO 125 Chodníky - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	70,130000	123,00	8 625,99
13	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	63,750000	235,00	14 981,25
15	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,000000	235,00	1 880,00
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
14	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	36,500000	225,00	8 212,50
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							89 286,88



Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	„Rekonstrukce komunikace II/386 od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	Eurovia CS, a.s., závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	IKA Brno, s.r.o., Francouzská 916/69, 602 00 Brno, IČ 47910453		
Název ZL:	SO126.2 přechody pro pěší - úprava zadání objednatelem a dodatečné práce		
Popis změny: Na základě SOD č. 2022/D/0085 ze dne 7.7.2022, bod 5.4., 5.5. a 5.6. předkládáme tento ZL - investor rozhodl o úpravě zadání a provedení dodatečných prací. Jedná se o nahrazení projektem uvažovaného zatravnění částí ostrůvku na začátku úseku žulovou dlažbou. Důvodem je sladění estetického vzhledu všech již realizovaných ostrůvků v komunikaci. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	82 148,12	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-47 936,80	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	34 211,32	
	Výše DPH sazba: 21%	7 184,38	
	náklady na změnu vč. DPH	41 395,70	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení z	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	Projektant:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	TDI:	1. 12. 2022	[REDACTED]
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IL/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV

Objekt: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový - vícepráce

Rozpočet: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 0,00 CZK

Cena celková: 82 148,12 CZK

DPH: 17 251,11 CZK

Cena s dani: 99 399,23 CZK

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

82 148,12 CZK

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1.12.2022



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV
Objekt: SO 126.2 Přechody pro pěši - nový - vícepráce
Rozpočet: SO 126.2 Přechody pro pěši - nový - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
3	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	12,800000	1 140,00	14 592,00
5		Komunikace					14 592,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
5	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	24,000000	1 669,00	40 056,00
6	999999		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ OBLOUKOVÝCH	M	6,280000	4 379,00	27 500,12
9		Ostatní konstrukce a práce					67 556,12

Celkem:

82 148,12



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osвобоzení(město Kuřim) - ZBV

Objekt: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový - méněpráce

Rozpočet: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 0,00 CZK

Cena celková: -47 936,80 CZK

DPH: -10 066,73 CZK

Cena s dani: -58 003,53 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -47 936,80 CZK

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1.12.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim - nám. Osvobození(město Kuřim) - ZBV
Objekt: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový - méněpráce
Rozpočet: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	18232		ROZPROSTRĚNÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	-12,800000	207,00	-2 649,60
2	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-12,800000	35,00	-448,00
1		Zemní práce					-3 097,60
9		Ostatní konstrukce a práce					
3	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-31,400000	1 428,00	-44 839,20
9		Ostatní konstrukce a práce					-44 839,20

Celkem: -47 936,80

