

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/413 MORAVSKÝ KRUMLOV PROPUSTEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Roman Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem

IČO: 29366186
sp. zn. .C 75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 5.12.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Vzhledem k délce uzavírky nebylo nutné čerpat nájemné v plné výši.
- V okolí staveniště se nenacházely žádné inženýrské sítě, proto nebylo nutné provádět vytýčení. K provedení stavebních prací nebylo potřeba zajištění zvláštního užívání komunikací. Výpočet hluku ze stavební činnosti nebylo potřeba zpracovat, protože stavba se nachází v nezastavěné části.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.488.449,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

Ve Znojmě, dne 20-12-2022

V Brně, dne 20-12-2022

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt : II/413 Moravský Krumlov propustek

			Dodatek č.1				Dodatek č.2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet s včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
SO 181	Dopravní inženýrské opatření	151 208,00	182 988,05			151 208,00	182 988,05			139 585,00
SO 201	Propustek	985 270,01	1 192 176,71	408 584,10		1 093 854,11	1 333 565,47		-11 610,00	1 093 854,11
Stavba celkem - stavební náklady celkem			1 136 478,01	1 375 134,76	108 584,10	0,00	1 245 059,11	1 506 571,52	-11 610,00	1 233 449,11
										1 492 473,42

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
Ostatní náklady		50 000,00	60 500,00			50 000,00	60 500,00			50 000,00	60 500,00
Vedlejší náklady		217 000,00	262 570,00			217 000,00	262 570,00		-12 000,00	205 000,00	248 050,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		267 000,00	323 070,00	0,00	0,00	267 000,00	323 070,00	0,00	-12 000,00	255 000,00	308 550,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
Finanční náklady projektu celkem		1 403 478	1 698 205	108 584,10	0,00	1 512 059,11	1 829 591,52	0,00	-23 610,00	1 488 449,11	1 801 023,42



Stavba: II/413 Moravský Krumlov, propustek
Rozpočet: SO 181 Dopravné inženýrské opatření

SO 181 Dopravně inženýrské opatření

05. 06. 2016. Depiromi meenijase of 200000.

Sklad	Stavba	Rozpočet	Pořadí	Kód položky	Varianta	Název položky	Množství	Jednotka	Cena	Pracovní náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II4113	Moravský Krumlov, propustek SO 181 Dopravní inženýrské opatření		9.1			Ostatní konstrukce a práce - objízdná trasa				
4		914129				DOPRAVNÍ ZÁKLAD VEL OCELI TR 1 - NAJEMNĚ				
						předhodně dopravní značení, k pol č. 914122, nájem 75 dnů				
						775=325,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7		914829				SLOUPKY A STOLYKYZ Z OCELI TRUBEK DO PATRY NAJEMNĚ				
						k pol č. 914922, nájem 75 dnů				
						375=225,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití				
10		916719				UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ				
						k pol č. 916712, nájem 75 dnů				
						375=225,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
9.2						Ostatní konstrukce a práce - propustek v km 0.325				-9 790,00
3		914129				DOPRAVNÍ ZÁKLAD VEL OCELI TR 1 - NAJEMNĚ				
						předhodně dopravní značení, k pol č. 914122, nájem 75 dnů				
						875=600,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
6		914829				DOPRAVNÍ ZÁKLAD VEL OCELI TR 1 - NAJEMNĚ				
						předhodně dopravní značení, dis pol 914322, nájem 75 dnů				
						275=150,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
9		914829				SLOUPKY A STOLYKYZ Z OCELI TRUBEK DO PATRY NAJEMNĚ				
						k pol č. 914922, nájem 75 dnů				
						1475=1 050,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití				
12		916119				DOPRAVNÍ SVETLO VYSTRAZ SAVOSTATNE - NAJEMNĚ				
						k pol č. 916112, nájem 75 dnů				
						275=150,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
15		916139				DOPRAVNÍ SVETLO VYSTRAZ SAPOSTATNE - NAJEMNĚ				
						předhodně dopravní značení, dopravní světlo sis S7, nájem 75 dnů				
						k pol č. 916132				
						4775=300,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
18		916319				DOPRAVNÍ ZABRANÝ ZD - NAJEMNĚ				
						předhodně dopravní značení, pronájem 75 dnů				
						k pol č. 916312				
						4775=300,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
21		916719				UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ				
						k pol č. 916712, nájem 75 dnů				
						14775=1 050,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
						14775=1 050,000 [A]				
						položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				