

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/416 14 CHRVICE – REBEŠOVICE, MOST 41614-0A

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR - CHRVICE – REBEŠOVICE

Vedoucí společník:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupený: Karel Vala – jednatel společnosti, Bc. Eliška Nádvořníková – jednatel společnosti

IČO: 092 24 289

DIČ: CZ09224289

C 117918 vedená u Krajského soudu v Brně
dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník č.1:

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 76001 Zlín

Zastoupený: Ing. Ondřej Nádvořník, jednatel společnosti

Ing. Josef Šopík, jednatel společnosti

IČO: 25304259

DIČ: CZ25304259

C 47237 vedená u Krajského soudu v Brně

dále také jako „společník č.1“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 27. 02. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Poplatky za skládku byly propláceny dle dokladů doložených zhotovitelem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

21.696.515,90 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Vyčíslené méněpráce.

V Brně dne 04-04-2023



Bc. Eliška Nádvorníková
jednatelka
STAVBY SR group s.r.o.

V Brně, dne 04-04-2023



Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/41614 CHRLLICE - REBEŠOVICE, MOST 41614 - 0A

Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Sílnice III/41614	4 950 564,83	0,00	80 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 972,38
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	795 132,20	-116 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 474,15
SO 201	Most 41614-0a	1 108 987,20	0,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	-10 210,80	0,00	12 470 633,23
SO 401	Sdělovací kabely	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 813 987,90	-116 027,80	180 766,60	0,00	0,00	0,00	-10 210,80	0,00	21 130 479,76

Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3		Nový rozpočet bez DPH
	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady	314 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	264 036,14
Vedlejší náklady	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	616 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	566 036,14

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3		Nový rozpočet bez DPH
	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 813 987,90	-116 027,80	180 766,60	-50 000,00	0,00	0,00	-10 210,80	0,00	21 696 515,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 21191ZBV03 III/41614 Chrllice- Rebešovice, most 41614-0a, TDK 3 -MNP

Objekt: ZBV 12 SO 201 Most 41614-0a

Rozpočet: ZBV 12 SO 201 Most 41614-0a

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -10 210,80 Kč

Cena celková: -10 210,80 Kč

DPH: -2 144,27 Kč

Cena s daní: -12 355,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -10 210,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 21191ZBV03 III/41614 Chřlice- Rebešovice, most 41614-0a, TDK 3 -MNP

Objekt: ZBV 12 SO 201 Most 41614-0a

Rozpočet: ZBV 12 SO 201 Most 41614-0a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace	T	-8,509	1 200,00	-10 210,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				-10 210,80

Celkem:**-10 210,80**