

Předmět díla:	Vícepráce a méněpráce stavební			
Objekt:	Domov mládeže Odborné učiliště Cvrčovice			
Objednatel:	Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace			
Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s.r.o.			
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček			
Projektant:	Ing. Libor Schwarz			
Popis změny: Změna v zemních pracích, část výkopku rozpostřena na přilehlém pozemku namísto odvozu. Změna v základových konstrukcích. Nerealizována drenáž. Výztuž kari sítí dle skutečnosti. Doplněna tesařská konstrukce závětrří vč. povrchové úpravy. Nerealizovány 2 ks svodů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek objednatele- nebylo součástí SoD		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		x
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	95 051,62		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-230 111,19		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-135 059,57		
	Výše DPH sazba:	21%	-28 362,51	
	náklady na změnu vč. DPH	-163 422,08		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na terním dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
příloha	Přílohy: ZL 01 MNP, ZL 01 VCP			