

Předmět díla:	Vícepráce a méněpráce stavební		
Objekt:	Domov mládeže Odborné učiliště Cvrčovice		
Objednatel:	Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s.r.o.		
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček		
Projektant:	Ing. Libor Schwarz		
Popis změny:			
Doplnění víceprací v rozvodech elektro - kabeláž a vysekání rýh. Narovnání nesouladu v překladech. Doplnění přízdívek pro předstěnové systémy. Doplnění opláštění potrubí z SDK. Odpočty duplicit v omítkách rýh. Nerealizované příčky v m.č. 1.03 a 1.04. Doplnění chybějících položek u litých podlah (odstranění šlemu, obvodová izolace, separační folie). Doplnění lávky ve vaznicích a půdních schodů. Narovnání výměr obkladů dle skutečnosti. Doplnění větracích tašek dle skutečnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek objednatele- nebylo součástí SoD	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	162 522,65	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-112 425,45	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	50 097,20	
	Výše DPH sazba:	21%	10 520,41
	náklady na změnu vč. DPH	60 617,61	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: ZL 02 VCP, ZL 02 MNP		