

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/3936 BISKOUPKY

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze

IČO 26177005  
sp.zn. B, vl.6556

zastoupena [redacted] regionu Jižní Morava, dle plné moci

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu velkého příčného sklonu stávajícího povrchu komunikace bylo nutno provést vyrovnání asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+ větším objemu.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

### III. CENA DíLA

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**2 737 340,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Modřicích dne 10-07-2023



COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne 10-07-2023



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

231130876 - III/3936 Biskoupky


pol.	6	574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	81,00	4 235,00	343 035,00
------	---	--	----	-------	----------	------------

Navrhovaná změna ceny - vícepráce  
SOD

343 035,00  
2 394 305,00

Navrhovaná změna ceny díla celkem

2 737 340,00



### Soupis prací objektu

Stavba: III/3936 Biskoupky  
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,015 - 1,452

SO:101 343 035,00

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Čekem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
5 Komunikace							343 035,00	
6	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	81,000	4 235,00	343 035,00	
ACL 16+								
vyrovnání stávajícího příčného sklonu								
140=140,000 [A]								
- dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								