

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/437
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/200
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/306
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/883
Číslo dodatku č.4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1011

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0370A22

Ev. číslo:

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO II/152, II/394 IVANČICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - U TŘÍ KOHOUTŮ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Zastoupený: [redacted] PORR a.s. pro pobočku Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
Oblast Morava a
[redacted] PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 01.08.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 20.4.2023 a dodatku č. 3 ze dne 20.9.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4

Zdůvodnění:

- Mobiliář byl odstraněn již před stavbou.
- Byla provedena změna obrusné vrstvy BBTM 5 NH za SMA 11+, 11S . Změna byla provedena z důvodu nevhodnosti BBTM 5 NH do okružní křižovatky dle TKP 259.
- Byly odstraněny staré betonové konstrukce, které zasahovaly do konstrukce komunikace (staré krytí IS).
- Provedeno dopravní značení dle stanovení trvalého dopravního a místního šetření s policií ČR.
- Provádění dopravního značení jednotlivých etap výstavby dle stanovení přechodných úprav provozu vydávaných MĚÚ Ivančice, odbor správních činností - silniční hospodářství.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

19 832 112,72 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.



V Brně, dne

V Brně, dne 27 -09- 2023





██████████ PORR a.s.
pro pobočku

██████████ PORR a.s.



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 101_Z5_MNP Okružní křižovatka_Změna č.5 Méněpráce**Rozpočet:** SO 101_Z5_MNP Okružní křižovatka_Změna č.5 Méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -145 705,44 Kč**Cena celková:** -145 705,44 Kč**DPH:** -30 598,14 Kč**Cena s daní:** -176 303,58 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 502,00**Náklad na měrnou jednotku:** -290,25 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 101_Z5_MNP Okružní křižovatka_Změna č.5 Měněpráce
 Rozpočet: SO 101_Z5_MNP Okružní křižovatka_Změna č.5 Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
32	574030		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm asfalt modifikovaný pryžovým granulátem odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR okružní pás: -4,5*111,47=- 501,615 [A]	M2	-501,615	273,65	-137 266,94
5			Komunikace				-137 266,94
9			Ostatní konstrukce a práce				
38	93712		MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY demontáž stávajících betonových květináčů, dočasné uložení na meziskládku, montáž a osazení do nové polohy Parkoviště T. Procházky	KUS	-4,000	1 205,50	-4 822,00
39	93753	a	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY demontáž stávající poštovní schránky, dočasné uložení na meziskládku, montáž a osazení do nové polohy	KUS	-1,000	1 205,50	-1 205,50
40	93753	b	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY demontáž stávajícího koše, dočasné uložení na meziskládku, montáž a osazení do nové polohy	KUS	-2,000	1 205,50	-2 411,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-8 438,50
Celkem:							-145 705,44

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 101_Z5_VCP Okružní křižovatka_Změna č.5 Vícepráce**Rozpočet:** SO 101_Z5_VCP Okružní křižovatka_Změna č.5 Vícepráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 137 266,94 Kč**Cena celková:** 137 266,94 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 137 266,94 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 502,00**Náklad na měrnou jednotku:** 273,44 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
Objekt: SO 101_Z5_VCP Okružní křižovatka_Změna č.5 Vícepráce
Rozpočet: SO 101_Z5_VCP Okružní křižovatka_Změna č.5 Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
7	574I54	N07	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM dle geometrického zaměření	M2	501,615	273,65	137 266,94
5			Komunikace				137 266,94

Celkem: **137 266,94**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 102_Z6_MNP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Méněpráce**Rozpočet:** SO 102_Z6_MNP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -144 487,20 Kč**Cena celková:** -144 487,20 Kč**DPH:** -30 342,31 Kč**Cena s daní:** -174 829,51 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 528,00**Náklad na měrnou jednotku:** -273,65 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
Objekt: SO 102_Z6_MNP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Měněpráce
Rozpočet: SO 102_Z6_MNP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
24	574030		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm asfalt modifikovaný pryžovým granulátem odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace, 102_04_VPR -8,8*60=- 528,000 [A]	M2	-528,000	273,65	-144 487,20
5		Komunikace					-144 487,20
Celkem:							-144 487,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 102_Z6_VCP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Vícepráce**Rozpočet:** SO 102_Z6_VCP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Vícepráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 144 487,20 Kč**Cena celková:** 144 487,20 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 144 487,20 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 528,00**Náklad na měrnou jednotku:** 273,65 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
Objekt: SO 102_Z6_VCP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Vícepráce
Rozpočet: SO 102_Z6_VCP Ulice Oslavanská_Změna č.6 Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
7	574154	N07	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM dle geometrického zaměření	M2	528,000	273,65	144 487,20
5		Komunikace					144 487,20
Celkem:							144 487,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 103_Z7_MNP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Méněpráce**Rozpočet:** SO 103_Z7_MNP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -162 602,83 Kč**Cena celková:** -162 602,83 Kč**DPH:** -34 146,59 Kč**Cena s daní:** -196 749,42 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 594,00**Náklad na měrnou jednotku:** -273,74 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
Objekt: SO 103_Z7_MNP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Méněpráce
Rozpočet: SO 103_Z7_MNP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
24	574030		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM BBTM 5 NH CRMB tl. 30 mm asfalt modifikovaný pryžovým granulátem odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace, 103_04_VPR -594,20=- 594,200 [A]	M2	-594,200	273,65	-162 602,83
5		Komunikace					-162 602,83

Celkem:**-162 602,83**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 103_Z7_VCP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Vícepráce**Rozpočet:** SO 103_Z7_VCP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Vícepráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 227 699,83 Kč**Cena celková:** 227 699,83 Kč**DPH:** 13 670,37 Kč**Cena s daní:** 241 370,20 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 594,00**Náklad na měrnou jednotku:** 383,33 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 103_Z7_VCP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Vícepráce
 Rozpočet: SO 103_Z7_VCP Ulice Tomáše Procházky_Změna č.7 Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
7	574154	N07	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM ulice T. Procházky: 9,4*53=498,200 [A] v místě rozhraní etap I a II,III: 12*8=96,000 [B] Celkem: A+B=594,200 [C]	M2	594,200	273,65	162 602,83
5			Komunikace				162 602,83
9			Ostatní konstrukce a práce				
63	966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM Viz. projektová dokumentace	M3	21,600	3 013,75	65 097,00
9			Ostatní konstrukce a práce				65 097,00
Celkem:							227 699,83

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 131_Z8_MNP Dopravní značení KÚ_Změna č.8 Méněpráce**Rozpočet:** SO 131_Z8_MNP Dopravní značení KÚ_Změna č.8 Méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -51 697,88 Kč**Cena celková:** -51 697,88 Kč**DPH:** -10 856,55 Kč**Cena s daní:** -62 554,43 Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -51 697,88 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 131_Z8_MNP Dopravní značení KÚ_Změna č.8 Měněpráce
 Rozpočet: SO 131_Z8_MNP Dopravní značení KÚ_Změna č.8 Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové dopravní značení viz příloha 131_02_SIT -4=-4,000 [A]	KUS	-4,000	1 374,27	-5 497,08
4	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT Nové dopravní značení viz příloha 131_02_SIT -7,15=-7,150 [A]	M2	-7,150	5 424,75	-38 786,96
6	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové dopravní značení viz příloha 131_02_SIT	KUS	-3,000	2 471,28	-7 413,84
9			Ostatní konstrukce a práce				-51 697,88

Celkem:**-51 697,88**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Méněpráce**Rozpočet:** SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -107 765,71 Kč**Cena celková:** -107 765,71 Kč**DPH:** -22 630,80 Kč**Cena s daní:** -130 396,51 Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -107 765,71 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Měněpráce
 Rozpočet: SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911DB2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby betonové svodidlo s reflexním prvkem Viz příloha E1_POV mezi etapou I a II na ulici T. Procházky	M	-32,000	602,75	-19 288,00
2	911DB3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení odstranění Viz příloha SO 151 dle položky 911DB2	M	-32,000	602,75	-19 288,00
3	911DB9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti dle položky 911DB2 -270*32=-8 640,000 [A]	MDEN	-8 640,000	6,03	-52 099,20
16	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby Viz příloha SO 151 -4=-4,000 [A]	KUS	-4,000	120,55	-482,20
17	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení odstranění Viz příloha SO 151 -4=-4,000 [A]	KUS	-4,000	120,55	-482,20

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Měněpráce
 Rozpočet: SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti -480=- 480,000 [A]	KSDEN	-480,000	18,08	-8 678,40
19	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby Viz příloha SO 151 -3=-3,000 [A]	KUS	-3,000	241,10	-723,30
20	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení odstranění Viz příloha SO 151	KUS	-1,000	241,10	-241,10
21	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti -99=-99,000 [A]	KSDEN	-99,000	36,17	-3 580,83
22	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby Viz příloha SO 151 -10=-10,000 [A]	KUS	-10,000	144,66	-1 446,60
23	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení odstranění Viz příloha SO 151 -4=-4,000 [A]	KUS	-4,000	144,66	-578,64



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
Objekt: SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Měněpráce
Rožpočet: SO 151_Z9_MNP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti -182=- 182,000 [A]	KSDEN	-182,000	4,82	-877,24
9			Ostatní konstrukce a práce				-107 765,71
Celkem:							-107 765,71

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS**Objekt:** SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce**Rozpočet:** SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 191 630,28 Kč**Cena celková:** 191 630,28 Kč**DPH:** 25 755,82 Kč**Cena s daní:** 217 386,10 Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 191 630,28 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce
 Rozpočet: SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914172	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby Viz příloha SO 151 147=147,000 [A]	KUS	147,000	144,66	21 265,02
5	914172	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby dočasná autobusová zastávka viz příloha SO 151	KUS	2,000	144,66	289,32
6	914173	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení odstranění Viz příloha SO 151 127=127,000 [A]	KUS	127,000	144,66	18 371,82
7	914173	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení odstranění dočasná autobusová zastávka viz příloha SO 151	KUS	2,000	14,47	28,94
8	914179	a	DOPRAVA ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 8874=8 874,000 [A]	KSDEN	8 874,000	4,82	42 772,68



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce
 Rozpočet: SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle položky 915221	M2	16,500	84,39	1 392,44
8	916152	N08	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,500	5 000,00	7 500,00
9	914179	b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 38=38,000 [A]	KSDEN	38,000	4,82	183,16
9	916159	N09	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	88,500	671,00	59 383,50
10	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby Viz příloha SO 151 9=9,000 [A]	KUS	9,000	180,83	1 627,47
10	916153	N10	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,500	1 400,00	2 100,00
11	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení odstranění Viz příloha SO 151 12=12,000 [A]	KUS	12,000	180,83	2 169,96
12	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 663=663,000 [A]	KSDEN	663,000	9,64	6 391,32



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0307a/22A_TDK 3 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů- SÚS
 Objekt: SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce
 Rozpočet: SO 151_Z9_VCP Dopravně inženýrská opatření_Změna č.9 Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN přechodné dopravní značení, vč. kontroly v průběhu stavby Viz příloha SO 151 43=43,000 [A]	KUS	43,000	6,03	259,29
14	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení odstranění Viz příloha SO 151 34=34,000 [A]	KUS	34,000	6,03	205,02
15	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné čerpáno se souhlasem investora dle skutečnosti 3717=3 717,000 [A]	KSDEN	3 717,000	0,12	446,04
25	95324		BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA provizorní vodorovné značení žlutou páskou včetně odstranění a demontáže Viz příloha SO 151 113=113,000 [A]	M	113,000	241,10	27 244,30
9	Ostatní konstrukce a práce						191 630,28

Celkem:**191 630,28**