

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/337  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1031  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele S24-034-0025

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE, SO 101 TVRDONICE - EXTRAVILÁN, 2. ČÁST**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích  
zastoupený

IČO: 480 35 599  
sp.zn. C 8032

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### **Zdůvodnění:**

Na základě skutečností vzniklých na stavbě se upřesňuje množství dle skutečnosti u objektu SO 101b - Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2,344.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**12 105 337,97Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce

V Hodoníně, dne



SWIETELSKY stavební, s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

V Brně, dne 10 -10- 2023



**Bc. Román Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---

Projekt : III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE, SO 101 EXTRAVILÁN, 2 ČÁST

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Dodatek č. 1			Nový rozpočet bez DPH
		Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP	TDK	
Objekt	Popis				
SO 101.1	Propustek km 2,354	1 815 683,67			1 815 683,67
SO 101b	Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2,344	9 894 664,55		-334 495,25	9 560 169,30
SO 801.3	DIO - III. Etapa	184 294,00			184 294,00
SO 801.4b	DIO - objízdná trasa od st. 2,344	53 191,00			53 191,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 947 833,22	0,00	-334 495,25	11 613 337,97

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nový rozpočet bez DPH			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP	TDK	MNP
Objekt	Popis				
Ostatní náklady		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Vedlejší náklady		272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		492 000,00	0,00	0,00	492 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nový rozpočet bez DPH			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP	TDK	MNP
Finanční náklady projektu celkem		12 439 833,22	0,00	-334 495,25	12 105 337,97


**TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE  
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ**

**I. ZAKÁZKA** **III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE, SO 101 EXTRAVILÁN, 2. ČÁST**

Důvod jednání I. TDK - Měněpráce  
Místo jednání Brno  
Datum jednání 23.08.2023

**II. KOMISE**

Předseda



Předkladatel



**III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY**

<b>Popis změny 1</b> <b>SO 101b -</b> <b>Rekonstrukce</b> <b>silnice III/4243 od</b> <b>st. 2,344</b>	Upřesnění množství dle skutečností							
<b>Nezbytnost změny</b> <b>(odůvodnění)</b>	fakturováno dle skutečností							
<b>Žádost o změnu</b>								
<b>odůvodnění výše ceny</b>	<b>č.pol.</b>	<b>kód pol.</b>	<b>změnová položka</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet j.</b>	<b>lcena</b>	<b>změna ceny</b>	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU – zemina / hornina	T	-1 366,200	0,00	0,00	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	12273.R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	-667,501	85,00	-56 227,59	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	12273.Ra	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	-21,559	85,00	-1 836,91	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	-663,100	5,00	-3 315,50	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-2 407,000	5,00	-12 035,00	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	21481	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	-2 407,000	20,00	-48 140,00	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	33	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŤI TL. DO 300MM	M2	-2 407,000	75,00	-180 525,00	
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	46	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-1 292,650	25,00	-32 316,25	
<b>Změna č. 1:</b>			<b>Měněpráce celkem</b>				<b>-334 495,25</b>	

**IV. ZMĚNA CENY bez DPH**

<b>Cena dle smlouvy a dílo v původním znění</b>	<b>12 439 833,22 Kč</b>
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0,00 Kč
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00 Kč
Navrhované vícepráce	0,00 Kč
Navrhované méněpráce	-334 495,25 Kč
<b>Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách</b>	<b>12 105 337,97 Kč</b>

**V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM**

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

**VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**  
odst. 4 - změna č. 1

**VII. PŘÍLOHY**