

III/37915 ÚTĚCHOV - VRANOV

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1030

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1097

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37915 ÚTĚCHOV – VRANOV

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**Společnost FREKOMOS – LCK pro stavbu III/37915 Útěchov – Vranov**

#### Vedoucí společník

FREKOMOS, s.r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7125

Zastoupený: Ing. Dušanem Címalou, jednatelem

IČ: 619 42 618

DIČ: CZ619 42 618

Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „vedoucí společník FREKOMOS“ nebo jen „vedoucí společník“ nebo jako „správce společnosti“)

#### Společník

LCK roads s.r.o.

se sídlem: ČSA 902, 783 53 Velká Bystřice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61174

Zastoupený: Ing. Romanem Láčíkem, jednatelem

IČ: 037 31 758

DIČ: CZ037 31 758

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „společník LCK roads s.r.o.“, nebo jen „společník“)

**Prováděním díla pověřen: FREKOMOS, s.r.o.**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

## Zdůvodnění

- Smluvní strany se dohodly na upřesnění některých ustanovení smlouvy, a to vymezení dokumentace, k níž objednatel zhotoviteli poskytuje právo ji užit při provádění díla dle smlouvy, termínu dokončení a předání díla, vymezení dokumentace, kterou je zhotovitel povinen pořizovat a předávat objednateli při provádění díla dle smlouvy, čísla přílohy, která obsahuje vzor změnového listu, a stanovení oprávněných osob objednatele.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

- článku II. odstavce 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

Objednatel poskytuje zhotoviteli právo dokumentaci jako dílo užit, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

- článku IV. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 5 dnů od účinnosti smlouvy</b>
Zahájení stavebních prací	<b>do 30 dnů od předání a převzetí staveniště</b>
Dokončení a předání díla	<b>do 45 dnů od předání a převzetí staveniště</b>

Dřívější plnění je možné.

- článku VII. odst. 9 smlouvy, který se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- Stavební deník.
- Doklady o likvidaci odpadu, bude-li nějaký vznikat - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 14. tohoto článku.
- Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

- článku IX. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4. této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

- článku X odst. 1 a 3, které se mění a nově zní takto:

- Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek, správce stavby a technický dozor.

3. Provoznímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
- i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
  - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Ve Valašském Meziříčí, dne

V Brně, dne

23.10.2023

  
**Ing. Dušan Cimala**

  
**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Za společnost FREKOMOS – LCK pro stavbu III/37915  
Útěchov – Vranov

**jednatel FREKOMOS, s.r.o.**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

