

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4114 BLÍŽKOVICE, MOST 4114-5 PŘES SYROVICKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně

zastoupena Janem Jebáčkem

IČO: 29366186

sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vzhledem ke zvolené organizaci výstavby a technologii provádění prací správní orgán nevyžadoval povolení zvláštního užívání komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

435 467,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

Ve Znojmě, dne

**Jan
Jebáček** Digitálně podepsal
Jan Jebáček
Datum: 2023.11.16
08:27:24 +01'00'

Jan Jebáček
jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
16.11.2023 09:34

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt :

III/4114 Blížkovice, most 4114-5 přes Syrovický potok

Rekapitulace pro TDK 1

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	MOST ev.č. 4114-5 BLÍŽKOVICE	295 467,00			295 467,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		295 467,00	0,00	0,00	295 467,00

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Vedlejší náklady		150 000,00	0,00	-10 000,00	140 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		150 000,00	0,00	-10 000,00	140 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		445 467,00	0,00	-10 000,00	435 467,00



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: SÚS JmK MOST ev. č. 4114-5 BLÍŽKOVICE
Objekt: 000 ONVN
Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší	-10 000,00
----------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-10 000,00
3	00003	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00