

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1068
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/760
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/926
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1123
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1285

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/1/2022

Ev. číslo:

DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/385 X 387 ÚPRAVA KŘIŽOVATKY

PROJEKT – II/385 X II/387 PŘEDKLÁŠTEŘÍ, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena [REDACTED] závodu Morava jih

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 06. 12. 2022 (dále jen „smlouva“), Dodatku č.1 ze dne 02. 08. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 27. 9. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2023 se dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- odečet neprovedených prací dle skutečnosti,
- odečet dopravních značek základní velikosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

15 482 885,81 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy se uzavírá elektronicky a je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce

V Brně, dne

V Brně, dne


Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.04
07:50:18 +01'00'


EUROVIA CS, a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
04.12.2023
12:31

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Příloha změny č.14 - Návrh ocenění změny

Stavba II/ 385 x 387 Úprava křižovatky
číslo a název SO SO 181 Dopravní opatření - vyvolaná aktivita
číslo a název rozpočtu: SO 181.1, I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Změna: Změna č. 14 - Odečet neprovedených prací - MÉNĚ PRÁCE

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková 7	celkem 8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
5	00001R	NP	DIO - řízení provozu regulovčičky a inteligentními semaforey	kpl			
	0		Všeobecné konstrukce a práce celkem				
			C e l k e m				