

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/39918 TVOŘIHRÁZ, MOST 39918-2 PŘES ROKLI

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně  
zastoupena Janem Jebáčkem

IČO: 29366186  
sp. zn. C75747

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu posunu termínu předání staveniště a minimální dodací lhůtě zádržného systému.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy</b>
Zahájení stavebních prací	<b>do 15 dnů od předání staveniště</b>
Předání a převzetí díla	<b>do 30. 11. 2023</b>

Dřívější plnění je možné.

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost o změnu.

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne

**Jan Jebáček**

**jednatel**

**Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.**

**Bc. Roman Hanák**


**ředitel**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje**

**PŘÍLOHA Č. 1 ŽÁDOST O ZMĚNU**

---

## PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny: 1	
III/39918 Tvoříhráz, most 39918-2 přes rokli			Datum: 23.10.2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>Celá stavba</b>				
Odkazy				
Popis změny:				
<p>Prodloužení termínu dokončení díla.            Termín výroby a dodání certifikovaného zádržného systému je min. 8 týdnů, staveniště bylo předáno 25.9.2023. Termín dokončení díla dle SOD není možné dodržet.</p>				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána	Při podání nabídky zhotovitel nepředpokládal komplikace při vyhodnocování veřejné zakázky a výrazný posun termínu podpisu smlouvy o dílo.			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Ing. Petr Milko		<b>INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.</b> POPICE 11, 669 02 ZNOJMO IČ: 293 66 186		
Převzal (Jméno, datum, podpis): Ing. Zdeněk Komůrka				

<b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)</b>	
Stavba:	Číslo změny: 1
III/39918 Tvořihráz, most 39918-2 přes rokli	Datum: 23.10.2023
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	30 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Petr Milko 