

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO III/0433 KRHOV SPOJ.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628

sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 8. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- na základě zjištěného stavu namáhání VDZ bylo dohodnuto, že pro zajištění delší životnosti bude VDZ ve vybraných částech na žulové dlažbě provedeno barvou, v návaznosti se mění čl. XIV. bod 4. Záruka za jakost,
- upřesnění skutečného provedení trvalého dopravního značení dle vydaného stanovení značení,
- upřesnění skutečných výměr položek na základě geodetického zaměření stavby, rozsah prací odpovídá PDPS.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

15 168 406,07 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. XIV. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Záruka za jakost

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

60 měsíců

Záruka za vodorovné značení plastem

36 měsíců

Záruka za vodorovné značení barvou

18 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslení více a méněprací.

V Brně, dne

V Brně, dne



Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.18
07:48:03 +02'00'



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

18.06.2024


11:15:04

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZBV - III/0433 Krhov spoj. ZBV**

Objekt: **ZBV15 - VCP - Trvalé dopravní značení**

Rozpočet: **[ZBV15 - VCP]/[SO 101] - Silnice III/0433**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[ZBV15 - VCP]/[SO 101] - Silnice III/0433**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/0433						
9 Ostatní konstrukce a práce						
41	91228	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU				
44	914161	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
46	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
47	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** TDK4 III/0433 Krhov spoj., MNP**Object/Objekt:** ZBV16 - MNP Geodetické zaměření stavebního objektu**Budget/Rozpočet:** SO 101 Silnice III/0433**Investor / Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:****Basic price / Základní cena:****Price total / Cena celková:****VAT / DPH:****Price with tax / Cena s daní:****Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:****Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:****Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: TDK4 III/0433 Krhov spoj., MNP
 Object/Objekt: ZBV16 - MNP Geodetické zaměření stavebního objektu
 Budget/Rozpočet: SO 101 Silnice III/0433

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
14	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU				
15	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
35	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM				
40	899632		ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
48	917224		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 150MM				

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: TDK4 III/0433 Krhov spoj., MNP
Object/Objekt: ZBV16 - MNP Geodetické zaměření stavebního objektu
Budget/Rozpočet: SO 101 Silnice III/0433

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
52	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH				
55	935212		PRÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍR DO 600MM DO BETONU TL 100MM				
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** TDK4 III/0433 Krhov spoj., MNP**Object/Objekt:** ZBV17 - MNP Geodetické zaměření SO 111**Budget/Rozpočet:** SO 111 Napojení místních komunikací a sjezdů**Investor / Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:****Basic price / Základní cena:****Price total / Cena celková:****VAT / DPH:****Price with tax / Cena s daní:****Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:****Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:****Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: TDK4 III/0433 Krhov spoj., MNP
Object/Objekt: ZBV17 - MNP Geodetické zaměření SO 111
Budget/Rozpočet: SO 111 Napojení místních komunikací a sjezdů

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
8	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
4			Vodorovné konstrukce				
Celkem:							

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: TDK4 - III/0433 Krhov spoj., MNP

Varianta: 1 -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
ZBV16 - MNP-Geodetické zaměření stavebního objektu				
ZBV17 - MNP-Geodetické zaměření SO 111				
Celkem za stavbu:				

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: TDK4 - III/0433 Krhov spoj., VCP

Varianta: 1 -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
ZBV15 - VCP-Trvalé dopravní značení				
Celkem za stavbu:				