



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 01/01/2015 uzavřené dne: 9.1.2015

kteřá je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
Sídlo: Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
IČ: 00838225
DIČ: CZ00838225
Zastoupen: Mgr. Evou Schmidovou, ředitelkou školy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 9437671/0100

Zhotovitel:

Název: TELKAS s.r.o.
Sídlo: Helfertova 519/22, 613 00 Brno
IČ: 269 68 550
DIČ: CZ 269 68 550
Zastoupen: Rostislav Kotásek, jednatel
Bankovní spojení: Ge Money Bank, 173359679/0600
Zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 488 27

Smlouvou se v souladu se zákonem č. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a s jeho prováděcími předpisy realizuje příslušná veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Mgr. Eva Schmidová
- jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby: Ing. František Minařík

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: R. Kotásek, jednatel
- jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby: A. Sychra, technik

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Rozsah předmětu dodatku smlouvy

- 2.1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je změna rozsahu díla a technologie provádění díla na základě požadavků Objednatele, změna konečné ceny díla.
- 2.1.2. Předmětem díla je provedení stavby pro Objednatele „**ZATEPLENÍ BUDOVY RESTAURACE BESEDA, ŠTEFÁNIKOVA 3, HODONÍN**“.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Výše sjednané ceny

- 3.1.1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní se mění na výši:

Cena celkem bez DPH:	1 844 136,- Kč
DPH 21 %:	387 268,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 231 404,- Kč

3.2. Obsah ceny

- 3.2.1. Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
- 3.2.2. Původní cena 1 732 771,-Kč
- 3.2.3. Méněpráce 180 569,- Kč
- 3.2.4. Vícepráce 291 934,- Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.01/01/2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č 01/01/2015 zůstávají beze změny.
- 4.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 4.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- 4.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy Smlouvy:

- Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný Zhotovitelem doplněným o méněpráce)
- Položkový rozpočet víceprací.

Za Objednatele:

Jméno a funkce: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka školy

Podpis:



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA,
HODONÍN, LIPOVÁ ALEJ 21
Lipová alej 21
695 03 Hodonín
-1-

Datum:

5. 6. 2015

Za Zhotovitele:

Jméno a funkce: Rostislav Kotásek, jednatel

Podpis:



Datum:

5. 6. 2015