

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/602 BRNO, UL. JIHLAVSKÁ (OBLÁ)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nepředpokládané průtah v zadávacím řízení na stavební práce.
- prodlení se získání souhlasného stanoviska s uzavírkou ulice Jihlavská (Oblá) (DIO).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě	20. 8. 2024
Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)	do 20. 9. 2024
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 – Žádost o změnu

V Brně, dne



FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

10.07.2024


14:26:45

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/602 BRNO, UL. JIHLAVSKÁ (OBLÁ)		Číslo změny: č.1	
		Datum: 27.6.2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: změna termínu realizace			
Odkazy:			
<p>Popis změny:</p> <p>Po podpisu SOD žádáme o uzavírku ulice Jihlavská (Oblá) (DIO) a k dnešnímu dni jsme stále neobdrželi souhlasné stanovisko orgánu.</p> <p>Tímto žádáme o změnu termínu dokončení.</p> <p>Dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě do 20.8.2024 Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem do 20.9.2024</p>			
Počet připojených listů: -		Počet připojených výkresů: -	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			