

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/502  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1258  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 531/2024/99  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 720/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0713A23

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 UHŘICE, MOST 374-005

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560  
sp. zn. B 1006

Úsek:

**PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupená

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava a

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 17. 6. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

#### Zdůvodnění:

- při zemních pracích nedošlo k odhalení kabelů NN a MN, proto nebylo třeba je ukládat do nových chrániček,
- úprava množství dle skutečného osazení na základě povoleného stanovení dočasného DZ,
- úprava výměr výztuže a betonu na základě upřesnění v RDS,
- úprava skutečného množství ACL,
- z důvodů dodatečných požadavků investora došlo k posunu termínu potvrzení geometrických plánů na katastrálním úřadě na 2. 4. 2024

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení stavby mimo objekt SO 180	do 01. 12. 2023

Dokončení a předání stavby (včetně objektu SO 180)	do 31. 5. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 02. 04. 2024
Dřívější plnění je možné	

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**17 867 280,07 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

č. 2 – Plná moc pro [REDACTED]

V Brně, dne

[REDACTED]

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava

[REDACTED]

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)

V Brně, dne



**Bc. Roman Hanák**

Digitální podpis:

19.08.2024

08:44:51

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---

Projekt : II/374 Uhře, most 374-005

Rekapitulace pro TDI

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 001	Demolice mostu ev. č. 374-005	1 085 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 804,64
SO 101	Silnice II/374	3 458 918,74	525 949,33	-459 474,66	0,00	0,00	0,00	-28 750,00	3 496 643,41
SO 180	Dopravní opatření	3 684 154,45	1 713 198,05	0,00	505 050,00	0,00	0,00	-93 969,17	5 808 433,33
SO 201	Most ev. č. 374-005	6 771 214,27	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 415,58	6 663 448,69
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>15 000 092,10</b>	<b>2 366 797,38</b>	<b>-459 474,66</b>	<b>505 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358 134,75</b>	<b>17 054 330,07</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		551 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 325,00
Vedlejší náklady		261 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 625,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>812 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 950,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>15 813 042,10</b>	<b>2 366 797,38</b>	<b>-459 474,66</b>	<b>505 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358 134,75</b>	<b>17 867 280,07</b>

## ZMĚNA Č. 6 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: L-21-147-000 II/374 Uhřetice, most ev. č. 374-005

-28 750,00

Rozpočet: 101 Silnice II/374

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
3	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Uložení kabelů při odhalení kabelů NN a MN dle vyjádření vlastníka GasNet (č. vyjádření 5002555714) bude tento kabel uložen do půlených chrániček. Zemní práce v ochranném pásmu kabelů budou prováděny ručně aby nedošlo k jejich poškození. Uložení kabelu do půlených HDPE chrániček. Uložení a zásyp dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005, délka chráničky bude cca 20,0 m, přesah bude min. 1,0 m mimo stavbu <b>na obě strany</b> . T=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	-1,000	28 750,00	-28 750,00

## ZMĚNA Č. 7 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: L-21-147-000 II/374 Uhřetice, most ev. č. 374-005

-17 930,62

Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
<b>9</b>							
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							
4	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S	KUS	-13,000	80,50	-1 046,50
5	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-13,000	46,00	-598,00
6	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VĚĽ OCEĽ NEREFLEXNÍ - NÁJEMNĚ	KSDĚN	-1 304,000	5,75	-7 498,00
10	914922		SĽOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-15,000	1,15	-17,25
11	914923		SĽOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-15,000	1,15	-17,25
12	914929		SĽOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY NÁJEMNĚ	KSDĚN	-1 448,000	0,01	-14,48
13	916122		DOPRAV SVĚTĽO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	92,00	-184,00
			SO 180 - Výpis SDZ 2=2,000 [A] položka zahrnuje:				
14	916123		DOPRAV SVĚTĽO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	92,00	-184,00
			SO 180 - Výpis SDZ 2=2,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na přeepsané				
15	916129		DOPRAV SVĚTĽO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ	KSDĚN	-240,000	34,50	-8 280,00
			Doba nájmu 4 měsíce (120 dní) 2*120=240,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako				
19	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-27,000	1,15	-31,05
20	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	-27,000	1,15	-31,05
21	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ	KSDĚN	-2 904,000	0,01	-29,04

## ZMĚNA Č. 8 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: L-21-147-000 II/374 Uhřetice, most ev. č. 374-005

-235 415,58

Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 374-005

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
20	272365		VYZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B B500B, 240 kg/m <sup>3</sup> [(2*1,61*9,15)+(4*2,27*1)]*0,24=9,250 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	T	-0,192	31 740,00	-6 094,08
<b>3</b>			<b>švislé konstrukce</b>				
23	317365		VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B B500B, 200 kg/m <sup>3</sup> Římsy položka zahrnuje:	T	-0,066	31 740,00	-2 094,84
25	333365		VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B B500B Křídla - 180 kg/m <sup>3</sup> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	T	-3,651	31 740,00	-115 882,74
27	389365		VYZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B B500B, 200 kg/m <sup>3</sup> Stolky Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	T	-3,508	31 740,00	-111 343,92

## ZMĚNA Č. 9 - MĚNĚPRÁCE VYPLÝVAJÍCÍ Z TDK 1 ZM 1

Stavba: L-21-147-000 II/374 Uhřetice, most ev. č. 374-005  
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření

-76 038,55

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
5			<b>Komunikace</b>				
23	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	-13,140	5 786,80	-76 038,55
			ACL 16+				
			<i>2774*0,04 - vyrovnání nivelety a nerovností prům.tl. 4,0 cm, lokální vysprávký a vyrovnávky</i>				





PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev. č. 31/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan [REDAKCE], předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

[REDAKCE]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného u objednavce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev. č. 27/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [redacted] předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

[redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

