

II/384 BRNO, RAKOVECKÁ (OBORA – ROKLE)

Číslo smlouvy objednatele: 440/2024/99

Číslo dodatku č.1 objednatele: 591/2024/99

Číslo dodatku č.2 objednatele: 811/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/384 BRNO, RAKOVECKÁ (OBORA – ROKLE)“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál IČO: 026 57 392
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. C 58317
zastoupený Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy dílo uzavřené dne 31. 5. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

V rámci plánované opravy komunikace bylo zjištěno, že po provedeném odfrézování vrchní vrstvy vozovky, vykazuje spojení ložné vrstvy komunikace a podkladní vrstvy komunikace značnou nesoudržnost a tím dochází k rozpojení těchto dvou vrstev.

Z tohoto důvodu byla provedena sanace ložní vrstvy komunikace ve výměře 1 500 m2 nad rámec prací sjednaných smlouvou o dílo. Součástí této žádosti je i soupis víceprací v rámci provedené sanace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 821 900,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslené vícepráce
2. Rekapitulace

V Bruntále, dne

Patrik Berka
Digitálně podepsal Patrik
Berka
Datum: 2024.08.26 15:43:12
+02'00'

Patrik Berka

jednatel
BERKSTAV s.r.o.

V Brně, dne

A digital signature consisting of a black checkmark-like symbol inside a square box, with a blue binary code background.

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
27.08.2024
10:19:52

Bc. Roman Hanák

ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje
Příspěvkové organizace kraje



Firma: BERKASTAV s.r.o.

Soupis víceprací č. 1

Stavba:

MR 2 II/384 Brno, Rakovecká (Obora - Rokle)

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace (km 3,445 - 4,567)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
1	11372						
	5						
2	572213						
	4						
4	574C46						

Projekt: **II-384 Brno Rakovecká (Obora - Rokle)**

		Dodatek č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
	Ostatní a vedlejší náklady				
Ostatní a vedlejší náklady celkem					

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 440 000,00	381 900,00	0,00	3 821 900,00