

ZÁZNAM Z VIDEO JEDNÁNÍ k akci „Chodník k Mohyle míru“ (DUSP/PDPS) konaného v úterý 9.března 2021

Přítomni:

- Zástupci obce Prace (na obecním úřadě Prace)
- Zástupci SÚS JMK, Oblast Střed (na obecním úřadě Prace) – ing. Karbanová a ing.Chromý
- Zástupci Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicka (na obecním úřadě Prace)
- Zástupci fy Linio Plan, s.r.o. (na Linio Planu, Brno) – ing. Kutínová a ing.Kokorský

Předmět jednání: projednání možností rozšíření zakázky o objekt nového Veřejného osvětlení chodníku a objekt úpravy odvodnění komunikace (silnice III/4176) v místě stávající shybky odvodňovacího kanálu kolmo křížícího silnici v místě začátku nového chodníku, který by řešil odstranění stávajícího objektu shybky, která soustavně podmáčí vozovku silnice a vyústění/zaústění stávajících příkopů podél silnice ve směru od Mohyly míru v místě křížení stávajícího kanálu/strouhy.

Body jednání:

- **Rozšíření rozsahu zakázky:** bylo rozhodnuto, že nebude vypsána nová zakázka (investor SÚS JMK nebo Svazek obcí) pro objekt úpravy odvodnění, ale bylo dohodnuto, že stávající zakázka chodníku bude rozšířena o výše zmíněný objekt, a navíc o objekt nového VO. Projektant upraví návrh cenové kalkulace a termínu akce a pošle na obec Prace.
- **Rozsah objektu úpravy odvodnění:** předmětem objektu bude vybourání stávající shybky/propustku pod silnicí III/4176 a náhrada kce vozovky. Dále ukončení stávající strouhy/kanálu u silnice z obou stran, úpravu zaústění příkopu podél silnice (ve směru od Mohyly míru) vlevo prodloužením a napojením do stávajícího příkopu vlevo podél rekonstruovaného úseku silnice v intravilánu obce s novým propustkem pod sjezdem na polní cestu, úpravu zaústění příkopu podél silnice (ve směru od Mohyly míru) vpravo zaústěním do nového objektu horské vpusti nebo lapače splavenin ještě před sjezdem k objektu vodojemu včetně přípojky z horské vpusti do stávajícího kanálu/strouhy, úpravu dna strouhy vpravo pročištěním, aby byl zajištěn podélný spád dna strouhy směrem na východ (od silnice III/4176).
- **Rozsah objektu veřejného osvětlení:** bude navrženo prodloužení VO od stávající poslední lampy v celé délce nového chodníku tj. až po jeho konec u Mohyly míru.
- **Sjezd k vodojemu:** zástupce Svazku obcí pošle podklady k plánované opravě stávajícího sjezdu včetně dokumentace výškového průběhu potrubí pro vypouštění vodojemu do stávající strouhy.
- **Dodatečné průzkumy:** byla odsouhlasena nutnost provedení doměření území kolem shybky na stávající strouze/kanálu v rozsahu potřebném pro provedení objektu úpravy odvodnění silnice
- **Financování:** investor bude jen jeden – obec Prace. Finanční spolupodílnictví si se SÚS JMK Oblast Střed zajistí smluvně obec Prace.
- **Stávající šachta:** obec Prace prověří jakou funkci plní stávající šachta u objektu výtoku shybky tj. ve směru od obce vlevo (předpoklad je šachta meliorací, které jsou již dávno nefunkční) a jejího majitele.

Předpokládaná skladba PD:

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 113 CHODNÍK

SO 131 ÚPRAVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

SO 412 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 452 PŘELOŽKA KABELU CETIN – pouze DUSP s odhadem nákladů. Prováděcí dokumentace v režii CETIN (zajistí si obec Prace)

- **Inženýrská činnost:** LP zajišťuje vyjádření k PD a podklady k vynětí ze ZPF; souhlasy zajišťuje obec
- **Odevzdání PD:** koncept - pouze elektronicky, čistopis – 6 paré + elektronicky

Datum konceptu zápisu: 11.3.2021

Datum zápisu po připomínkách:

Zaznamenal: ing. Kokorský