

III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA - SOD

Číslo smlouvy objednatele: 304/2024/99

Číslo dodatku č.1 objednatele: 475/2024/99

Číslo dodatku č.2 objednatele: 789/2024/99

Číslo dodatku č.3 objednatele: 1000/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/2024

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2024, dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 27.8.2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- nutnost opravy dalších poklopů kanalizace dle požadavku a standardu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s., podrobné informace v příloze č. 1;
- nutnost zajistit dalšího omezení obecného užívání komunikace;
- překážky v místě plnění, problém s odstavenými vozidly.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě

do 30. 9. 2024

Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem

do 31. 10. 2024

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o prodloužení termínu

V Brně, dne



Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.08
13:35:20 +02'00'



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

08.10.2024

14:40:49

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova

Číslo změny: 3

Datum: 25.8.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: **SO 101, SO 102, SO 103 : změna úpravy nivelety kanalizačních poklopů a ovládacích armatur**

Odkazy:

Popis změny:

Po provedení hlavních stavebních úprav na všech objektech stavby, bylo následně zjištěno, že některé z poklopů nejsou v toleranci dle standardů společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s..

Následně bylo požádáno Město Brno a příslušné organizace o souhlas s dopravním opatřením nutným pro opravu těchto poklopů a armatur. Toto bylo plánováno na termín 22.8, a 24. a 25.8. V těchto dnech dopravní opatření skutečně proběhlo.

Bohužel jsme nebyli schopni opravit všechny zamýšlené poklopy a armatury z objektivních důvodů. V místech potřebného převedení provozu zůstaly stát parkující vozidla a nebylo možné je ani s asistencí Policie odstranit. V den realizace bylo zjištěno po jejich odkrytí, že některé další armatury vlivem provozu také nevyhovují požadovaným standardům.

Aktuální stav kanalizačních poklopů nebrání užívání, ale je nutné dokončit opravu.

Žádáme tímto o prosloužení termínu stavby o 60 dnů.

Jen vyřízení dopravního omezení je minimálně 30 dnů.

Ideální termín opravy jsou víkendové dny, kdy je hustota provozu minimální

Počet připojených listů:0

Počet připojených výkresů:0

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

Stojícími vozidly v místě dopravního opatření

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova

Číslo změny: 2

Datum: 25.8.2024

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla

Změna dokončení stavby

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh: 12

Navrhovaná změna ceny díla:

Kč (bez DPH)

Vícepráce

----- Kč (bez DPH)

Méněpráce

----- Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

60 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

-----kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):