

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## III/38514 Klokočí – Doubravník

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zastoupena

IČ: 45274924  
sp. zn. B 1561

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- pochůzkou na stavbě bylo aktuálně zjištěno, že při větším množství dešťové vody by mohlo dojít k zaplavení sousedního pozemku a bylo rozhodnuto o pokračování obrubníků nad místní komunikací. Dále byla zhotovena kanalizační uliční vpust' s připojením do místní vodoteče pro odvedení dešťové vody mimo silnici, potrubí pod silnicí bylo pro jeho ochranu obetonováno,
- změna rozsahu likvidace odpadu dle doložených vážních lístků skutečně odvezeného materiálu. Důvodem většího rozsahu byla nutnost zajištění plynulých napojení na stávající stav ve větších délkách oproti předpokladu.
- z důvodů aktuálně zjištěných větších nerovností v extravilánové části v průběhu provádění prací bylo potřeba pro vyrovnávací vrstvu větší množství ACL. Na základě doložených vážních lístků byla položka č. 574C06, vyrovnávací vrstva z ACL, vykázána dle skutečně dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě,
- po očištění stávajících krajnic bylo zjištěno, že zanesená krajnice lokálně přesahuje přes část stávajícího krytu komunikace, což mělo vliv na navýšení plochy nových asfaltových vrstev.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

### V. CENA DÍLA

Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**10 220 324,39 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Brně



EUROVIA CZ a.s.

V Brně

 **Bc. Roman Hanák**  
Digitální podpis:  
17.10.2024 12:19:06

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ**

---

**REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-4) a DODATKU Č. 1 SoD**

Projekt: **III/38514 Klokočí - Doubravník**

<b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice	9 669 689,92	419 634,47	0,00	10 089 324,39
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>9 669 689,92</b>	<b>419 634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 089 324,39</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		118 000,00			118 000,00
Vedlejší náklady		13 000,00			13 000,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>

<b>Rekapitulace stavby souhrn</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>9 800 689,92</b>	<b>419 634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 220 324,39</b>



Firma: Eurovia CZ a.s.

**Soupis prací objektu**

VCP:

Stavba: **III/38514 Klokočí - Doubravník**

SO 101

Rožpočet: **SO 101 Oprava silnice**Změna: **ZBV 1 Obrubníky - VCP**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0					
1	014102						
		1					
3	11352						
NP1	13283A						
NP2	13283B						
		8					
NP3	89712						
		9					
16	917224						
NP4	45131A						

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Karel Bajer, stavbyvedoucí



Firma: Eurovia CZ a.s.

## Soupis prací objektu

VCP:

**Stavba:** III/38514 Klokočí - Doubravník

SO 101

**Rozpočet:** SO 101 Oprava silnice

**Změna:** ZBV 2 Likvidace nebezpečného odpadu - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0						
2	014132						

Žádost podává (jméno, podpis, r  
Karel Bajer, stavbyvedoucí



Firma: Eurovia CZ a.s.

## Soupis prací objektu

**Stavba:** III/38514 Klokočí - Doubravník

SO 101

**Rozpočet:** SO 101 Oprava silnice

**Změna:** ZBV 3 Vyrovnávací vrstva ACL - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5							
10	574C06						

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  
Karel Bajer, stavbyvedoucí



Firma: Eurovia CZ a.s.

## Soupis prací objektu

**Stavba:** III/38514 Klokočí - Doubravník

SO 101

**Rozpočet:** SO 101 Oprava silnice

**Změna:** ZBV 4 Narovnění výměr na základě skutečného geodetického zaměření - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5							
8	572213						
9	574A44						

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  
Karel Bajer, stavbyvedoucí