

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO III/37426 Lhota Rapotina - Skalice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- dle aktuálně zjištěné situace vyplynula nutnost navýšení výměry spojovacího postřiku pod vrstvou ACL. Postřik byl nutný ke spojení vrstev.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V, odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

- Cena díla:
CENA DÍLA BEZ DPH 6 546 900,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

III/37426 LHOTA RAPOTINA - SKALICE
Číslo smlouvy objednatele: 577/2024/99
Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1135/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Bruntále, dne

V Brně, dne

Patrik Berka Digitálně podepsal Patrik Berka
Datum: 2024.11.01 13:17:37
+01'00'

Patrik Berka
jednatel společnosti
BERKASTAV s.r.o.

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
04.11.2024 08:30:26

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

III/37426 LHOTA RAPOTINA - SKALICE
Číslo smlouvy objednatele: 577/2024/99
Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1135/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 1 – Vyčíslení víceprací

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1) a DODATKU Č. 2 SoD

Projekt : **III/37426 Lhota Rapotina - Skalice**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice	6 368 194,32	111 900,00	0,00	6 480 094,32
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 368 194,32	111 900,00	0,00	6 480 094,32

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		33 805,68			33 805,68
Vedlejší náklady		33 000,00			33 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		66 805,68	0,00	0,00	66 805,68

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		6 435 000,00	111 900,00	0,00	6 546 900,00



Firma: Berkastav s.r.o.

Soupis prací objektu

VCP:

Stavba: **III/37426 Lhota Rapotina - Skalice**

SO 101

Rozpočet: **SO 101 Oprava silnice**Změna: **ZBV 1 Spojovací postřík - VCP**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Patrik Berka, jednatel

SUMA ZBV 1