

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/41610 OTMAROV - RAJHRADICE, MOST 41610-4 (PŘES D2)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED]

IČO: 42196868
sp.zn. B430
[REDACTED], na základě pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vzhledem k trvalým dopravním komplikacím na D2 umožnilo ŘSD omezení na D2 pouze po krátkodobých časových úsecích a v určeném čase,
- termín byl stanoven i vzhledem k potřebám veřejné dopravy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Uvedení silnice III/41610 a mostu ev.č. 41610-4 do provozu	do 7. 11. 2024
Dokončení a předání stavby	do 24. 11. 2024
Předání a převzetí díla (vyjma geometrických plánů)	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1- Žádost o změnu

V Hradci Králové

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

11.11.2024

10:29:51

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

M – SILNICE a.s.

ŽÁDOST O ZMĚNU				
III/41610 Otmarov - Rajhradice, most 41610-4 (přes D2)			Číslo změny: 1	
			Datum: 31.10.2024	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou	☐	na KD	☐
			e-mailem	☒
			osobně	☐
Týká se části stavby: SO 101 Silnice III/41610				
SO 182 Dopravně inženýrská opatření na D2				
SO 201 Most ev. Č. 41610 - 4				
Odkazy:				
Popis změny:				
1. Změna termínu pro dokončení sanace spodní stavby a kamenného obkladu svahu. Prodloužení termínu do 24.11.2024				
Počet připojených listů: 5			Počet připojených výkresů:0	
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána	1. Na základě omezení ŘSD, kvůli technologií sanací spodní stavby a montáži odvodnění, byla vymezena krátká časová okna pro práce z prostoru D2. Muselo být využito více časových oken, než bylo myšleno.			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis): – správce stavby				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/ 41610 Otmarov – Rajhradice, most 41610 – 4 (Přes D2)	
Číslo změny: 1	
Datum: 31.10.2024	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: + 0 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	18 kalendářních dní (24.11.2024)
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	