

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/411 KOROLUPY - UHERČICE, EXTRAVILÁN

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560  
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupen

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava a

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- po provedení sanace krajů vozovky byly provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky, kdy hodnoty neodpovídaly požadovaným parametrům. Z tohoto důvodu byla provedena sanace ve větší mocnosti a to zvětšením tl. sanace o 0,1 m,
- vzhledem k plynulému napojení komunikace na začátku a na konci úseku na stávající stav, došlo ke změně výměr asfaltových vrstev. Výměry dle geodetického zaměření. Také byly upraveny výměry VDZ dle skutečného provedení,
- na základě skutečného provedení vysprávký trhlin modifikovanou zálivkou bylo množství poníženo,
- úprava přechodného dopravního značení objízdných tras na základě skutečného počtu použitých dopravních značek a dalšího zařízení v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**16 260 843,20 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací
2. Plné moci [REDACTED]

V Brně, dne

V Brně, dne



[REDACTED] Brno, úsek Dopravních  
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava



[REDACTED] Brno, úsek Dopravních  
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)



**Bc. Roman Hanák**

Digitální podpis:

06.12.2024

06:57:21

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MĚNĚPRACÍ**

---

## REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **II/411 Korolupy - Uherčice, extravilán**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.1	Komunikace - km 0,000-1,090	14 087 000,57	902 937,86	-104 040,40	14 885 898,03
SO 160	Dopravně inženýrské opatření	1 190 917,52	48 186,90	-169 185,14	1 069 919,28
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>15 277 918,09</b>	<b>951 124,76</b>	<b>-273 225,54</b>	<b>15 955 817,31</b>
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		137 442,47	0,00	0,00	137 442,47
Vedlejší náklady		167 583,42	0,00	0,00	167 583,42
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>305 025,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 025,89</b>
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem			VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>15 582 943,98</b>	<b>951 124,76</b>	<b>-273 225,54</b>	<b>16 260 843,20</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 1 - Korolupy - Uherčice, extravilán - vícepráce**

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace - km 0,000-1,090**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **PORR a.s.**

Cena dle SoD:	798 793,17 Kč
---------------	---------------

<b>Celková cena:</b>	798 793,17 Kč
----------------------	---------------

<b>DPH:</b>	167 746,57 Kč
-------------	---------------

<b>Cena s DPH:</b>	966 539,74 Kč
--------------------	---------------

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.10.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101.1 Komunikace - km 0,000-1,090</b>						<b>798 793,17</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>123 556,72</b>
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz položka 123738 (427m3) * 2t/m3 = 854 t Cenová soustava OTSKP - 2023 Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	854,000	144,68	123 556,72
<b>1 Zemní práce</b>						<b>266 375,41</b>
9	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM délka 950 * šířka 4,5m * tl. 0,1 = 427 m3 Cenová soustava OTSKP - 2023 Specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	427,000	361,69	154 441,63
10	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA viz pol 123738 (427 m3) * 30 km= 12810 Cenová soustava OTSKP - 2023	M3KM	12 810,000	8,43	107 988,30



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000-1,090

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	17120.1	<p><i>Specifikace</i></p> <p><i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i></p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>viz pol 123738</p> <p><i>Cenová soustava</i></p> <p>OTSKP - 2023</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Specifikace</i></p>	M3	427,000	9,24	3 945,48
<b>2 Základy</b>						<b>408 861,04</b>
27	21452	<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>viz pol 123738</p> <p><i>Cenová soustava</i></p> <p>OTSKP - 2023</p> <p><i>položka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p> <p><i>Specifikace</i></p>	M3	427,000	957,52	408 861,04

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 2 - Korolupy - Uherčice, extravilán - méněpráce**

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace - km 0,000 - 1,090 méněpráce**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Komunikace - km 0,000 - 1,090 méněpráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-104 040,40 Kč
---------------	----------------

<b>Celková cena:</b>	<b>-104 040,40 Kč</b>
----------------------	-----------------------

<b>DPH:</b>	<b>-21 848,48 Kč</b>
-------------	----------------------

<b>Cena s DPH:</b>	<b>-125 888,88 Kč</b>
--------------------	-----------------------

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.1.1.1 (24.3.10.0)

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000 - 1,090 méněpráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101.1 Komunikace - km 0,000 - 1,090 méněpráce</b>						<b>-104 040,40</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>-104 040,40</b>
47	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-261,500	96,45	-25 221,68
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>				
48	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-261,500	301,41	-78 818,72
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>				

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 2 - Korolupy - Uherčice, extravilán - vícepráce**

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace - km 0,000 - 1,090**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Komunikace - km 0,000 - 1,090**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	104 144,69 Kč
---------------	---------------

<b>Celková cena:</b>	104 144,69 Kč
----------------------	---------------

<b>DPH:</b>	21 870,38 Kč
-------------	--------------

<b>Cena s DPH:</b>	126 015,07 Kč
--------------------	---------------

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.10.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,000 - 1,090

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101.1 Komunikace - km 0,000 - 1,090</b>						<b>104 144,69</b>
<b>5 Komunikace</b>						<b>104 144,69</b>
35	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	157,726	22,91	3 613,50
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	171,880	13,26	2 279,13
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
37	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	171,880	270,44	46 483,23
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60MM	M2	157,726	328,22	51 768,83
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 3 - Korolupy - Uherčice, extravilán - méněpráce**

Objekt: **SO 160 - Dopravní inženýrské opatření**

Rozpočet: **[SO 160] - Dopravní inženýrské opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-167 593,70 Kč
---------------	----------------

<b>Celková cena:</b>	<b>-167 593,70 Kč</b>
----------------------	-----------------------

<b>DPH:</b>	<b>-35 194,68 Kč</b>
-------------	----------------------

<b>Cena s DPH:</b>	<b>-202 788,38 Kč</b>
--------------------	-----------------------

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.10.0)

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 160] - Dopravní inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 160 Dopravní inženýrské opatření</b>						<b>-167 593,70</b>
<b>5 Komunikace</b>						<b>-167 593,70</b>
2	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	-926,700	180,85	-167 593,70
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou				

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 4 - Korolupy - Uherčice, extravilán - méněpráce**

Objekt: **SO 160 - Dopravně inženýrské opatření**

Rozpočet: **[SO 160] - Dopravně inženýrské opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-1 591,44 Kč
---------------	--------------

<b>Celková cena:</b>	<b>-1 591,44 Kč</b>
----------------------	---------------------

<b>DPH:</b>	<b>-334,20 Kč</b>
-------------	-------------------

<b>Cena s DPH:</b>	<b>-1 925,64 Kč</b>
--------------------	---------------------

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.10.0)

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 160 Dopravně inženýrské opatření</b>						<b>-1 591,44</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>-1 591,44</b>
14	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	-24,000	60,28	-1 446,72
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
17	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-24,000	6,03	-144,72
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				



### SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 4 - Korolupy - Uherčice, extravilán - vícepráce**

Objekt: **SO 160 - Dopravně inženýrské opatření**

Rozpočet: **[SO 160] - Dopravně inženýrské opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	48 186,90 Kč
---------------	--------------

<b>Celková cena:</b>	48 186,90 Kč
----------------------	--------------

<b>DPH:</b>	10 119,25 Kč
-------------	--------------

<b>Cena s DPH:</b>	58 306,15 Kč
--------------------	--------------

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.10.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 160 Dopravně inženýrské opatření</b>						<b>48 186,90</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>48 186,90</b>
3	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	59,000	120,56	7 113,04
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
4	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	59,000	120,56	7 113,04
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
5	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 180,000	6,03	7 115,40
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>				
6	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	301,41	3 315,51
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
7	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	301,41	3 315,51
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
8	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDE N	252,000	18,08	4 556,16
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>				
9	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	41,000	60,28	2 471,48
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	914923	položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	41,000	60,28	2 471,48
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
11	914929	položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDE N	272,000	0,12	32,64
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití				
12	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	120,56	361,68
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
13	916113	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	120,56	361,68
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
15	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	120,56	361,68
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
16	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	120,56	361,68
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
18	916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	75,000	60,28	4 521,00
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt:** [SO 160] - Dopravně inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	75,000	60,28	4 521,00
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
20	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 616,000	0,12	193,92
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				





PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev. č. 31/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného u objednavce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

**Antonín**

**Daňa**

Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva


Digitálně podepsal  
Antonín Daňa  
Datum: 2024.02.01  
11:16:39 +01'00'

**Martin Hanáček**

Ing. Martin Hanáček, MBA  
předseda představenstva

Digitally signed by Martin  
Hanáček  
Date: 2024.02.02 13:12:53  
+01'00'

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:





PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev. č. 27/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

**Antonín Daňa**  
Digitálně podepsal  
Antonín Daňa  
Datum: 2024.02.01  
Ing. Antonín Daňa | 4:33 +01'00'  
člen představenstva

**Martin Hanáček**  
Digitally signed by Martin Hanáček  
Date: 2024.02.02 13:13:18 +01'00'  
Ing. Martin Hanáček, MBA  
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

