

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/374 ŠEBETOV PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupen

[redacted] oзу Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava a

[redacted] Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- provedení přechodného DZ úseku bez VDZ,
- prodloužení termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy nelze provádět vodorovné dopravní značení plastem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

na výzvu objednatele

Dokončení stavební prací mimo VDZ plastem

do 30. 11. 2024

Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem

do 31. 5. 2025

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 749 564,03 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

Příloha č. 2: Žádost o změnu

Příloha č. 3: Plná moc

V Brně, dne

V Brně, dne

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

06.12.2024

06:55:55

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/374 Šebetov průtah

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	II/374 křiž. III/3744 - křiž. MK u autobazaru	1 683 406,39	12 595,30	0,00	1 696 001,69
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 683 406,39	12 595,30	0,00	1 696 001,69
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	53 562,34	0,00	0,00	53 562,34
Ostatní a vedlejší náklady celkem		53 562,34	0,00	0,00	53 562,34
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		1 736 968,73	12 595,30	0,00	1 749 564,03



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TDK - změna 1 - II/374 Šebetov průtah**Objekt: **SO 101 - II/374 křiž III/3744 - křiž. MK u Autobazaru**Rozpočet: **[SO 101] - II/374 křiž III/3744 - křiž. MK u Autobazaru**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	12 595,30 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	12 595,30 Kč
----------------------	--------------

DPH:	2 645,01 Kč
-------------	-------------

Cena s DPH:	15 240,31 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - II/374 křiž III/3744 - křiž. MK u Autobazaru

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 II/374 křiž III/3744 - křiž. MK u Autobazaru						12 595,30
9 Ostatní konstrukce a práce						12 595,30
1	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	784,41	1 568,82
	Cenová soustava	OTSKP - 2024				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
2	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	402,68	805,36
	Cenová soustava	OTSKP - 2024				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
3	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDE N	364,000	28,08	10 221,12
	Cenová soustava	OTSKP - 2024				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/374 Šebetov průtah		Číslo změny: 1	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby:			
SO 101 - II/374 křiž. III/3744 - křiž. MK u autobazaru			
Odkazy:			
Popis změny: Prodloužení termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek. II. LHŮTY PLNĚNÍ 1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy Zahájení stavebních prací na výzvu objednatele Předání a převzetí díla do 31.5.2025 Dřívější plnění je možné			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Změna vyplynula na základě aktuálních nepříznivých klimatických podmínek, kdy nelze provádět vodorovné dopravní značení plastem.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: II/374 Šebetov průtah	
Číslo změny: 1	
Datum:	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: 1 749 564,03 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	12 595,30 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	182 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 31/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

Antonín

Daňa

člen představenstva

Digitálně podepsal

Antonín Daňa

Datum: 2024.02.01


11:16:39 +01'00'

Martin Hanáček

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.02.02 13:12:53
+01'00'

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 27/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.02.01
14:33 +01'00'
člen představenstva

Martin Hanáček

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.02.02 13:13:18
+01'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám: