

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVBĚ

Stavba skladu posyp. soli a stavba přístřešků inert. materiálu v areálu SÚS JMK v Blansku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

LAPLAN s.r.o.

sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Bc. Hynkem Dvořáčkem, jednatelem

IČO 292 01 691
sp.zn. C 65258

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7 smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě uzavřené dne 06. 01. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Prodloužení termínu dokončení stavby skladu posypové soli a přístřešků na inertní materiál.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na **max. 150 hod.**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Současně s dodatkem bude uveřejněna i původní smlouva.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Bc. Hynek Dvořáček
jednatel

LAPLAN s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje