

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady

IČO: 25317628
sp. zn. B, vl. 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31.10 2024 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2024 a dodatku č. 2. ze dne 13. 12. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3

Zdůvodnění:

- Dle vyjádření AD není nutné provádět žlab nad horní hranou stěny v patě svahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 811 890,86 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

V Brně, dne




Ing. Pavel Borek

člen správní rady

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Změna stavby č. 3/1_SO 101_MNP Silnice II/383

Stavba: **17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/383**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/383**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **Rušar mosty, s.r.o.**


Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 3/1_SO 101_MNP

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/383						
9 Ostatní konstrukce a práce						
15	935222 Cenová soustava:	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM OTSKP 2024	M			

REKAPITULACE TDK2

III/383 Bílovice nad Svitavou, sesuv

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH	Dodatek č.3		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1			TDK2		
Objekt	Popis		VCP	MNP		VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/383							
SO 251	Záporová stěna							
Stavba celkem - stavební náklady celkem		4 490 316,65	1 540 387,24	-466 753,03	5 563 950,86	0,00	-31 460,00	5 532 490,86

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP		VCP	MNP	
Ostatní náklady								
Vedlejší náklady								
Ostatní a vedlejší náklady celkem		279 400,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		4 769 716,65	1 540 387,24	-466 753,03	5 843 350,86	0,00	-31 460,00	5 811 890,86