

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/152 Moravské Bránice průtah + II/395“

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

### Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno  
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545  
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol.

IČO: 46974806  
sp. zn. oddíl C, vložka 7545

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 24. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“), dohodli na tomto dodatku č.1

Zdůvodnění:

V rámci projednávání projektu došlo k výrazným projekčním změnám oproti podkladům v zadávací dokumentaci. Tyto skutečnosti mají vliv na dobu zpracování a na cenu projektu. Jedná se zejména o:

- změna šířkového uspořádání z 6,0 m (Studie II/152) na 6,50 m
- úprava polohy přechodů včetně požadavku na řízení SSZ
- variantní řešení autobusových zastávek v zálivech (4 varianty) včetně zapracování výsledného řešení do projektu. Toto mělo za následek návrh opěrné zdi a přepracování přeložek inženýrských sítí
- úprava trasy II/395 pro vytvoření parkovacího zálivu
- úpravy přeložek inženýrských sítí při související akci VAS (přeložka vodovodů v celé délce průtahu).

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který zní:

### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DUSP	do 9 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 2 měsíců od odevzdání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 1 měsíce od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst 1 smlouvy, který zní:

## VI. CENA

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1 201 000,-Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst 1 smlouvy, který zní:

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura byla vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro 60 % ceny DUSP s fakturací po předání konceptu DUSP, třetí faktura pro 40 % ceny DUSP a 100% IČ s fakturací po předání konečné DUSP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Brně dne:



**Ing. Martin Řehulka**

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

V Brně dne:



26.05.2025  
16:33:41 01

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP ( původní cena)	628 800,-
DUSP ( vícepráce dle dodatku č. 1)	160 000,-
<b>DUSP celkem</b>	<b>788 800,-</b>

IČ ( původní cena)	157 200,-
IČ ( vícepráce dle dodatku č. 1)	77 000,-
<b>IČ celkem</b>	<b>234 200,-</b>

Položka průzkumů	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	24 000,-
průzkum inženýrských sítí	12 000,-
hluková studie	40 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;	42 000,-
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>118 000,-</b>

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	60 000,-

<b>Cena celkem bez DPH*</b>	<b>1 201 000,-</b>
-----------------------------	--------------------

\*Součet cen DUSP celkem , IČ celkem, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

