

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ SILNIC

II. A III. TŘÍDY V ROCE 2024

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Saferoad Restraint Systems s.r.o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem

IČO: 25229761
sp. zn. C 10825

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 19.8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na komunikaci II/602 Domašov ul. Brněnská se nerealizoval zdrsnující nátěr vozovky fy SATEROAD z důvodu přesunutí autobusové zastávky a stavby chodníku investora obec Domašov, objednatel v době zadání veřejné zakázky neměl informaci o realizaci akce obce Domašov v roce 2025.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

Oblast Sever	892.080,- Kč
Oblast Střed	265.500,- Kč
Oblast Jih	265.500,- Kč
Oblast Západ	262.550,- Kč

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 1-4 částí dle organizačních jednotek objednatele oblastí blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy. Provedené práce a činnosti budou fakturovány samostatně pro každou část.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Opravený soupis prací

V Brně, dne




Ing. Tomáš Aubrecht

jednatel

Saferoad Restraint Systems s.r.o.

V Brně, dne



01.07.2025
09:39:44

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v roce 2024

Zpracování nabídkové ceny - zdrsnění povrchu

část zakázky	tj	počet mj
oblast Sever		
II/389 Dolní Loučky - přechod u ZŠ	m ²	
III/3846 Kuřim - Jinačovice (GOLF) přechod, aut. zast.	m ²	
II/376 Lysice – přechod u ZŠ	m ²	
II/387 Nedvědice - přechod u ZŠ	m ²	
II/374 přechod kř. Ráječko u LPG	m ²	
II/150 Valchov před zatáčkou v obci – směr Boskovice	m ²	
III/37724 Žďár - před zastávkami autobusu - směr Petrovice	m ²	
oblast Střed		
II/602 Ostrovačice škola , nám. V. Mrštíka	m ²	
II/417 Křenovice - přechod s kř. II/416	m ²	
III/4319 Čerčín s kř. II/431	m ²	
III/38311 Pozořice s kř. II/383 od Sivic	m ²	
oblast Jih		
III/4255 Ježov u MŠ	m ²	
III/4227 Ježov u STOPKY II/422	m ²	
III/4301 Nechvalín u školy	m ²	
oblast Západ		
II/398 Lesná - Vranov nad Dyjí	m ²	
III/40834 Načeratice	m ²	
III/41317 Načeratice - Stošíkovice	m ²	

část zakázky	tj	počet mj	cena/mj bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
oblast Sever	m ²			892 080,00 Kč
oblast Střed	m ²			265 500,00 Kč
oblast Jih	m ²			265 500,00 Kč
oblast Západ	m ²			262 550,00 Kč

Dle smlouvy o dílo článku III. Odstavce 2 budou objednatelem hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce stanovené v protokolu o předání prací

Zpracoval

V

Dne