

číslo smlouvy objednatele: 175/2007
číslo smlouvy zhotovitele: 757S10909P07
číslo dodatku objednatele: 484/2012

DODATEK Č. 2

uzavřený v souladu s ustanovením §536 a násl. a §566 a násl.obchodního zákoníku ke smlouvě o dílo a mandátní smlouvě na zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadání stavby (DZS) a inženýrská činnost nutná k zajištění všech podkladů pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení akce:

„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 – DÚR, DSP, DZS“

mezi:

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zastoupená : Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Komůrka, vedoucí oblasti Znojmo
vyjma podpisu smluv a dodatků
ve věcech technických : Jaroslav Charvát, vedoucí TSÚ oblasti Znojmo
SÚS JMK
IČ : 70932581
DIČ : CZ70932581
Bankovní spojení : KB Brno-venkov
číslo účtu : 27-8601490267/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl Pr, vložka 287

(dále jen **objednatel, mandant**)

ZHOTOVITEL: DOSTING, spol. s r.o.
se sídlem Košanova 19, 612 00 Brno
zastoupená Ing. Vladimírem Krejčíkem, jednatelem společnosti
Zástupci zhotovitele
ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Krejčík, technický ředitel
jednatel společnosti
ve věcech technických : Ing. Ladislav Štěpánek
IČ : 49969234
DIČ : CZ49969234
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Brno
číslo účtu : 27-0471050207/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
V Brně, oddíl C, vložka 13327

(dále jen **zhotovitel, mandatář**)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2007 předmětnou smlouvu. Předmětná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 30.11.2007 (dále jen Smlouva).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a termínu plnění díla. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Čl. II. odst. 2.3. Smlouvy se mění a nadále zní:

2.3 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném v poptávkovém řízení a dle ujednání smluvních stran obsaženém v dodatku č.1 a v dodatku č.2. Součástí dokumentace bude, kromě textové a výkresové části, také zastavovací plán (zpracovaný odbornou geodetickou firmou), soupis prací a kontrolní rozpočet jednotlivých objektů a dokladová část obsahující vyjádření, resp. zápisy z projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, správci inž. sítí a s vlastníky dotčených pozemků a doloží se doklady prokazující vlastnická práva (kopie výpisů z katastru nemovitostí).

Rozsah díla se rozšiřuje o následující (viz. příloha č. 1)

- Rozdělení původního záměru jedné stavby, dělené na objekty, na šest zcela samostatných staveb, každá s kompletní oddělitelnou projektovou dokumentací.
- Změna podrobnosti projektové dokumentace z DSP+DZS na DSP+PDPS.
- Geodetické doměření úseku hlavní trasy u Kuchařovic a úseku objízdné trasy s úpravou povrchu
- Podrobné zpracování dopravného značení objízdných tras
- Rozpracování úseku obj. trasy s úpravou povrchu
- Doplnění soupisu prací dle požadavků vyhl. 230/2012 Sb.
- Podklady DSP+PDPS (hlukové studie v průtazích obcemi, kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace v průtahu obcí Suchohrdly v úseku od křiž. se silnicí II/413 konec úseku)

V průběhu prací svolá zhotovitel minimálně 3 výrobní výbory s účastníky přizvanými na základě konzultace s objednatelem.

Čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se mění a nadále zní:

3.1 Cena díla a mandátních služeb (dále jen cena díla) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č.526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Základní cena DÚR bez DPH	908 400,- Kč
Cena víceprací dle odst. 2.3 bez DPH	96 700,- Kč
Cena DÚR bez DPH	1 005 100,- Kč
DPH 19%	190 969,- Kč
Cena včetně DPH	1 196 069,- Kč

Tato část je k datu podpisu tohoto dodatku provedena, vyfakturována a uhrazena.

Cena DSP, DZS intravilány dle SoD včetně inženýrské činnosti bez DPH	485 750,- Kč
Cena DSP, DZS extravilány dle SoD včetně inženýrské činnosti bez DPH	241 050,- Kč
Cena víceprací DSP, DZS bez DPH	226 300,- Kč
Cena DSP, DZS včetně inženýrské činnosti bez DPH celkem	953 100,- Kč
DPH 20%	190 620,- Kč
Cena DSP, DZS celkem včetně DPH	1 143 720,- Kč

Cena akce celkem včetně DPH

2 339 789,- Kč

Podrobná kalkulace cen je uvedena v Příloha.č.1 tohoto dodatku.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

Čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se mění a nadále zní:

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

Dokumentace pro územní rozhodnutí do 20.12.2007

DSP, DZS extravilány včetně inženýrské činnosti + podklady DSP, DZS do 30.11.2012.

DSP, DZS intravilány včetně inženýrské činnosti do 90 dní od vydání územního rozhodnutí pro tyto dílčí stavby.

O vydání územního rozhodnutí informuje zhotovitele písemně objednatel.

Dřívější plnění je možné.

V případě, že nebude dokumentace pro územní rozhodnutí předána objednateli v termínu dle tohoto článku, případně dohodnutém dle čl.VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených za zpracování DSP, DZS.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č.2 je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Cenová kalkulace DSP, DZS

V Brně dne 17.10.2012

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

V Brně dne 15.10.2012

*DOSTING, spol. s r.o.
Košatova 19, 612 00 BRNO
IČO: 49969234*

Ing. Vladimír Krejčík
technický ředitel a jednatel společnosti

Příloha č. 1

Kalkulace ceny

II/408 Suchohrdly u Znojma - Přímětice - I/38

Stupeň dokumentace: Projektové podklady, DSP+DZS, inženýrská činnost

DSP+DZS intravilány**Základní cena DSP+DZS dle platné SOD**

SO 02 Přímětice - průtah	
Komunikace	135 000,0 Kč
Dešťová kanalizace	38 300,0 Kč
SO 05 Kuchařovice - průtah	15 100,0 Kč
SO 07 Suchohrdly - průtah	
Komunikace	72 500,0 Kč
Chodníky	0,0 Kč
Opěrná zídka a oplocení	10 100,0 Kč
Dešťová kanalizace	56 800,0 Kč
SO 08 Přímětice most 408-012	54 600,0 Kč
POV, dopravní opatření a koordinace bezpečnosti	36 200,0 Kč
Rozpočtová část	37 150,0 Kč
Inženýrská činnost	30 000,0 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>485 750,0 Kč</u>

DSP+DZS extravilány**Základní cena DSP+DZS dle platné SOD**

SO 01 I/38 - Přímětice	
Komunikace	45 300,0 Kč
SO 03 Přímětice - Kuchařovice	
Komunikace	46 100,0 Kč
SO 06 Kuchařovice - Suchohrdly	
Komunikace	46 300,0 Kč
POV, dopravní opatření a koordinace bezpečnosti	36 200,0 Kč
Rozpočtová část	37 150,0 Kč
Inženýrská činnost	30 000,0 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>241 050,0 Kč</u>

Vícepráce DSP+DZS extravilány

Rozdělení akce na samostatné stavby, podrobnost projektu PDPS	48 200,0 Kč
Geodetické doměření (Kuchařovice hřbitov, objížďka)	32 000,0 Kč
POV+DIO - podrobné zpracování dopravního značení obj. tras + rozpracování úseku obj. trasy s úpravou povrchu	42 100,0 Kč
Doplnění rozpočtu dle vyhl. 230/2012 Sb.	28 000,0 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>150 300,0 Kč</u>

Vícepráce DSP+DZS - Podklady

Suchohrdly	
Prohlídka kanalizace kamerou	20 500,0 Kč
Hluková studie	18 500,0 Kč
Kuchařovice	
Hluková studie	18 500,0 Kč
Přímětice	
Hluková studie	18 500,0 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>	<u>76 000,0 Kč</u>