

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37929 TUČAPY, MOST 37929-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Jindřich Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MALDREV s.r.o.

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Mainušem, jednatelem

IČO: 25570501
sp. zn. C 34421

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 06. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po obnažení konstrukce došlo ke zjištění, že některé předpoklady dokumentace neplatí a skutečný tvar a koncepce mostu je odlišná. Z důvodu těchto odlišností bylo nutno provést vícepráce nad rámec původního projektu a doba výstavby se tím prodlužuje.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 20. 11. 2025
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Divokách, dne

V Brně, dne

Pavel
Mainuš

Ing. Pavel Mainuš

jednatel

MALDREV s.r.o.

Ing. Jindřich
Hochman

22.10.2025 10:14:50

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

████████████████████
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
602 00 Brno

Ve Zdounkách dne 20.10.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace na akci „III/37929 TUČAPY, MOST 37929-1“

Vážení,

dle Smlouvy o dílo č. 465/2025/99 ze dne 12.6.2025 pro vás realizujeme stavební údržbu mostě 37929-1 v Tučapech. Termínem pro realizaci dle SOD jsou 4 měsíce od předání staveniště, které bylo předáno dne 26.6.2025, termín realizace je tedy 26.10.2025.

Tímto bych chtěl požádat o prodloužení termínu díla, z důvodu, že Po obnazení konstrukce došlo ke zjištění, že některé předpoklady dokumentace neplatí a skutečný tvar a koncepce je odlišná. Z důvodu těchto odlišností bylo nutno provést další práce nad rámec původního projektu (viz. Příloha „Vyjádření AD k postupu prací“) a doba výstavby se tím prodlužuje.

Z důvodu zdržení vlivem neočekávaných okolností, které byly zjištěny až po odhalení konstrukce mostu a zachování správných technologických postupů bychom tedy chtěli požádat o posunutí termínu realizace na 20.11.2025

S pozdravem

**Pavel
Mainuš**

Ing. Pavel Mainuš
jednatel
MALDREV s.r.o.