

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU, KOZOJÍDKY PRŮTAHY, 1.STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599
zapsaná v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Č.Budějovicích sp. zn. C8032
zastoupena Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Fakturováno dle skutečnosti

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13 339 503,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Hodoníně, dne

V Brně, dne




Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2025.10.29
12:05:22 +01'00'

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín
SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Podepsal Jiří Štukavec
DN: cn=Jiří Štukavec,
c=CZ, o=SWIETELSKY
stavební s.r.o., ou=995
Datum: 2025.10.31
09:55:43 +01'00'



Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
03.11.2025 10:34:56

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : **III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy,**
1.stavba

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Zbývá
Objekt	Popis					
SO 101	Silnice III/4994	12 948 465,45	10 653 003,78	2 258 005,17	12 911 008,95	37 456,50
Stavba celkem - stavební náklady celkem		12 948 465,45	10 653 003,78	2 258 005,17	12 911 008,95	37 456,50

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Zbývá
Popis						
Ostatní náklady		105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-
Vedlejší náklady		323 495,00	172 912,50	150 582,50	323 495,00	-
Ostatní a vedlejší náklady celkem		428 495,00	172 912,50	255 582,50	428 495,00	0,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Čerpáno do konce předchozího období	Čerpáno za období	Čerpáno celkem	Zbývá
Finanční náklady projektu celkem		13 376 960,45	10 825 916,28	2 513 587,67	13 339 503,95	37 456,50

Za zhotovitele: Ing. David Horák

dne 30.09.2025

Za objednatele: Ing. Libor Olšák

dne 30.09.2025

Rekapitulace čerpání položek za období: 09.2025 - 09.2025

Stavba: 230142_01 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 1. stavba

Objekt: Ostatní - náklady

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
[Redacted content]														

Za zhotovitele: stavbyvedoucí [Redacted]	Za stavební dozor:	Za objednatele: správce stavby [Redacted]
--	--------------------	---

Rekapitulace čerpání položek za období: 09.2025 - 09.2025

Stavba: 230142_01 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 1. stavba

Objekt: Vedlejší - náklady

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]
Původní množství														
0 - Všeobecné konstrukce a práce														

Za zhotovitele: stavbyvedoucí [redacted]	Za stavební dozor:	Za objednatele: správce stavby [redacted]
--	--------------------	---


Rekapitulace čerpání položek za období: 09.2025 - 09.2025

Stavba: 230142_01 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 1. stavba

Objekt: SO 101 - Silnice III/4994

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]

Původní množství




Rekapitulace čerpání položek za období: 09.2025 - 09.2025

Stavba: 230142_01 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 1. stavba

Objekt: SO 101 - Silnice III/4994

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]

Původní množství



Rekapitulace čerpání položek za období: 09.2025 - 09.2025

Stavba: 230142_01 - III/4994 Veselí nad Moravou, Kozojídky průtahy, 1. stavba

Objekt: SO 101 - Silnice III/4994

PČ	Značka	Název	MJ	JOC	Množství	Cena [Kč]	Do konce předch.obd.		V sled.období		Do konce sled. obd.		Zbývá	
							Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]	Množství	Cena [Kč]

Původní množství

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Za zhotovitele: stavbyvedoucí [redacted]	Za stavební dozor:	Za objednatele: správce stavby [redacted]
--	--------------------	---