

Číslo smlouvy objednatele: 298/2025/99  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 441/2025/99  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1125/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:  
EUROVIA CZ a.s.: 251/1/2025  
Číslo SPP: 1856.5241251IPE  
PORR a.s. CZ550.25.0205

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/37913 Drásov - Všechnovice – Unín

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**  
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287  
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

#### ZHOTOVITEL

##### „Drásov – EUROVIA + PORR“

sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zastoupena: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady

##### Správce / společník 1: EUROVIA CZ a.s.

sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha IČ: 45274924  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1561  
korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zastoupena: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady  
ve věcech technických: [REDAKCE] ředitel závodu Morava jih

##### Společník 2: PORR a.s.

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1006  
zastoupena: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva  
Ing. Peter Suchý, člen představenstva  
ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 20. 05. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- V průběhu výstavby zhotovitel narazil na významnou skrytou překážku, se kterou se v projektu PDPS nepočítalo: Konstrukční vrstvy stávající vozovky jsou v její střední části (v šíři 4 až 5 m) tvořeny štětem (kameny 30 cm i více). Výškově tento štět zasahuje pod i nad zemní pláň. Přítomnost těchto kamenů brání navržené/předpokládané technologii stabilizace pláňe vozovky – vápněním.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**58 013 898,98 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací


V Brně, dne

V Brně, dne



Podepsal Ing. Ján Špaňo  
DN: cn=Ing. Ján Špaňo, c=CZ,  
o=EUROVIA CZ, a.s.,  
ou=1449768  
Datum: 2025.12.01 11:23:09  
+01'00'

**Ing. Ján Špaňo**  
člen správní rady  
EUROVIA CZ a.s.



**Ing. Jindřich Hochman**

Digitální podpis:  
04.12.2025  
08:20:57


**Ing. Jindřich Hochman**  
investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

V Praze, dne



Digitálně podepsal  
Antonín Daňa  
Datum: 2025.12.03  
09:54:08 +01'00'

**Ing. Antonín Daňa**  
člen představenstva  
PORR a.s.



Digitálně podepsal  
Peter Suchý  
Datum: 2025.12.03  
14:22:21 +01'00'

**Ing. Peter Suchý**  
člen představenstva  
PORR a.s.

Projekt : III/37913 Drásov - Všechnovice - Unín

**RELAPITULACE TDK 1**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov - Všechnovice (km 2,750-km 5,000)	24 659 813,72	6 739 726,40	-713 700,00	30 685 840,12
SO 102	Souvislá údržba silnice III/37913 Všechnovice - Unín (km 5,840 - km 8,644)	26 301 448,86	0,00	0,00	26 301 448,86
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>50 961 262,58</b>	<b>6 739 726,40</b>	<b>-713 700,00</b>	<b>56 987 288,98</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		638 140,00	0,00	0,00	638 140,00
Vedlejší náklady		388 470,00	0,00	0,00	388 470,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>1 026 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 610,00</b>

I.+II. Rekapitulace - stavební + ostatní + vedlejší náklady SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>I. + II. Finanční náklady SÚS JmK - celkem</b>		<b>51 987 872,58</b>	<b>6 739 726,40</b>	<b>-713 700,00</b>	<b>58 013 898,98</b>

**Změna stavby č. ZBV - Méněpráce ZL1 - Méněpráce**

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Rozpočet: **[SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

Celková cena: -713 700,00 Kč

DPH: -149 877,00 Kč

Cena s DPH: -863 577,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

### Položky změny stavby č. ZBV - Méněpráce

Rozpočet: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101 Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)</b>						<b>-713 700,00</b>
<b>2 základy</b>						<b>-713 700,00</b>
22	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	-5 850,000	122,00	-713 700,00
	Cenová soustava:	OTSKP 2024				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhutnění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x				

**Změna stavby č. ZBV - Vícepráce ZL1 - Vícepráce**

Stavba: **S2408DZS - III/37913 Drásov – Všechnovice - Unín - po DI č.1**

Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Rozpočet: **[SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 6 739 726,40 Kč**

**DPH: 1 415 342,54 Kč**

**Cena s DPH: 8 155 068,94 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

### Položky změny stavby č. ZBV - Vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101 Souvislá údržba silnice III/37913 Drásov – Všechnovice (km 2,750 - 5,000)</b>						<b>6 739 726,40</b>
<b>0 všeobecné podmínky</b>						<b>2 429 011,20</b>
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: OTSKP 2024 Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6 529,600	372,00	2 429 011,20
<b>1 zemní práce</b>						<b>1 240 624,00</b>
10	12373.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Cenová soustava: OTSKP 2024 Specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	3 264,800	380,00	1 240 624,00
<b>2 základy</b>						<b>3 070 091,20</b>
45	21452.NP1	SANAČNÍ VRSTVA Z KAMENIVA DRCENÉHO Cenová soustava: Bez vazby na CS	m3	3 740,000	820,88	3 070 091,20