

Číslo smlouvy objednatele: 791/2024/99
Číslo dodatku č.1 objednatele: 1145/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
EUROVIA: 228/1/2024
(číslo SPP: 1856.4241228VST)
IMOS: 24082-002

Ev. číslo: Z2024-025436

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/421 ZAJEČÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele
a

ZHOTOVITEL

Zaječí EUROVIA + IMOS

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 45274924
zastoupený Ing. Jánem Španěm, na základě plné moci
bankovní spojení: 12521612/0800

VEDOUCÍ SPOLEČNÍK

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 1561
zastoupený Ing. Jánem Španěm, předsedou správní rady

SPOLEČNÍK

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 25322257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2211
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 5. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Navýšení tloušťky sanace pláně o další vrstvu ŠD 0-63 tl. 0,15 m, kromě úseku km 1,860 - 1,920 levá strana
- Na základě diagnostiky byla v projektové dokumentaci navržena výměna nevhodného materiálu v aktivní zóně za ŠD 0-63 v tloušťce 0,25 m a separace geotextilií. Po provedení zkušebních úseků se navržené opatření ukázalo jako nedostatečné, kontrolním měřením na zemní pláni nebylo dosaženo minimálně požadovaného modulu přetvárnosti Edef. 2 min. = 45 MPa. Projektant po dohodě s investorem navrhl

změnu v tom, že tl. sanace pláň bude zvětšena o další vrstvu ŠD 0-63 v tl. 0,15 m a bude prováděna v celkové tl. 0,40 m.

- Navýšení tloušťky sanace pláň o vrstvu LK 100-350 tl. 0,35 m v úseku km 1,860 - 1,920 levá strana
- Na základě diagnostiky byla v projektové dokumentaci navržena výměna nevhodného materiálu v aktivní zóně za ŠD 0-63 v tloušťce 0,25 m a separace geotextilií. Po provedení navržené úpravy v úseku km 1,860 - 1,920 LS se ukázala sanovaná pláň jako nedostatečná, kontrolním měřením na zemní pláni nebylo dosaženo minimálně požadovaného modulu přetvárnosti Edef. 2 min. = 45 MPa. V tomto úseku proto projektant po dohodě s investorem vzhledem k nevhodným podmínkách podloží navrhl změnu ve smyslu navýšení sanace pláň o vrstvu LK 100-350 v tl. 0,35 m. Celková tloušťka sanované vrstvy tedy bude 0,60 m.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

143 287 045,27

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Praze, dne

V Brně, dne



Podepsal Ing. Ján Špaňo
DN: cn=Ing. Ján Špaňo, c=CZ,
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=1449768
Datum: 2025.11.20 08:45:38
+01'00'

Ing. Ján Špaňo
na základě plné moci
Zaječí EUROVIA + IMOS



Digitálně podepsal
Ing. Robert Suchánek
Datum: 2025.12.04
14:05:20 +01'00'

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

Ing. Jindřich Hochman



Digitální podpis:
04.12.2025 16:18:00

Ing. Jindřich Hochman
Investiční námětek, pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/421 Zaječí

		Nabídkový rozpočet DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495 (zde 84,3497%)	53 452 768,96	6 849 405,92		60 302 174,88
SO 102	Zaječí průtah, km 3,495 – km 4,533	26 793 221,57			26 793 221,57
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé výdaje, přímé výdaje		80 245 990,53	6 849 405,92	0,00	87 095 396,45

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé výdaje, přímé výdaje	80 245 990,53	6 849 405,92	0,00	87 095 396,45

II. Rekapitulace stavby - způsobilé výdaje, nepřímé náklady		Nabídkový rozpočet DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495 (zde 8,693%)	5 508 791,62	705 893,27		6 214 684,89
II. Rekapitulace stavby - způsobilé výdaje, nepřímé náklady celkem		5 508 791,62	705 893,27	0,00	6 214 684,89

I. + II. Rekapitulace (přímé + nepřímé)	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	85 754 782,15	7 555 299,19	0,00	93 310 081,34

III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé výdaje		Nabídkový rozpočet DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	2 535 219,40			2 535 219,40
SO 02	Přípojky dešťových vpustí	1 551 892,93			1 551 892,93
SO 101	Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495 (zde 6,9573%)	4 408 871,04	564 950,11		4 973 821,15
SO 102.1	Úprava za obrubou	900 675,12			900 675,12
SO 105	Autobusové zastávky	494 302,01			494 302,01
SO 106	Propust km 1,213	2 893 842,37			2 893 842,37
SO 107	Propust km 1,659	1 971 659,59			1 971 659,59
SO 108	Mostní objekt v km 2,090	5 777 052,11			5 777 052,11
SO 110	Provizorní komunikace a propustek	2 501 790,31			2 501 790,31
SO 151.1	Stavební úpravy MK a sjezdů	4 315 988,75			4 315 988,75
SO 151.2	Stavební úpravy MK a sjezdů	626 555,09			626 555,09
SO 152.1	Úprava objízdných tras	293 786,06			293 786,06
SO 152.2	Úprava objízdných tras	1 766 883,45			1 766 883,45
SO 404	Přeložka vedení VO	26 708,40			26 708,40
SO 405	Přeložka místního rozhlasu	12 884,24			12 884,24
DIO	Dopravně inženýrské opatření	498 215,15			498 215,15
III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé výdaje celkem		30 576 326,02	564 950,11	0,00	31 141 276,13

IV. Rekapitulace stavby - společně zajišťované objekty SÚS+ obec		Nabídkový rozpočet DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 01	Děšťová kanalizace (zde 100% z toho 43% SÚS, 57% obec)	18 835 687,80			18 835 687,80
IV.Stavba celkem - společně zajišťované objekty SÚS+ obec		18 835 687,80	0,00	0,00	18 835 687,80

III. + IV. Rekapitulace - nezpůsobilé výdaje	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	49 412 013,82	564 950,11	0,00	49 976 963,93

I. + II. + III. + IV. Rekapitulace - ZPŮSOBILÉ + NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM - SÚS	135 166 795,97	8 120 249,30	0,00	143 287 045,27