

Číslo smlouvy objednatele: 1416/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1118/2022
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1215/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-078

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/152 70 Brno, ul. Dlouhá, most 15270-1 přes tramvaj“

DÚR,IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČO: 469 74 806

sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2022 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- V době mezi odevzdáním a podáním žádosti o stavební povolení byly do mostu vloženy kabely, což si vyžádalo úpravu projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti v době stavebního řízení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

829 700,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy vyjma inženýrsko-geologického průzkumu, druhá faktura pro část díla – koncept DÚR, DUSP, IČ, inženýrsko-geologický průzkum. Třetí samostatnou fakturou budou hrazeny vícepráce dle dodatku č. 2, faktura bude vystavena po účinnosti dodatku. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Příloha č. 2: Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal
Ing. Martin
Řehulka
Datum: 2025.12.18
07:53:24 +01'00'

Ing. Martin Řehulka

jednatel

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Jindřich Hochman
 Digitální podpis:
18.12.2025 09:05:50

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DÚR (koncept)	375 000,-Kč
DUSP	81 000,-Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	18 000,-Kč
DUSP celkem	99 000,-Kč

Inženýrská činnost (IČ)	101 000,-Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	25 200,-Kč
Inženýrská činnost celkem	126 200,-Kč

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	450,-Kč
---	----------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	24	10 800,-Kč
průzkum inženýrských sítí	36	16 200,-Kč
výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu	100	45 000,-Kč
PAU	130	58 500,-Kč
Inženýrsko-geologický průzkum	120	54 000,-Kč
Průzkumy celkem		184 500,-Kč

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	100	45 000,-Kč

Cena celkem bez DPH*	829 700,-Kč
-----------------------------	--------------------


*Součet cen koncept DÚR, DUSP celkem, Inženýrská činnost celkem a Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Brně, dne

Ing. Martin Řehulka

jednatel

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Digitálně
podepsal Ing.
Martin Řehulka
Datum:
2025.12.18
07:53:42 +01'00'

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje**
[redacted]
**Ořechovská 541/35
Horní Heršpice, 619 00 Brno**
[redacted]

Naše značka
HS-1731/2025 - ŘEh

Zakázka č.
20137

Vyřizuje
[redacted]

Datum
28.11.2025

Akce: **III/152 70 Brno, ul. Dlouhá, most 15270-1 přes tramvaj**

Věc: **Vyčíslení víceprací v souvislosti se změnami v místě stavby od dokončení projektu a IČ**

Dobrý den,

projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti byla dokončena a předána 11.12.2023. V době mezi odevzdáním a podáním žádosti o stavební povolení byly do mostu vloženy kabely, což si vyžádalo úpravu projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Toto nemohlo být ani z vaší strany, ani z naší předpokládáno. Podle uzavřené smlouvy s hodinovou sazbou 450 Kč/hod vám vyčísľujeme následující více práce:

Projektová činnost: 40 hod a 450 Kč/hod 18.000,- Kč


Úprava PD na základě vypuštění SO 405, aktualizace popisků měnicích se správců IS jak v textové, tak výkresové části, aktualizace ZE

Inženýrská činnost: 56 hod a 450 Kč/hod 25.200,- Kč

Aktualizace existence sítí a vyjádření/stanoviska DOSS a organizací, příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání.

Celkem (bez DPH): 96 hod a 450 Kč/hod 43.200,- Kč

S pozdravem



Ing. Martin Řehulka
Jednatel spol.