

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/380 MUTĚNICE-HODONÍN, I/55

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST SWIETELSKY – M - SILNICE

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

vedoucí společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice IČO: 48035599

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 8032

zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, ředitelem závodu DS MORAVA, na základě pověření a
Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín, na základě pověření

společník:

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupená

Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva,
Ing. Janem Kroupou, FEng, místopředsedou představenstva,
Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva,
příčemž společnost zastupují dva níže podepsaní členové představenstva

IČO: 42196868

sp.zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2025 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- fakturováno dle skutečnosti

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

77 916 689,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

Brně, dne *(dle elektronického podpisu)*



Digitálně podepsal
Vladimír Lesovský
Datum: 2026.01.16
10:10:28 +01'00'

Bc. Vladimír Lesovský

ředitel závodu DS MORAVA na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Digitálně podepsal Tomáš
Hrabina
Datum: 2026.01.15 08:58:52
+01'00'


Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2026.01.21
12:53:49 +01'00'

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.



Digitálně podepsal
Ing. Jan Kroupa, FEng.
Datum: 2026.01.20
13:03:07 +01'00'

Ing. Jan Kroupa, FEng
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

V Brně, dne *(dle elektronického podpisu)*

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:
22.01.2026 10:24:52

REKAPITULACE - TDK 2 dodatek č.2SOD

Projekt : II/380 Mutěnice - Hodonín, I/55

		dodatek č. 1		dodatek č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101.01	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Komunikace	31 933 520,50	165 808,00		-53 088,90	32 046 239,60	
SO 101.02	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Propustky	3 790 931,49	132 135,84		-73 862,07	3 849 205,26	
SO 101.03	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Výměna aktivní	566 664,32				566 664,32	
SO 101.04	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Dopravní	1 172 818,23			-78 348,00	1 094 470,23	
SO 102.01	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Komunikace	13 593 321,50			-170 761,77	13 422 559,73	
SO 102.02	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Propustky	596 544,31			-6 579,00	589 965,31	
SO 102.03	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 - Výměna	232 383,00				232 383,00	
SO 102.04	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Dopravní	979 920,04			-29 800,00	950 120,04	
SO 103	Úsek silnice II/380 km 5,488 22-6,836 50	3 796 213,15	81 528,00		-1 066,00	3 876 675,15	
SO 121	Napojení místních komunikací	30 100,96				30 100,96	
SO 122	Napojení účelových komunikací	762 787,64				762 787,64	
SO 151	Hospodářské sjezdy	162 864,00				162 864,00	
SO 181.1	Dopravní opatření - Etapa 1	97 478,00				97 478,00	
SO 181.2	Dopravní opatření - Etapa 2	97 478,00				97 478,00	
SO 201	Most ev. č. 380-017 přes řeku Kyjovka	17 591 304,46	997 178,75		-1 367 703,35	17 220 779,86	
Stavba celkem - stavební náklady celkem		75 404 329,60	1 376 650,59	0,00	0,00	-1 781 209,09	74 999 771,10
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		1 739 245,00				1 739 245,00	
Vedlejší náklady		1 224 038,00			-46 365,00	1 177 673,00	
Ostatní a vedlejší náklady celkem		2 963 283,00	0,00	0,00	0,00	-46 365,00	2 916 918,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		78 367 612,60	1 376 650,59	0,00	0,00	-1 827 574,09	77 916 689,10

Změna stavby č. ZBV 06 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Rozpočet: **[SO 000]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -46 365,00 Kč

DPH: -9 736,65 Kč

Cena s DPH: -56 101,65 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 06

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vedlejší náklady						-46 365,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						-46 365,00
20	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	-1,000	46 365,00	-46 365,00

Změna stavby č. ZBV 07 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 101 - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101.01] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-53 088,90 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-11 148,67 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-64 237,57 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 07

Rozpočet: [SO 101]/[SO 101.01] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.01 Komunikace						-53 088,90
1 Zemní práce						-45 621,00
3	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	-3,000	1 466,00	-4 398,00
16	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	-7,000	5 889,00	-41 223,00
5 Komunikace						-7 467,90
40	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-14,000	372,00	-5 208,00
41	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-0,500	471,00	-235,50
42	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,800	723,00	-2 024,40

Změna stavby č. ZBV 08 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 101 - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101.02] - Propustky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-73 862,08 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-15 511,03 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-89 373,11 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 08

Rozpočet: [SO 101]/[SO 101.02] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.02 Propustky						-73 862,08
4 Vodorovné konstrukce						-65 913,08
31	451314.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-2,818	5 237,00	-14 757,87
36	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-4,797	10 664,00	-51 155,21
8 Potrubí						-1 370,00
52	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	-10,000	137,00	-1 370,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-6 579,00
54	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-1,000	6 579,00	-6 579,00

Změna stavby č. ZBV 09 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 101 - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101.04] - Dopravní značení trvalé**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-78 348,00 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-16 453,08 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-94 801,08 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 09

Rozpočet: [SO 101]/[SO 101.04] - Dopravní značení trvalé

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.04 Dopravní značení trvalé						-78 348,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-78 348,00
2	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-55,000	345,00	-18 975,00
4	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-54,000	304,00	-16 416,00
5	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	-39,000	163,00	-6 357,00
7	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-4,000	1 066,00	-4 264,00
8	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-16,000	2 021,00	-32 336,00

Změna stavby č. ZBV 10 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 102 - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50 - 7,869 65**

Rozpočet: **[SO 102]/[SO 102.01] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -170 761,77 Kč

DPH: -35 859,96 Kč

Cena s DPH: -206 621,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 10

Rozpočet: [SO 102]/[SO 102.01] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.01 Komunikace						-170 761,77
1 Zemní práce						-4 440,14
19	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	-5,100	302,00	-1 540,20
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-5,100	12,00	-61,20
22	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1,500	992,00	-1 488,00
23	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1,100	881,00	-969,10
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-54,520	7,00	-381,64
4 Vodorovné konstrukce						-13 834,13
28	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	-4,728	2 926,00	-13 834,13
5 Komunikace						-21 014,10
44	58222.R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-18,100	1 161,00	-21 014,10
8 Potrubí						-70 411,00
49	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	-3,000	357,00	-1 071,00
50	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-3,000	12 519,00	-37 557,00
84	897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	-1,000	15 019,00	-15 019,00
56	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	-3,000	5 588,00	-16 764,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-61 062,40
63	917224.3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-109,040	560,00	-61 062,40

Změna stavby č. ZBV 11 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 102 - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50 - 7,869 65**

Rozpočet: **[SO 102]/[SO 102.02] - Propustky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-6 579,00 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-1 381,59 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-7 960,59 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 11

Rozpočet: [SO 102]/[SO 102.02] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.02 Propustky						-6 579,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-6 579,00
26	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-1,000	6 579,00	-6 579,00

Změna stavby č. ZBV 13 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 103 - Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50**

Rozpočet: **[SO 103] - Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -1 066,00 Kč

DPH: -223,86 Kč

Cena s DPH: -1 289,86 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 13

Rozpočet: [SO 103] - Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103 Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50						-1 066,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-1 066,00
11	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,000	1 066,00	-1 066,00

Změna stavby č. ZBV 14 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 201 - Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka**

Rozpočet: **[SO 201] - Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -1 367 703,34 Kč

DPH: -287 217,71 Kč

Cena s DPH: -1 654 921,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 14

Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka						-1 367 703,34
0 Všeobecné konstrukce a práce						-32 301,16
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-2,292	14 093,00	-32 301,16
2 Základy						-954 055,10
25	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	-155,832	5 690,00	-886 684,08
27	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-2,064	32 641,00	-67 371,02
3 Svislé konstrukce						-258 403,60
29	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-841,500	186,00	-156 519,00
30	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	-1,271	22 441,00	-28 522,51
35	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	-2,169	33 823,00	-73 362,09
4 Vodorovné konstrukce						-78 532,58
36	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	-4,260	13 747,00	-58 562,22
43	45157.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-21,543	927,00	-19 970,36
9 Ostatní konstrukce a práce						-44 410,90
74	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-1,000	6 579,00	-6 579,00
77	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	-2,000	2 455,00	-4 910,00
78	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,000	1 582,00	-3 164,00
79	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-29,260	742,00	-21 710,92
88	931232	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM PROFILOVANÝCH TL DO 7MM	M	-18,200	245,00	-4 459,00
89	931233	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM	M	-6,940	517,00	-3 587,98

Změna stavby č. ZBV 12 méněpráce

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**

Objekt: **SO 102 - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50 - 7,869 65**

Rozpočet: **[SO 102]/[SO 102.04] - Dopravní značení trvalé**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-29 800,00 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-6 258,00 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-36 058,00 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 12

Rozpočet: [SO 102]/[SO 102.04] - Dopravní značení trvalé

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.04 Dopravní značení trvalé						-29 800,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-29 800,00
8	914131.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-9,000	1 066,00	-9 594,00
10	914231.b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-4,000	3 148,00	-12 592,00
12	914911	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-3,000	2 538,00	-7 614,00