

videnční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

201209201/0967/12/PS

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem :	MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ :	00092584
DIČ :	CZ00092584
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	14538-741/0100
zastoupená:	MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. František Patočka, MBA

na straně jedné jako „Objednatel“

a

účastníci sdružení „Nemocnice Znojmo“, jehož vedoucím účastníkem je :

IMOS Brno, a.s.

se sídlem : Olomoucká 174, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ : CZ25322257
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17018733 / 0300
zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

účastník sdružení :

UNISTAV a.s.

se sídlem : Příkop 838/6, 604 33 Brno
IČ: 00531766
DIČ : CZ00531766
zastoupen: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40
za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

a účastník sdružení :

TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

se sídlem : Na Zatlance 5, 150 00 Praha

IČ: 45797803

DIČ : CZ45797803

zastoupen: Ing. Jozefem Kalavským, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11688

za kterého jedná společnost IMOS Brno, a.s. na základě smlouvy o sdružení a plné moci ze dne 2.5.2012

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 6 je

- 1) změna předmětu díla v souvislosti se změnovým listem č. 20

Článek II. Smluvní ujednání

2.1. Článek I. Předmět smlouvy se dodatkem č. 6 mění v bodě 1.1.1. a jeho nové znění je následující :

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby vč. vybavení „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“ (dále též jen „stavba“) podle:


- **Projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele** s názvem „Nemocnice Znojmo, Rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce I“, vypracované projektantem Atelier AS, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno a EP Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v 03/2012, pod zak. č. P-05-11 a K09516015, v rozsahu výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET). Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.
- **pravomocného stavebního povolení** č.j. 09/11872/US/1701/Mut. (dále jen „stavební povolení“)
- **Změnových listů č.1 – č.3**, jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I dodatku č.1 ke smlouvě.
- **Změnových listů č. 4, 5, 6, 8-10, 13, 14, 16**, jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I dodatku č.2 ke smlouvě.
- **Změnových listů č. 7,11,12,15**, jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I dodatku č.4 ke smlouvě.
- **Změnových listů č. 17,18,19** jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I dodatku č.5 ke smlouvě.
- **Změnového listu č. 20** jehož položkové rozpočty jsou uvedeny v Příloze č.I tohoto dodatku č.6 ke smlouvě.
-
- **předmět plnění je specifikován PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:**
 - 1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení.
 - 1.1.1.2. Provedení dodávek lékařské technologie a interiérového vybavení, které jsou součástí stavby, podle PROJEKTU.
 - 1.1.1.3. Zpracování projektové dokumentace:

- Dopracování PROJEKTU, do podrobností a detailů nezbytných pro provedení díla, tj. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby a její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
 - Dodavatelské projektové dokumentace a technologické projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
 - Dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení.
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
- 1.1.1.4. Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a ve 1 datovém vyhotovení, zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě.
- 1.1.1.5. Provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby.
- 1.1.1.6. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy :
- příloha č. I - ZMĚNOVÝ LIST č. 20, včetně položkového rozpočtu
- 3.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem v celém rozsahu, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Znojmě dne **8. 09. 2015**


za Objednatele
MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel nemocnice

Nemocnice Znojmo
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel
MUDr. Jan Janskýho 11, 669 02 Znojmo

V Brně dne **7. 09. 2015**


IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel
za Zhotovitele
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.


IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel
za UNISTAV a.s.
IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze
dne 2.5.2012
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva


IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel
za TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
IMOS Brno, a.s na základě plné moci ze
dne 2.5.2012
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list č. 20

Předmět díla	Rekonstrukce nemocnice Znojmo II.Etapa, II část - akce 1			
Objekt	Objekt B - OPS, SO 09.1 Interiéry a vnitřní vybavení			
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.			
Zhotovitel	Sdružení nemocnice Znojmo			
	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
	Unistav, a.s. Příkop 6, 602 00 Brno			
TDI	TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., Na Zatlance 5, Praha 5, 150 00			
Projektant	S-Invest CZ, s.r.o.			
Projektant	Atelier AS s.r.o., Šumavská 15, Brno 602 00			
Popis změny:	Z důvodu provozních a hygienických potřeb OP sálů - sterilní prostory			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě změny medicínských postupů.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla - změna počtu ks	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:			
		zápis do SD		
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
		jiné	X	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.			
	náklady na změnu bez DPH		0,00	
	výše DPH sazba:	21%	0,00	
	náklady na změnu vč. DPH		0,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	dle platného harmonogramu dodávek		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	Ing. Radek Voráč	7. 09. 2015	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Radek Voráč	7. 09. 2015	
	TDI: S-Invest CZ, s.r.o.	p. Tomáš Dömeny	7. 09. 2015	
	Projektant:	Ing. Ivan Řehůřek	7. 09. 2015	
	Objednatel (statutární zástupce):	MUDr. Miroslav Kavka, MBA	8. 09. 2015	
přílohy	Přílohy: příloha č. 1			

SO 09.1 Interiéry a vnitřní vybavení

			Počet ks	cena/1ks	cena celkem bez DPH
123927	Regál - 4 sloupky+6desek, kovová konstrukce	nepoužitelné kovové regály pro sterilní prostředí OPT	42	-4 490	-188 580
	Nerezové pojízdné regály	dodatek č. 5	10	-17 000	-170 000
322973	Nerezový modulární regálový systém s posuvnými policemi		15	23 905	358 580
	Celkem				0