

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení stavebních prací „Památník Mohyla míru – obnova interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem
 Sídlo: Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02
 IČ: 00089257
 DIČ: není plátcem DPH
 ID datová schránka: 8cmk59f
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno - venkov
 Číslo účtu: 107-5414100207
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl Pr, vložka 1200
 Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Reček, ředitel
 Telefon: 544 228 654; 603 804 569;
 E-mail: reditel@muzeumbrnenska.cz
 (dále jen „**Objednatel**“)

a

MALANG, s r.o.

Sídlo/místo podnikání: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno
 Zastoupený/jednající: Petr Malena
 IČ: 27720993
 DIČ: CZ27720993
 ID datová schránka: nkv5eh
 Bankovní spojení: Sberbank
 Číslo účtu: 4200107492/6800
 Zapsán v obchodním rejstříku/podnikající na základě živnostenského oprávnění:
 KS v Brně, oddíl C, vložka 54490
 Kontaktní osoba: Petr Malena, jednatel
 Telefon: 602739953
 E-mail: malena@malang.cz secretary@malang.cz
 (dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1

Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení stavebních prací „Památník Mohyla míru – obnova interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple“ je sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci stavby tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 2

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy uzavřené **dne 26.06.2015.**

2.1. **Článek 6 Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 6.1., který zní:**

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku

ve výši **4.338.984,- Kč** vč. DPH, přičemž
cena bez DPH činí 3.585.937,- Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 753.047,- Kč,

se nahrazuje textem

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku
ve výši **4.719.628,- Kč** vč. DPH, přičemž
cena bez DPH činí 3.900.519 Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 819.109 Kč

2.2. Článek 6 Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 6.1.2., který zní:

Cena zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku
ve výši 4.302.684,- Kč vč. DPH, přičemž
cena bez DPH činí 3.555.937,- Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 746.747,- Kč

se nahrazuje textem


Cena zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku
ve výši 4.683.328,- Kč vč. DPH, přičemž
cena bez DPH činí 3.870.519,- Kč
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 812.809,- Kč

Článek 3

Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany výslovně ujednávají, že v platnosti zůstávají i všechny termíny plnění podle Článku 5 Smlouvy.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Technický list změny č. 01/ Otlučení omítek vnitřních stěn
Příloha č. 2 – Technický list změny č. 02 / Kompresní omítka vnitřních stěn
Příloha č. 3 – Technický list změny č. 03 / Doplnění části otlučené vnitřní omítky přizdívkou
- 3.4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V Brně dne 15.10.2015


.....
za objednatele
Mgr. Antonín Reček
ředitel
Muzea Brněnska, příspěvkové organizace



V Brně dne 15.10.2015


.....
za zhotovitele
Petr Malena
Jednatel MALANG, s.r.o.

malang®

specialista na omítky a fasády
MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, 602 00 Brno
IČ: 27720993, DIČ: C227720993

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU – obnova interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple

Navrhovatel změny Malang s.r.o. Zámečnická 90/2 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : 01	Index navrhovatele ZH	Číslo SO nebo PS 	Pořadové číslo TZL 01
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	9.9.2015	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zámětu TZL :		vyplní objednatel	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE	vyplní ZH	
Název změny: Otlučení omítek vnitřních stěn				
Důvod změny: Po odkrytí stávajících omítek byla zjištěna v dolní části obvodových stěn od úrovně podlahy do výšky 3,5 m větší tloušťka (120 mm) oproti uvažované v PD (80 mm) .				
Popis změny: Omítky do výšky 3,5 m od stávající úrovně podlahy budou odstraněny v celé tloušťce až na líc cihelného zdiva.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: konečná cena:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 13.619,69 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH	 malang[®] specialista na omítky a fasády MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, 602 00 Brno IČ: 27720393, DIČ: CZ27-20393		Datum a podpis: <i>Manlo.</i> 9.9.2015	
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: <i>Jan Čermák</i> 10.9.2015	
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: <i>10.9.2015</i>	
Zástupce Objednatel – Muzeum Brněnska	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: <i>10.9.2015</i> 	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2015-001	Památník Mohyla míru - obnova int. a pláště kaple
---------	----------	---

Objednatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001
666 02 Předklášteří

IČ: 89257

DIČ: není plátce DPH

Zhotovitel: **MALANG s.r.o.**
Zámečnická 90/2
602 00 Brno

IČ: 27720993

DIČ: CZ27720993

Vypracoval: **Ing.Hana Jandová**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 619,69
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			13 619,69
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	13 619,69 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	2 860,13 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,18 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	16 480,00 CZK
--------------------------	----------------------

v Brně dne 9.9.2015

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1/ZL1	OTLUČENÍ OMÍTEK	0	13 620	2 860	16 480	100
Celkem:			13 620	2 860	16 480	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Prorážení otvorů	HSV			2 938,32	22
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 681,37	78
Cena celkem					13 619,69	100

Položkový rozpočet						
S:	2015-001	Památník Mohyla míru - obnova int. a pláště kaple				
O:	01	Stavební část				
R:	1/ZL1	Památník Mohyla míru - obnova int. a pláště kaple - změnový list 1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 938,32
1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % obvodová stěna S : 10,1*3,5 odpočet niky : -4,77*3 obvodová stěna J : 10,1*3,5 odpočet niky : -4,77*3 obvodová stěna V : 3*3,5*2 obvodová stěna Z : 1+0,85+0,85+1	m2	66,78000 35,35000 -14,31000 35,35000 -14,31000 21,00000 3,70000	44,00	2 938,32
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 681,37
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	9,22000	255,00	2 351,10
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	175,18000	15,00	2 627,70
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,22000	205,00	1 890,10
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,88000	21,00	774,48
6	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,22000	85,00	783,70
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9,22000	9,50	87,59
8	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	9,22000	235,00	2 166,70

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU – obnova interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple

Navrhovatel změny Malang s.r.o. Zámečnická 90/2 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : 02	Index navrhovatele ZH	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL 02
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	9.9.2015		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH
Název změny: Kompresní omítka vnitřních stěn				
Důvod změny: Po otlučení omítek v horní části (nad úroveň 3,5 m) a v nikách v průměrné tl. 80 mm je nutné provést novou omítku ve stejné tloušťce, což znamená navýšení tl.kompresní omítky.				
Popis změny: Skladba naceněné omítky v tl. 40 mm je sáranovzdorný podhoz-vyrovnání podkladu-kompresní omítka-kompresní štuk. K dosažení tl.80 mm nové omítky je třeba navýšit vrstvu kompresní omítky o 40 mm.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: konečná cena:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 240.926,40 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		Vyplní AD / ZH
Zástupce ZH	 malang[®] specialista na omítky a fasády MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, 602 00 Brno IČ: 27720993, DIČ: CZ27720993		 Datum a podpis: 9.9.2015	
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		 Datum a podpis: 10.9.2015	
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		 Datum a podpis: 10.9.2015	
Zástupce Objednatel – Muzeum Brněnska	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		 Datum a podpis: 10.9.2015	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2015-001 Památník Mohyla míru - obnova int. a pláště kaple		
Objednatel:	Muzeum Brněnska, příspěvková organizace	IČ: 89257	
666 02	Porta coeli 1001 Předklášteří	DIČ: není plátce DPH	
Zhotovitel:	MALANG s.r.o.	IČ: 27720993	
602 00	Zámečnická 90/2 Brno	DIČ: CZ27720993	
Vypracoval:	Ing.Hana Jandová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			240 926,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			240 926,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		240 926,40 CZK
Základní DPH	21 %		50 594,54 CZK
Zaokrouhlení			0,06 CZK
Cena celkem s DPH			291 521,00 CZK
v	Brně	dne	9.9.2015
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Kopresní omítka	0	240 926	50 595	291 521	100
Celkem za stavbu		0	240 926	50 595	291 521	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			240 926,40	100
Cena celkem					240 926,40	100

Položkový rozpočet

S:	2015-001	Památník Mohyla míru - obnova int. a pláště kaple
O:	ZL2	Změnový list č.2
R:	001	Kopresní omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				240 926,40
1	61203 00	Kompresní omítka, lehká porozita nad 60% tl. 1 cm	m2	273,78000	220,00	60 231,60
2	61203 01	Kompresní omítka, lehká porozita nad 60% za každý další 1 cm, + 3 cm za 3 cm : 273,78*3	m2	821,34000	220,00	180 694,80
				821,34000		

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU – obnova interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple

Navrhovatel změny Malang s.r.o. Zámečnická 90/2 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : 03	Index navrhovatele ZH	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL 03				
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	9.9.2015		vyplní navrhovatel				
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :			vyplní objednatel				
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		vyplní ZH				
Název změny: Doplnění části otlučené vnitřní omítky přízdívkou								
Důvod změny: Po otlučení omítek v dolní části obvodového zdiva bez nik (od úrovně podlahy do výšky 3,5 m) v průměrné tl. 120 mm je nutné provést nové souvrství omítky a doplněného zdiva ve stejné tloušťce, což znamená navýšení o přízdívku v tl.90 mm.								
Popis změny: Skladba naceněné omítky v tl. 40 mm je síranovzdorný podhoz-vyrovnání podkladu-kompresní omítka-kompresní štuk. K dosažení tl.120 mm nového souvrství je třeba provést přízdívku z cihel v tl.90 mm.								
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet								
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: konečná cena:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 60.035,22 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)					
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		Vyplní AD / ZH				
Zástupce ZH	 malang® specialista na omítky a fasády MALANG s.r.o., Zámečnická 90/2, 602 00 Brno IČ: 27720993, DIČ: C227720993		Datum a podpis: <i>Manko,</i> 9.9.2015					
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: <i>Jirka Brm...</i> 10.9.2015					
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: <i>[Signature]</i> 10.9.2015					
Zástupce Objednatel – Muzeum Brněnska	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: <i>[Signature]</i> 10.9.2015					
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):								
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD								

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-001** Památník Mohyla míru - obnova int. a pláště kaple

Objednatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001
666 02 Předklášteří

IČ: 89257
DIČ: není plátce DPH

Zhotovitel: **MALANG s.r.o.**
Zámečnická 90/2
602 00 Brno

IČ: 27720993
DIČ: CZ27720993

Vypracoval: **Ing.Hana Jandová**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			60 035,22
-----	--	--	-----------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			60 035,22
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	60 035,22 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	12 607,40 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,38 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	72 643,00 CZK
--------------------------	----------------------

v Brně dne 9.9.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Přizdívka	0	60 035	12 607	72 643	100
Celkem za stavbu			60 035	12 607	72 643	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 035,22	100
Cena celkem					60 035,22	100

Položkový rozpočet						
S:	2015-001	Památník Mohyla míru - obnova int. a pláště kaple				
O:	ZL3	Změnový list č.3				
R:	001	Přizdívka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				60 035,22
1	342247522R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	66,78000	519,00	34 658,82
2	3400001	Celoplošné lepení a kotvení přizdívky z cihel Heluz tl. 8cm	m2	66,78000	380,00	25 376,40