Číslo smlouvy objednatele: 1529/2020 Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/756

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/395 18 MORAVSKÉ BRÁNICE – NOVÉ BRÁNICE, MOST 395 18-3 „DUSP, IČ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společník) (dříve AF-CITYPLAN s.r.o.)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 IČO: 453 06 605
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 8073
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 IČO: 045 98 555
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 250116
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 IČO: 407 63 439
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 2994
zastoupena Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 1. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nezbytnost projednání návrhu řešení s majiteli dotčených pozemků.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 30. 10. 2021
IČ	do 40 kalendářních dnů od předání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 10 dnů od doručení připomínek objednatele nebo odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Praze, dne 09 -09- 2021

[redacted]

Ing. Petr Košan

jednatel

AFRY CZ s.r.o.

V Brně, dne 15 -09- 2021

[redacted]

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje