
Tľl/15280 Modřice, podjezd pod 1/52
Čísfo smlouvy objednatele: 939/2020
ČIsto dodatku č. 1 objednatele: 1010/2020

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

III/15280 Modřice, PODJEZD POD 1/52

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Bmč, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing, Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

COLAS CZ, A.S.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná l? Městského soudu v Praze
zastoupena

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 8, 2020 (dále jen ,,smlouva") dohodli
I1ä tomto dodatku Č. ].

Zdůvodnění:

· Změna výplně spar asfaltem a řezání živičného krytu, výměna kanalizačních poklopů. Doplnění podélné spáry.
Z důvodu špatného tech. stavu stávajících kanalizačních poklopů nutná výměna za nové.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. f dohodly na změně ČI. II. odst. l. smlouvy, který se inění a nově zní:

l. Sinluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Dokončení a převzetí díla

Dřívější plnční je možné.

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

do 30. 10. 2020

Obě smluvní strmý se tímto dodatkem č. l dále dohodly na změně ČI. III. odst. 1. smlouvy, kteiý se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 1,921.405,00 KČ

m
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. l, kteíý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek Č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/201 5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
Že dodatek č. l bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. l je příloha č. l - vyčíslené vícepráce.

V Modřicích, dne 2 8, 08. 2020 V Bmě, dne 2 8 -08- 2070

COLAS CZ, a.s. í

!
Ž
l
f

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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Příloha č. 1- Vyčíslené vícepráce

odůvodnění
výše ceny č.poL kód pol. změnová pofožka m.j. počet j. j.cena změna ceny

Vícepráce O

Díl 5 Komunikace

7 58910 výplň spar asfaltem m2 299,000 92,00 27 508,(10
'Díl 8 " '"i,,': :,' ," :' Pótr ,',""J,i,:":",' ,;,,:' ','"; ": ,':j:,':":",: ";,""!:"i:! ';:' ,;, ": ", " ',;,,;'j,,

10 89911g Litinový poklop 0400 ks 10,000 4 129,25 41 292,50
Díl 9 ' ". " .- "

,
OStatní konstrukce 'a práce

13 919111 Řezáni asfaltového ktytu m 299,000 112,00 33 488,00

Změna . .
č 1 : Viceprace celkem 102 288,50
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