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	Číslo smlouvy objednatele 1
Číslo smlouvy objednatele 2
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Ev. číslo: 
III/379 37 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ
___________________________________________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO 
[bookmark: _Hlk52942983]III/37937 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ
___________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL 1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                       sp. zn. Pr287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
OBJEDNATEL 2
město Blansko
sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko	IČO: 002 79 943
zastoupené Ing. Jiřím Crhou, starostou
dále jen „objednatel 1 nebo objednatel 2 případně objednatelé“
a 
ZHOTOVITEL 
***
sídlem ***	IČO: ***
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ***	sp.zn.  ***
zastoupený ***

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel pro objednatele provádí kompletní dílo, čímž se pro potřeby této smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele provádí veškeré stavební práce  a zajišťuje veškeré další činnosti, práce, dodávky a služby stanovené touto smlouvou ať již bezprostředně souvisí s vlastními stavebními pracemi či nikoliv. Je-li dílo provedeno ve stanoveném rozsahu a smluvených termínech, je-li provedeno ve vynikající řemeslné, funkční a estetické kvalitě a nevykazuje-li jakékoliv vady a nedodělky jedná se o řádně provedené dílo.
2. Zhotovitel zastává pozici generálního dodavatele, čímž je mimo jiné povinen koordinovat veškeré práce a činnosti účastníků stavebního procesu (jednotlivé subjekty ať již v zaměstnaneckém poměru nebo v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli (poddodavatelé), včetně činností případných třetích stran (určené subjekty objednateli na základě písemného informování zhotovitele např. budoucí provozovatel, vyhrazený dodavatel objednatele atp.) a činností objednatelů a to tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění předmětu smlouvy a předmět smlouvy byl proveden řádně, kvalitně a úplně a předán objednatelům nejpozději v dohodnutých termínech dle této smlouvy. Z pozice generálního dodavatele je zhotovitel přímo a bezvýhradně odpovědný za prováděné práce a činnosti, za dodržení sjednaných termínů a za správnost veškeré dokumentace a postupů, na základě kterých je dílo realizováno a je povinen případným vadám předcházet a vzniklé vady průběžně a neprodleně odstraňovat a napravovat.
3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak má se za to, že veškeré, touto smlouvou vymezené práce, činnosti a dodávky nutné pro řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla kalkulované zhotovitelem  a uvedené v této smlouvě a objednatelům nevznikají žádné další náklady s výjimkou případů, touto smlouvou stanovených (např. případné vícepráce či dodatečné stavební práce požadované objednateli nad rámec smlouvy).
II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je zlepšení dopravní dostupnosti ve městě Blansku a modernizace silniční sítě ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla: 
i. [bookmark: _Hlk52943131]stavby „III/379 37 Blansko, přemostění” (dále jen „stavba“);
ii. [bookmark: _Hlk52943207]realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);
iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iv. geodetického zaměření stavby;
v. [bookmark: _Hlk52943238]geometrických plánů stavby;
vi. geometrických plánů věcných břemen.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a jeli způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednatelům. 
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele 1: SÚS JMK, oblast Sever, Komenského 2, Blansko pro část stavby 1 nebo  radnice města Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko pro část stavby 2.
6. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil a bude postupovat v souladu s nimi tak, aby objednatelům nevznikla škoda způsobená případným krácením poskytnuté výše dotace či jejím neobdržením či případným požadavkem na její vrácení. Případné zkrácení, neobdržení nebo nutnost zpětného vrácení dotace zaviněné na straně zhotovitele, půjde v plné výši k tíži zhotovitele, který je povinen neprodleně takto způsobenou škodu v plné výši objednatelům nahradit s čímž zhotovitel vyjadřuje souhlas a to i tehdy, bude-li již dílo převzato objednateli.
7. Objednatelé zadávají zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném touto smlouvou včetně všech jejich příloh provede - vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost,  pro objednatele a objednatelům předá řádně provedené dílo specifikované v této smlouvě. Objednatelé se zavazují, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezmou od zhotovitele řádně provedené dílo a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou cenu, jejíž výše je spolu se způsobem úhrady popsána dále v této smlouvě.
8. Zhotovitel se zavazuje v rámci rozsahu sjednaného díla provést veškeré práce včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících dodávek a služeb, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, výkresové či rozpočtové části, jakož i práce, které jsou definované touto smlouvou či práce, které v dokumentaci sice detailně obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Součásti plnění zhotovitele je taktéž provedení koordinační činnosti jednotlivých profesí a částí projektu v rámci realizace předmětu smlouvy, provedení související inženýrské činnosti a veškerých ostatních dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné provedení díla .
9. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatelů, týkající se provádění předmětu smlouvy a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatelé se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy. 

10. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu, že, optimálním a odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství vytvoří všechny potřebné stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady a maximálního estetického výsledku.
11. Zhotovitel má vůči objednatelům, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok na úpravu smluvních podmínek.

III. STAVBA
1.  Jedná se o stavbu dvou investorů a pro tyto účely je rozdělena na:

Část 1.  – objednatele 1
označení – název	budoucí správce
		
	000 Přípravné práce
	

	SO 001.2 Příprava území (sejmutí ornice, dřeviny, provizorní oplocení)

	

	
100 Pozemní komunikace
	

	SO 101.1 Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Svitavská
	SÚS JMK

	SO 101.2 Komunikace  III/37937
	SÚS JMK

	SO 101.3 Komunikace III/37937 – okružní křižovatka Brněnská
	SÚS JMK/město Blansko

	SO 101.4 Komunikace III/37937 - větev Olešná
	SÚS JMK

	SO 102.1 Komunikace II/374 - úprava ul. Svitavská
	SÚS JMK

	SO 182.0  DIO – Etapa 0
	

	SO 182.1  DIO – Etapa 1
	

	SO 182.2  DIO – Etapa 2
	

	SO 182.3  DIO – Etapa 3
	

	SO 182.4 Opravy objízdných tras
	SÚS JMK

	SO 182.5 Trvalé dopravní značení - část SÚS JMK
	SÚS JMK

	
200 Mostní objekty a zdi
	

	SO 201 Most přes Svitavu a koridor SŽDC
	SÚS JMK

	SO 211.1 Opěrné zdi ul. Svitavská – Město Blansko 
SO 211.2 Opěrné zdi ul. Svitavská – Lidl
SO 211.3 Opěrné zdi ul. Svitavská – Správa jeskyní
SO 211.4 Opěrné zdi ul. Svitavská – Penny
SO 212 Opěrná zídka ELITA

300 Vodovody
	město Blansko
město Blansko
město Blansko
Penny
SÚS JMK

	SO 301.2 Přeložka řadu IPE 110— ul. Brněnská — část 2
	Vak

	SO 303 Přeložka řadu TLT 150— ul. Svitavská
	Vak

	
350 Kanalizace
SO 351.1 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Svitavská
	

Vak

	SO 351.2 Přeložky a úpravy kanalizací III/37937
	Vak/město Blansko

	SO 351.3 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Brněnská
	Vak/město Blansko

	
400 Silová vedeni a veřejné osvětleni
	

	SO 401.1 Přeložky a úpravy NN
	EG.D, a.s. 

	SO 402 Přeložky a úpravy VN
	EG.D, a.s.

	
450 Sdělovací vedení
	

	SO 451 Přeložky a úpravy sdělovacích kabelů CETIN
	CETIN

	SO 452 Přeložky a úpravy sdělovacích aj. kabelů
	ALF SERVIS

	
500 Plynovody
	

	SO 501 Přeložka plynovodu - ul. Svitavská
	GasNet s.r.o.

	
600 Objekty drah
	

	SO 651 Úprava trakčního vedení
	SŽ

	SO 661 Úprava osvětlení železničního koridoru
	SŽ

	SO 671 Ochrana kabelů SŽDC podél paty nábřežní zdi
SO 681 Ukolejnění
SO 691 Dopravní technologie po dobu výstavby
	SŽ
SŽ


	
700 Objekty pozemních staveb
	

	SO 701.1 Oplocení
SO 702 Provizorní opatření v areálu HAASE
	vlastník nemovitosti

	
800 Objekty úpravy území
	

	SO 801.1 Vegetační úpravy
	město Blansko



Investorem uvedených stavebních objektů je objednatel 1.


Část 2.  – objednatele 2
označení – název	budoucí správce
	
	000 Přípravné práce
	

	SO 001.1 Příprava území (sejmutí ornice, dřeviny, provizorní oplocení)
	

	
	

	100 Pozemní komunikace
	

	SO 102.2 Komunikace II/374 - úprava ul. Fügnerova
SO 103 Místní komunikace k železniční vlečce ul. Nádraží
SO 104 Úprava místní komunikace  ul. Brněnská 
SO 110.1  Parkoviště pod ČOV Staré Blansko
SO 110.2 Parkoviště pro nákladní vozidla
SO 110.3 Parkoviště u areálu HAASE
SO 110.4 Úprava parkoviště LIDL
SO 110.5 Úprava parkoviště PENNY
SO 110.6 Rozšíření parkoviště LIDL
	město Blansko
město Blansko
město Blansko
město Blansko
město Blansko
město Blansko
LIDL
PENNY
LIDL(rampa a chodník město Blansko)

	SO 182.6 Trvalé dopravní značení - Město Blansko
SO 120.1 Chodníky a sjezdy v ul. Svitavská
	město Blansko
město Blansko

	SO 120.2 Chodníky a sjezdy III/37937
	město Blansko

	SO 120.3 Chodníky a sjezdy ul. Brněnská
	město Blansko

	
	

	300 Vodovody
	

	SO 301.3 Přeložka řadu IPE 110— ul. Brněnská — část 3 

350 Kanalizace
SO 351.4 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Nádraží
	VaK/město Blansko


VaK/město Blansko

	
	

	400 Silová vedeni a veřejné osvětleni
	

	SO 401.2 Přeložka NN přípojek TS LIDL
SO 403.1 Veřejné osvětlení ul. Svitavská
	město Blansko
město Blansko

	SO 403.2 Veřejné osvětlení III/37937
	město Blansko

	SO 403.3 Veřejné osvětlení ul. Brněnská
	město Blansko

	SO 403.4 Veřejné osvětlení ul. Nádraží
	město Blansko

	SO 404 Osvětlení mostu
	město Blansko

	
700 Objekty pozemních staveb
	

	SO 701.2 Oplocení

	město Blansko

	800 Objekty úpravy území
	

	SO 801.2 Vegetační úpravy
	město Blansko


	
900 Drobné objekty a mobiliář
	

	SO 901 Mobiliář
	město Blansko


	
1000 Dopravní a technická infrastruktura pro p.č. 242/7
	

	SO 1001 Příprava území a HTÚ
	

	SO 1002 Sjezd
	město Blansko



Investorem uvedených stavebních objektů je objednatel 2.

Předmětem zakázky (tzn. plnění zhotovitelem) nejsou některé objekty související se stavbou:
Přeložky elektrického vedení NN, VN (EG.D – smlouva o přeložce), přeložky sítí elektronických komunikací (CETIN – smlouva o přeložce), rekonstrukce plynovodů (GridServices – vlastní investice GasNet).  Zhotovitel je však povinen s nimi vést koordinaci provádění prací.
[bookmark: _Hlk58390544][bookmark: _Hlk52943572]Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00121 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavřená dne 14. 11. 2019 s městem Blansko Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13014212 se společností E.ON Distribuce, a. s., uzavřená dne 28. 8. 2019 s městem Blansko.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
i. projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis prací zpracováno Projekční kanceláří PRIS spol. s. r.o., Osová 20, 625 00 Brno, prosinec 2020
ii. akty státní správy, zejména:
Územní rozhodnutí, vydal MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu č. j. SÚ UR 25/2020-MBK 4202/2020/Pa dne 6. 2. 2020, nabytí PM dne 10. 3. 2020
Stavební povolení, vydal MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, č. j. SÚ SH SR 24/2020-MBK 49168/2020/Pa dne 20. 10. 2020, nabytí PM 27. 11. 2020
Stavební povolení, vydal MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č.j. MBK 47248/2020 dne 7. 10. 2020, nabytí PM 10.11.2020
Stanovisko Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie JmK, územní odbor Blansko, č. j. KRPB-106261-2/ČJ/-2020-060106 ze dne 8. 7. 2020
Závazné stanovisko KÚ JMK, odbor dopravy, č. j. JMK 103038/2019 dne 29.7.2019
Závazné stanovisko KHS JMK, č.j. KHSJM 39231/2019/BK/HOK dne 5. 29.7.2019
Závazné stanovisko KHS JMK, č.j. KHSJM 37891/2020/BK/HOK dne 24. 7. 2020
Stanovisko MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č. j. MBK 22397/2019 dne 25. 4. 2019
Závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č.j. MBK 48535/2019/ŽP/Su dne 18. 9. 2019 
Závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č. j. MBK 48529/2019/1058 dne 18. 9. 2019
 Závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č. j. MBK 47077/2019 dne 10. 9. 2019 a č. j. MBK 47384/2019 dne 11. 9. 2019  
 Závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č.j. MBK 49086/2019 dne 23. 9. 2019
Závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č.j. MBK 55912/2019 dne 29. 10.2019
 Závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, č.j. MBK 25667/2019 dne 15. 5. 2019
 Závazné stanovisko HZS JMK, ev. č. HSBM-2-7-22/2-POKŘ-2019 dne 13. 5. 2019 
                      Stanovisko Povodí Moravy, č. j. PM-18779/2020/5203/Fi ze dne 9. 7. 2019
 Závazné stanovisko Drážní úřad, č. j. DUCR-39730/198/Vb dne 24. 7. 2019.

iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
v. [bookmark: _Hlk52944080]technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatelé poskytují zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

IV. RDS
1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS na objekty část objednatele 1 – SO 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 102.1, 201, 211.1, 211.2, 211.3, 211.4, 212, 301.2, 303, 351.1, 351.2, 351.3,  102.2, 103, 104, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 120.1, 120.2, 120.3, 301.3.,  část objednatel 2 - SO 404 Osvětlení mostu, SO 701.2 Oplocení. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor. 
2. RDS bude předána 4x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána objednateli 1 nebo objednateli 2 samostatně na stavební objekty dle investorství uvedeného v čl. II této smlouvy elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg, pro objednatele 2 v dwg .
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
4. Objednatel 1 nebo objednatel 2 do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel 1 nebo objednatel 2 vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem 1 nebo objednatelem 2 odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel 1 nebo objednatel 2 písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem 1 nebo objednatelem 2 nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli 1 nebo objednateli 2 výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel 1 nebo objednatel 2 je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel 1 nebo objednatel 2 je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli 1 nebo objednateli 2 souhlas. Objednatel 1 nebo objednatel 2 není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
2. Schválení dokumentace a postupů ze strany objednatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady schválené dokumentace a případné vady díla realizované na základě schválené dokumentace či postupů. Provedením díla na základě neschválené dokumentace a postupů nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči objednatelům.

V. DSPS
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy. Bude vypracována jedna závěrečná společná DSPS pro celou stavbu.
2. Závěrečná společná DSPS bude předána 2x v tištěné podobě každému z objednatelů. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor. 
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD každému z objednatelů, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 
4. Zhotovitel poskytuje objednatelům výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatelé jsou oprávněni uzavřít podlicenční smlouvu, objednatelé jsou oprávněni postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednatelům souhlas. Objednatelé nejsou povinni licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
5. Mimo výše uvedenou závěrečnou společnou DSPS objednatel 2 u všech stavebních objektů  a objednatel 1 pouze u stavebních objektů, u kterých to zhotoviteli písemně oznámí, požadují, aby po fyzickém dokončení jednotlivých stavebních objektů spadajících, zhotovitel postupně vyhotovoval DSPS pro tyto dokončené stavební objekty a tyto DSPS budou sloužit jako část dokladů k zajištění uvedení stavebních objektů do užívání (např. kolaudací). DSPS bude zhotovitelem vyhotovena a předána objednatelům nejpozději do 14 kalendářních dnů od fyzického dokončení daného stavebního objektu a tato DSPS bude splňovat rozsah a požadavky uvedené v odstavcích 1. až 4. tohoto článku.

VI. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Bude vypracováno jedno závěrečné společné geodetické zaměření pro celou stavbu, s rozlišením části stavby 1 a části stavby 2.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn každému z objednatelů. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností pro každému objednatele samostatně. Hranice pozemků je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby u objednatele 1 a s objednatelem 2.
4. Geometrický plán pro stavbu i zřízení věcných břemen případně služebností bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednatelům výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatelé jsou oprávněni uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatelé nejsou povinni licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
6. Mimo výše uvedené závěrečné společné geodetické zaměření pro celou stavbu objednatel 2 požaduje, aby v okamžiku, kdy je to u daného stavebního objektu možné (např. po vysazení obrub, položení sítě technické infrastruktury apod.) spadajících pod objednatele 2, zhotovitel zajistil pro objednatele 2 následující:
· předání geodetického zaměření skutečného provedení stavebního objektu na podkladu katastrální mapy ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem s uvedením informace na výkresové části „Odpovídá skutečnému provedení“ a to nejpozději do 14 kalendářních dní od okamžiku možného pro zaměření stavebního objektu,
· předání geometrického plánu stavebního objektu ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzené katastrálním úřadem a to nejpozději do 40 kalendářních dní od okamžiku možného pro zaměření stavebního objektu (návrh geometrického plánu musí být nejprve odsouhlasen objednatelem 2),
· předání geometrického plánu stavebního objektu pro zápis věcných břemen ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzené katastrálním úřadem a to nejpozději do 40 kalendářních dní od okamžiku možného pro zaměření stavebního objektu (návrh geometrického plánu musí být nejprve odsouhlasen objednatelem 2),
Geodetické výstupy budou splňovat rozsah a požadavky uvedené v odstavcích 1. až 5. tohoto článku. Účelem postupného vyhotovování a předávání geodetických výstupů je postupné uvedení jednotlivých stavebních objektů do užívání (např. kolaudací), což zajišťuje pro objednatele 2 zhotovitel. 
7. 

VII. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 
	Termín předání staveniště
	do 20 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

	Termín zahájení stavebních prací
	do 15 dnů od předání staveniště

	Dokončení a předání stavby 
	do 31.10.2022

	Dokončení a zprovoznění SO 101.1 Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Svitavská

	do 30.11.2021


	SO 201 Most přes Svitavu a koridor SŽDC – výroba ocelové konstrukce a příprava na výsun
	do 23.5.2022

	Výsun ocelové konstrukce dle plánované výluky 
	1.6.2022 – 26.8.2022 

	Předání díla vyjma geometrických plánů pro objednatele 1
	do 60 dnů od předání dokončené stavby

	Předání a převzetí geometrických plánů pro objednatele 1
	do 90 dnů od předání dokončené stavby
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Dřívější plnění je možné.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem (nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu). Objednatelé předají a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednatelům: 
i. výpočet hluku ze stavební činnosti (pro celou stavbu);
ii. návrh technologického postupu prací (dle části stavby 1 a částí stavby 2);
iii. havarijní plán – část stavby 1;
iv. povodňový plán – část stavby 1;
v. 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - *.xml, který bude obsahovat technické specifikace (dle části stavby 1 a částí stavby 2);
vi. doklad o pojištění (pro celou stavbu);
vii. pracovní rizika z výkonu stavební činnosti (pro celou stavbu) a to včetně rizik svých poddodavatelů
[bookmark: _Hlk52944438] na to nějaký normativ ?i ze stzavbní činnosti nebo 
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 15 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá oběma objednatelům.
4.	Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy a je možné ji převzít, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. V opačném případě se považuje stavba za nedokončenou a není ji možné převzít. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Objednatelé nebudou přebírat jednotlivé stavební objekty postupně po jejich dokončení, ale až souhrnně jako celek. 
5.	Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy a je možné jej převzít, je-li dílo provedeno v souladu s čl. I. odst. 1., včetně veškerých dalších povinností definovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami, vyjma předání geodetických výstupů objednateli 1. V opačném případě se považuje dílo za nedokončené a není jej možné převzít. Při předání a převzetí díla, vyjma geometrických plánů pro objednatele 1, budou předány výhradně:
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
ii. vyčištěné prostory staveniště;
iii. bankovní záruka 2 dle čl. XV odst. 11 této smlouvy.
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
6.   	Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu. Objednatelé požadují postupné uvádění dokončených stavebních objektů do užívání.
7.	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8.    Alespoň 5 pracovních dní předem (myšleno před termínem předání a převzetí stavby) předá zhotovitel objednatelům dle části stavby 1 a části stavby 2 veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady. Podklady, které zhotovitel včas a řádně neobstará před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli 1 nebo objednateli 2 bezodkladně poté, co je obstará (stane-li se tak však po definovaných termínech plnění dle této smlouvy, nastoupí vůči zhotoviteli sankční ujednání). Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. V případě, kdy nebude stavební dílo, či kompletně dokončené dílo, hotovo v termínech dle této smlouvy o dílo, zhotovitel bude hradit objednateli veškeré náklady nedodržením termínů vzniklých (např. vícenáklady na technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP apod.),
Pro objednatele 2 se jedná zejména o následující doklady v originálech:
· doklad o vytýčení veškerých inženýrských sítí,
· protokoly o zpětném protokolárním předání dotčených inženýrských sítí jejich vlastníkům či správcům (z protokolu musí být zřejmé, že technická infrastruktura byla zpět předána v pořádku),
· kopie oznámení zahájení stavebních prací veškerým dotčeným subjektům – např. vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a nemovitostí,
· protokol o vytyčení stavby s vytyčovacím náčrtem na podkladu katastrální mapy autorizovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem (jedná se zejména o stavby nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí), geometrické plány odsouhlasené objednatelem a následně potvrzené katastrálním úřadem a taktéž geometrické plány pro následný zápis věcných břemen, a taktéž pro majetkoprávní vypořádání, odsouhlasené objednatelem a následně potvrzené katastrálním úřadem, (veškeré tyto geodetické výstupy předat minimálně v 5 originálních vyhotoveních),
· potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové dokumentace zhotovitele,
· dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
· originály veškerých zkoušek a revizí či protokolů,
· zkompletované atesty a doklady o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla – tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení,
· veškeré doklady, aby jednotlivé stavby bylo možné uvést do užívání,
· doklady o likvidaci odpadů, zejména vážní lístky,
· doklad o zaškolení osob objednatele a uživatele, provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly zařízení, údržbářské a opravárenské návody včetně schémat jednotlivých zařízení, záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,
· protokol o kontrole elektrické revize nově zbudovaného veřejného osvětlení odborným konzultantem objednatele,
· doklad o správnosti provedených prací na nově budovaném veřejném osvětlení odsouhlasených odborným konzultantem objednatele, zástupcem Technických služeb Blansko a zástupcem odboru komunálního města Blansko,
· originál stavebního deníku jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou souvisejících,
· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· protokol o odsouhlasení finální pozice laviček a nádob na odpady (odpadkové koše, kontejnery),
· průběžná fotodokumentace stavby předaná na nosiči DVD, USB flash disk, apod.,
· veškeré doklady nutné k řádnému dokladovému vypořádání ve věci přeložky plynovodu,
· a případně další doklady. 
[bookmark: _Hlk52944673]10      O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů pro objednatel 1 a předání a převzetí geometrických plánů pro objednatele 1 je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
11.	Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález v rámci provádění stavebních prací, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednatelům, jakož je i povinen navrhnout a přijmou opatření na jejich eliminaci, čímž ovšem není dotčeno právo objednatelů postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního). O zimní přestávce rozhoduje objednatel 1 nebo objednatel 2  dle částí stavby 1 a části stavby 2 na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel 1 nebo objednatel 2 dle částí stavby 1 a části stavby 2 na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Zimní přestávka však nezakládá možnost prodloužení jednotlivých termínů plnění definovaných touto smlouvou, neboť zhotovitel si je vědom, že stavební práce jsou takového rozsahu, že nevyhnutelně zasáhnou do tohoto období. 
12.	Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod do max. 19:00 hod v pracovní dny (pondělí až pátek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a naším státem uznávané svátky) je po předchozí dohodě provádění prací možné od 8:00 hod do 17:00 hod. Ostatní práce a činnosti budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení díla. Prodloužení pracovní doby může případně zástupce objednatelů na žádost zhotovitele upravit zápisem do stavebního deníku.
13.	Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatelů je nepřípustné. Za přerušení prací nelze mimo jiné považovat takové jednání a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této smlouvy např. lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatelů, doba pro dodání materiálu na staveniště a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.
15.	Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla  musí být uzavřeny i veškeré případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu či termíny plnění smlouvy vyjma geometrického plánu pro objednatele 1.

VIII. CENA DÍLA
1. Cena díla:
	CENA DÍLA BEZ DPH
	***KČ


2. [bookmark: _Hlk52944771]K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatelé nejsou pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“); 
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Celková cena díla je dohodnuta jako cena konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána celková cena díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Zhotovitel tímto objednatelům potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkové ceny díla, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatelů, rozsah díla a podmínky, za kterých bude dílo prováděno.
7. Celková cena díla, tak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami, touto smlouvou a veškerými jejími přílohami, zejména pak na základě projektových dokumentací, jejichž součástí jsou i výkazy výměr a obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné související), nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel zavázán. Celková cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Celková cena díla taktéž zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a jakékoli další související výdaje spojené s realizací díla – zejména např. náklady na vybavení a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením, náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady na odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí a zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady na pojištění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích. Celková cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající vliv na plnění předmětu smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou i dodávky a služby, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně všech jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést a tudíž i zohlednit v celkové ceně díla. 
8. Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení ceny díla z důvodů chybného, nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek, služeb nebo z důvodu vlastního zavinění (např. vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnosti nápravy neodborného provádění prací a prací, které nejsou v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chyb nebo nedostatků v projektové přípravě zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp.). Veškeré takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací a označují se pojmem vícenáklady a jsou vadou na straně zhotovitele a objednatelé nejsou povinni takovéto náklady zhotovitele hradit.
9. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatelů o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatelů nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí jsou objednatelé povinni sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. Objednatelé mohou rovněž zvětšit rozsah prací po předchozím odsouhlasení ceny za navýšené práce se zhotovitelem.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny „III/379 37 Blansko přemostění, ISPROFIN: 5621530047“. 
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz  (v kopii na adresu stefan@blansko.cz), a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby objednatele 1 pro část 1 nebo zástupcem objednatele 2 pro část 2 zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol: 
i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby objednatele 1 pro část 1 nebo zástupcem objednatele 2 pro část 2;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to: 
· částka dle SOD a případných dodatečných prací,
· čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období, 
· čerpání v průběhu sledovaného období, 
· čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
· údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
2. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby objednatele 1 pro část 1 nebo zástupcem objednatele 2 pro část 2;
vi. předány v tištěné podobě a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml  správci stavby objednatele 1 pro část 1  nebo zástupci objednatele 2 pro část 2 a společně s fakturou na adresu faktury@susjmk.cz a v kopii na adresu stefan@blansko.cz. 
3. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem 1 vzor zjišťovacího protokolu, celkové rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.
4. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů pro objednatele 1. Přílohou faktury za geometrické plány pro objednatele 1 bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
5. Lhůta splatnosti všech faktur je 45 dní od doručení faktury objednateli 1. 
6. Objednatel 1 je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dle postupu v tomto článku uvedeném.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 1.
8. Zálohové platby se nesjednávají. 
9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10. Ve zjišťovacím protokolu nebudou potvrzeny práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly realizovány v rozporu s ustanoveními této smlouvy. 
11.  Pro fakturaci prací a dodávek na objektu výluky na železniční trati  a náhradní autobusové dopravy platí, že přílohou faktury a podkladem pro fakturaci k pracím a dodávkám SO 691 Dopravní technologie pro dobu výstavby je kopie faktur vystavených Správy železnic, s.o.  ( bez úprav či znečitelnění) případně další relevantní doklady. 
	Dojde-li ke snížení rozsahu prací a dodávek k objektu SO 691 (např. ke snížení rozsahu výluk, snížení ceny za náhradní dopravu), budou fakturovány pouze skutečně realizované výluky a náhradní doprava.
12. Konečnou fakturu není zhotovitel oprávněn vystavit, pokud nejsou řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až po řádném provedení díla.
13. Objednatelé si vyhrazují právo upravit způsob a frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatelů s ohledem na způsob financování realizovaného díla.
14. Objednatelé si vyhrazují právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např. provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.) a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele.
15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny díla za části předmětu smlouvy, které neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatelů a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatelů. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. III. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, jsou objednatelé oprávněni zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatelů, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatelů a je povinen uhradit objednatelům plnou výši škody, která vznikne její nápravou ze strany objednatelů či jimi určených subjektů.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatelů nebo pokynů daných mu objednateli, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je dále povinen zajistit koordinaci a to i se všemi subjekty vyskytujících se na staveništi v rámci jiných plnění pro objednatele. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze strany objednatelů či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatelů a je povinen zajistit časovou, prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany objednatelů. Pro dodávky objednatelů je zhotovitel v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy, povinen zajistit součinnost a v případě provádění vlastních stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.
8. Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednatelům či třetím stranám musí být provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednatelům a těm, kterým jsou adresovány. Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek (např. prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatelů atp.).
9. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednatelům prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou veškeré vzorky materiálů a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich objednáním a aplikací vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny projektantem, objednateli a dozorem stavebníků bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednateli určeno jinak.
10. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy a stavebních prací, které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že předmět smlouvy bude proveden ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě, a že stavební práce odpovídají projektové dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatelů doložit.
11. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatelé jsou oprávněni od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně jsou objednatelé oprávněni požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.
12. Případné realizace přeložek či realizace nových vedení inženýrských sítí  budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka resp. správce sítí včetně např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby a dalších.
13. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, které vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.
14. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat přístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatelů nebo jiných osob. 
15. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod.
16. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
17. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.
18. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech,  inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody a jejich odstranění hradí zhotovitel. Zhotovitel nese důkazní břemeno,  nebo-li zhotovitel musí prokázat, že takovou škodu nezpůsobil svojí činností. Z toho důvodu se zhotoviteli doporučuje, aby si nechal vypracovat detailní pasport veškerého okolí stavby.
19. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových tras, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, jsou oprávněni zajistit toto objednatelé na náklady zhotovitele.
20. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení s objednateli, autorem prováděcí projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní správy či jiným dotčeným subjektem na vlastní náklady navrhnout a realizovat přizpůsobené technické provedení stavebních prací této legislativě.
21. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby a to zvlášť pro stavební objekty objednatele 1 a objednatele 2..
22. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.
23. V případě nutnosti a na výzvu objednatelů je zhotovitel povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatele, pro poskytovatele dotace, orgány statní správy či jiné organizace.
24. Zhotovitel zodpovídá objednatelům za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní náklady napravit všechny případné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby, a to za způsobem dohodnutým s objednateli nebo jejich pověřenými zástupci.
25. Jakékoliv vynaložené náklady objednatelů vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatelů vůči zhotoviteli nebo vymahatelné po zhotoviteli přímo.
26. Objednatelé si ponechávají právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.
27. Zhotovitel je povinen realizací stavby vyvolané případné nutné odstávky médií, jako voda, elektřina, plyn a další, stejně tak nefunkčnost veřejného osvětlení,  zkrátit na nejkratší možnou dobu.
28. Při realizaci stavby jsou všichni pracovníci na stavbě povinni se chovat ohleduplně k občanům a dále je zhotovitel, stejně tak jeho poddodavatelé, povinen předcházet situacím vedoucích ke zbytečné nespokojenosti občanů.
29. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy, pozemky a majetek (ve vlastnictví objednatelů či třetích osob) dotčených stavbou a stavební činností do původního resp. návrhového či lepšího stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); v případě dotčení travních ploch a nebude-li stanoveno jinak, bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem; veškeré dotčené zelené plochy musí být uhlazeny do roviny, případně sklonově upraveny tak, aby byly jednoduše v budoucnu udržovatelné, zejména jejich sečení (prostředky vlastněnými objednatelem – na vyžádání je zhotoviteli sdělí Technické služby Blansko), a nejpozději před předáním kompletně dokončeného díla provede zhotovitel první seč nově založených trávníků, stejně tak seč všech zelených ploch na staveništi se nacházejících,
30. Ty nádoby na odpad (kontejnery), které jsou pevně uchyceny k upravenému terénu, budou v případě potřeby dočasně demontovány, a po konečném provedení nových zpevněných ploch pro kontejnery budou nově k upravenému terénu připevněny (stejnou metodou uchycení jako před demontáží); přesné konečné rozmístění kontejnerů si zhotovitel písemně odsouhlasí se zástupcem odboru komunálního města Blansko, konkrétně Ing. Pavel Viktorin, tel: 516775126, mob: 725116563, email: viktorin@blansko.cz,
31. Zhotovitel provede zaškolení osob objednatele a uživatele vč. předání uživatelského manuálu  (popis ovládání prvků stavby, údržby zbudované stavby atp.).
32. Na případné zásahy do rozvodů veřejného resp. venkovního osvětlení nebo na případnou realizaci veřejného resp. venkovního osvětlení nebo provádění rozvodů elektrických kabelů v majetku objednatele 2 je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací upozornit Odborného konzultanta objednatele 2, Technické služby Blansko, s.r.o. a oddělení komunální údržby MěÚ Blansko. Odborný konzultant objednatele 2 je pan Pavel Borek (tel.: 602759657), IČO 13714643. Zhotovitel přizve Odborného konzultanta objednatele 2 společně s objednatelem 2 ke kontrole především uložení kabelu před záhozem lože, chrániček, provedení spojů uzemnění, pasivní ochrany, provedení rozvodů atd. Zhotovitel předá Odbornému konzultantovi objednatele 2 Zprávu o výchozí revizi elektrické instalace ke kontrole. Provedené práce si zhotovitel odsouhlasí s Odborným konzultantem objednatele 2, Technickými službami Blansko, s.r.o a oddělením komunální údržby MěÚ Blansko. Pořízený zápis bude zařazen do dokladové části předávané při přejímce dokončeného díla. Zhotovitel je povinen zajistit, před zahájením činností na staveništi a po jejich ukončení, protokolární předání rozvodů venkovního resp. veřejného osvětlení s vlastníkem a správcem. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat předpis Místního provozního a bezpečnostního předpisu pro práci na elektrickém zařízení venkovního veřejného osvětlení v majetku Města Blanska.
33. Případné kácení stromů a likvidaci keřů v majetku objednatele 2 je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací oznámit na oddělení komunální údržby MěÚ Blansko, Ing. Vítek (tel. 516775196, e-mail vitek@blansko.cz). Zhotovitel v oznámení uvede termín kácení stromů a keřů, jakož i odvoz kmenů pokácených stromů. Stavební práce musí být realizovány tak, aby byly stávající stromy v maximální možné míře zachovány (priorita zachování zeleně). Na náklady zhotovitele bude dřevní hmota z kácení zhotovitelem odvezena do firmy EXPAL s.r.o., se sídlem Mlýnská 2217/20, 678 01 Blansko, IČO: 63486008, a to na adresu provozovny: Mlýnská 20, 678 01 Blansko. Větve, keře a ostatní organická rostlinná hmota bude odvezena na kompostárnu se sídlem Blansko, č. p. 2483, 678 01 Blansko. Vyžadují-li stromy a keře ke svému pokácení povolení, potřebná povolení zajišťuje zhotovitel.
34. Na případné zásahy do staveb, které nejsou ve vlastnictví nebo ve správě objednatelů je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací upozornit objednatele a vlastníka těchto staveb a dohodnout s nimi způsob provádění a předání stavebních prací.
35. Zhotovitel je povinen předat objednateli 2 minimálně 30 dnů před instalací vizualizaci mobiliáře ( SO 901) k odsouhlasení. Bez odsouhlasení objednatelem není oprávněn zhotovitel instalaci mobiliáře provést.
36. Pozemky, na nichž je stavba zrealizována a přilehlé související pozemky resp. jejich části dotčené stavebním procesem, musí být při předání kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba strojní čtyřkolovou sekačkou; ozeleněné a zatravňované plochy budou provedeny z ornice bez kameniva, hutněné vibrační deskou, chemicky odplevelené, souvislé a nesmí obsahovat volné kameny, větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, u nově vysazovaných keřových porostů a okrasných trav bude jejich výsadba doplněna tkanou školkařskou textilií; poškozené keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, je zhotovitel povinen zajistit řádný finální čistý úklid. 
37. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.
38. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení stavby (např. prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by dotčené orgány či stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo v průběhu řízení ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již stanoveným požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i výdaje s tím související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem neprodleně odstraněny.
39. Zhotovitel je povinen:
· před výsuvem realizovat SO 651 Úprava trakčního vedení
· výsuv ocelové mostní konstrukce s mostovkou nad řeku a dráhu realizovat v době výluky
Provizorní pilíř bude bezprostředně po dokončení výsuvu odstraněn včetně násypu a zpevnění koryta bude uvedeno do původního stavu.
40.  Pro účely průběžného přebírání stavebních objektů objednatele 2 a zajišťování jejích uvedení do předčasného provozu případně kolaudace je povinen při předání níže uvedených částí stavby současně vždy předat doklady specifikované dle požadavků územního rozhodnutí a stavebních povolení – podrobný soupis viz příloha 7. smlouvy. 

XI. PROVÁDĚNÍ STAVBY
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatelů dle odst. 6 bodu 6.1 tohoto článku.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednatelům oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 
3. Kontrola 
3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel 1 pro část stavby 1 nebo objednatel 2 pro část stavby 2  prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele 1 pro část stavby 1  nebo objednatele 2 pro část stavby 2 ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty ( např. vlastníky či provozovatele inženýrských sítí). Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli 1 nebo objednateli 2  či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla budou objednatelé pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění. 
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli 1 pro část 1 nebo objednateli 2 pro část 2  předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
i. stavební deník (bude veden samostatně pro část stavby 1 a pro část stavby 2);
ii. mostní list včetně zápisu do systému BMS – objednatel 1;
iii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu – objednatel 1;
iv. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu – objednatel 1;
a. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí (samostatně pro část stavby 1 a pro část stavby 2); provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizních zpráv dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem a právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu) včetně vydání protokolů a vyhodnocení; ) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou, na nichž v souladu s prováděnou stavbou proběhly zásahy do těchto zařízení , včetně odstranění případně uvedených závad; rovněž tlakové zkoušky nových potrubí ; kopie dokladů je zhotovitel povinen předávat objednatelům ihned po provedení zkoušky; zkompletované originály zhotovitel předá objednatelům nejpozději při předání a převzetí dokončené stavby; je-li některý z dokladů nutný pro zprovoznění stavby (např. revizní zpráva elektroinstalací jakožto nutný doklad pro připojení stavby ze strany dodavatele elektrické energie atp.) je zhotovitel povinen, v rámci jím zajišťované koordinace, předat doklad v takovém termínu, aby bylo do doby dokončení stavebních prací možno stavbu zprovoznit,
b. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (samostatně pro část stavby 1 a pro část stavby 2); kompletaci atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla – tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení; kopie dokladů je zhotovitel povinen předávat objednatelům průběžně před dodáním a zabudováním; zkompletované originály zhotovitel předá objednatelům nejpozději při předání a převzetí dokončené stavby, 
c. zajištění požadované únosnosti zemní pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev staveb dle projektové dokumentace stavby; zhotovitel provede tolik statických zatěžovacích zkoušek (či jiných předepsaných zkoušek), kolik jich bude zapotřebí k úplnému prokázání splnění předepsaných parametrů; z jednotlivých měření a zkoušek budou vyhotoveny protokoly, které budou neprodleně předány objednatelům a v kopii osobě vykonávající dozor stavebníka; dojde-li k porušení zemní pláně vlivem činnosti zhotovitele, či k jejímu podmáčení, pak zhotovitel zajistí dosažení požadované únosnosti zemní pláně na své vlastní náklady,
v. pro objednatele 2 mj. zajistit veškeré nutné podklady, stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí, dokumenty, zkoušky, revize, atesty, prohlášení,apod. pro uvedení stavby do užívání (kolaudace)
vi. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 12. tohoto článku (samostatně pro část stavby 1 a pro část stavby 2); likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a veškeré stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel objednatelům doloží příslušnými doklady, objednatel nedisponuje prostory na dočasné uskladnění odpadu, stavebního materiálu apod.
vii. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD (zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení jednotlivého dopravního značení (každý měsíc), v průběhu provádění prací, po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí) (samostatně pro část stavby 1 a pro část stavby 2).
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. 
Součástí stavebního deníku jsou případné samostatné zápisy z konání kontrolních dnů.
Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel 1 a 2, případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem dozoru stavebníka, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace (zpravidla též vykonávající autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.
Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením.
Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé při realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy či jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.
U každého záznamu prací ve stavebním deníku bude uvedeno číslo a název stavebního objektu, ke kterému se zápis prováděných prací vztahuje.

6. Poddodavatelé
6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
Náplň činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby. 
Pozici zástupce stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor mosty a inženýrské konstrukce.
V případě, že stavbyvedoucí disponuje současně oprávněním pro obor dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce není třeba pozici zástupce stavbyvedoucího obsazovat.
Stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího musí disponovat nejpozději do zahájení stavebních prací na stavbě oprávněním ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty.
6.2 Doklad o oprávnění stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího a zkušenosti stavbyvedoucího  musí být předložen zhotovitelem do tří pracovních dnů od vyzvání objednatelem. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.
	Název 
	IČO
	Rozsah prací 

	***
	***
	***

	***
	***
	***

	***
	***
	***



Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatelů, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení prokazoval kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a nyní chce část díla provádět sám.  Objednatelé si vyhrazují právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.
Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím či výběrovém řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu v jakém byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele.

6.3 Dodávka ocelové konstrukce mostu bude zajištěna u následujícího dodavatele: 
	Název a adresa 
	Místo výroby
	IČO dodavatele

	***
	***
	***


Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku ocelové konstrukce mostu s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele 1.
6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli 1 prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatele, za jejich plnění a za škody způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatelů je zhotovitel objednatelům tyto smlouvy povinen předložit.
6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
7.2 Objednateli je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje neprodleně provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem 1 pro část 1 a objednatelem 2 pro část 2 a provedená opatření následně zdokumentovat a zaslat koordinátorovi BOZP a objednatelům.
8.  Objednateli je určen autorský dozor (dále jen „AD“), externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat  s osobami vykonávajícími funkci dozoru stavebníků  a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednatelům souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel 1 nebo objednatel 2 požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
11. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.
12. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.
viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.
13. Zhotovitel je povinen umožnit archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené subjekty. Objednatelé rozhodnou o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdrží.
14. Pro výluky na dráze ( SO 691) je  v Ročním plánu výluk 2022 je rezervován objednatelem 2 u Správy železnic, s.o.  termín 02.06.2022 – 07.06.2022.
       
XII. PROSTOR STAVENIŠTĚ
1. Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.
2. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti, že předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zajistit:
i. zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat); potřebné zdroje médií (jako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel zajišťuje sám na vlastní náklady, vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednatelům či žádnému jinému subjektu nevznikly žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,
ii. 
iii. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavebních prací; zbudování a udržování bezpečných přístupů na staveniště,
iv. provedení všech opatření na eliminaci negativních dopadů stavby na životní prostředí (hluk, prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace), ochranu životního prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy,
v. provedení všech opatření včetně souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí (např. ochrana chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
vi. koordinovat, objednávat, jednat, připravovat staveniště apod. společnostem provádějící přeložky inženýrských sítí, či jejich ochranu a zabezpečení, které podmiňují provedení této stavby, jenž je předmětem této smlouvy o dílo,
vii. kompletní splnění všech podmínek uvedených v dokumentu s názvem „Místní provozní a bezpečnostní předpis pro práci na elektrickém zařízení venkovního veřejného osvětlení v majetku Města Blansko“ a to samostatně bez potřeby účasti objednatelů,
viii. vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymezit oplocením či jiným adekvátním ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,
ix. umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,
x. označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,
xi. vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště, vyjádření správců všech dotčených inženýrských sítí (případně jejich z aktualizování),  odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
xii. odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod při provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště ani okolních ploch nebo objektů. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,
xiii. ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi a v bezprostřední blízkosti stavby,
xiv. hlašovat pohyb třetích osob na staveništi a provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel zodpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
a) zajistit aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny; v případě změny přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení,
b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště,
c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které jsou v bezprostředním kontaktu se staveništěm a které jsou dotčené stavební činností,
d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, ke kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,
e) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy na staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném a čistém stavu (např. provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase, průběžné udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště. atp.)
f)      zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí,
g) povolení k uzavírkám,
h) stanovení dočasného dopravního značení,
i) umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
j) v návaznosti na prováděné stavební práce projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch za účelem realizace stavby včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, jakož i stanovení a povolení dočasného a trvalého dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění; ke všem dotčeným nemovitostem musí být po celou dobu výstavby díla zabezpečen bezpečný pěší přístup, dále po celou dobu trvání případné uzavírky bude průjezd uzavřeného úseku umožněn vozidlům IZS, a to při jízdě k přímému zásahu, při zajištění šířky minimálně 3 m,
k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících zejména z rozhodnutí, povolení či jiných opatření správních a dotčených orgánů, jako jsou např. územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace a dalších jiných vztahujících se k předmětné stavbě; též zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření, stanovisek a souhlasů správců dopravní a technické infrastruktury, dotčených orgánů, vlastníků dotčených nemovitostí atp.,
l) splnění požadavků uvedených ve stanoviscích či vyjádřeních (apod.) vlastníků a správců dotčené dopravní a technické infrastruktury, stejně tak jako splnění požadavků uvedených v dokumentech správních orgánů, dotčených orgánů apod., je součástí sjednané ceny za dílo,
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatelů a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele a to výlučně pouze potřebného; veškerý nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně odstraňován. Zhotovitel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů osobní povahy (zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty vzniklé jeho činností a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění komunikací, sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatelů nedojde k nápravě - vyčištění mají objednatelé právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatelů takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že jeho činností nebude okolí stavby rušeno hlukem, prachem nebo jinou zátěží nad míru obvyklou a např. prašnosti bude předcházet kropením vnitro staveništních komunikací apod.
7. Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty, které mohou být porušeny provozem stavby (např. prašností, vibracemi apod.) je povinností zhotovitele provést veškerá dostatečná preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel je povinen separovat (např. protiprašně hermeticky a organizačně) místa a prostory jím prováděných stavebních prací od okolních prostor a zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i přes veškerá učiněná opatření k ovlivnění prostor, objektů a zařízení (znečištění a zaprášení ploch, fasád, komunikací, popraskání objektů atp.) je zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění májí objednatelé právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatelů takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele. Zhotoviteli se tedy doporučuje provést podrobný pasport všech okolních staveb a v případě zjištění negativního ovlivnění prostorů, objektů a zařízení je důkazní břemeno k prokázání nezpůsobení škody jeho vinou na něm (neprokáže-li zhotovitel, že takové ovlivnění nezpůsobil, pak vzniklou škodu hradí v plném rozsahu).
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
9. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel získat a objednatelé je odsouhlasili jako pracovní prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
10. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytují objednatelé žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu smlouvy.
11. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové směrnice stavby, provozně dopravní řád stavby či jakýkoliv jiný dokument a tyto pak viditelně na staveništi umístit. Je-li nutné vybavit prostor staveniště hasícími prostředky, pak je zhotovitel povinen tak učinit.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště a nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.
13. Zhotovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatelů bez předchozí dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, po těchto pozemcích se bezprizorně pohybovat, přistupovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu či jinak zasahovat do vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačně vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.
14. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.
15. Objednatelé nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem neomezený přístup na staveniště.
16. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.) a to zejména organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu složek integrovaného systému.

17. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny či ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací ponechaných v užívání veřejnosti). V souvislosti s tím je zhotovitel povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně budovaného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a to jak přímo na staveništi tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavebních prací

XIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele 1 pro část stavby 1 nebo objednatele 2 pro část stavby 2 o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli 1 pro část stavby 1 nebo objednateli 2 pro část stavby 2, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VII. odst. 11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není nutné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. Práce však není možno vypustit, nebudou-li s tím objednatelé souhlasit.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně: 
5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně: 
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* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.
5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný termín řádného provedení kompletního předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.


XIV. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele 1 jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
1.1 Statutární zástupce objednatele 1 je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. 
1.2 Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele 1, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba  provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
1.1 Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
vii. činit zápisy do stavebního deníku;
viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS;
ix. udílet písemné požadavky na  zemní práce v rámci archeologického průzkumu;
x. přebírat od zhotovitele změnové listy;
xi. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.
1.4  Technický dozor je oprávněn pro část 1:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku. 
2. Oprávněnými osobami objednatele 2 jsou: starosta a jím jmenovaní zástupci ve věcech technických a technický dozor.
2.1 Starosta objednatele 2 je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, po jejich předchozím projednání a schválení Radou města Blansko 
2.2 Jmenovaným zástupcům ve věcech technických:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele 2, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba  provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
vi. 
2.3 Jmenovaní zástupci ve věcech technických jsou oprávněni:
              i.      předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
vii. činit zápisy do stavebního deníku;
viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS;
ix. udílet písemné požadavky na  zemní práce v rámci archeologického průzkumu;
x. přebírat od zhotovitele změnové listy;
xi. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.
2.4  Technický dozor je oprávněn pro část 2:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku. 

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího.
Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení. 
Stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.
Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednatelům nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3.  Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla, kdy přechází riziko zničení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit ochranu skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené činností svých poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody na majetku nebo na zdraví objednatelům nebo třetí osobě je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní náklady odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finančně nahradit. Pokud tak zhotovitel neučiní, jsou objednatelé či třetí osoba oprávněni škodu odstranit na náklady zhotovitele.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatelé poskytují v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech objednatelů.
6. Práva objednatele z vady díla
6.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
6.2 Objednateli 1 pro část stavby 1 nebo objednateli 2 pro část stavby 2 vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
6.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatelů z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
6.4 Objednatel 1 pro část stavby 1 nebo objednatel 2 pro část stavby 2 je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. Měsíční lhůta však neplatí u vad, kde vzniká závažné riziko z prodlení. Takovou vadu je pak zhotovitel povinen odstranit neprodleně.
7. Záruka za jakost
7.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
	Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak
	60 měsíců

	Konstrukce mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí)
	120 měsíců

	Vodorovné dopravní značení plastem
	 36 měsíců

	Opravy či souvislá údržba komunikací
	36 měsíců


7.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. XI. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 7.1 tohoto článku pro toto plnění.
7.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů pro objednatele 1.
7.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
7.5 Objednatelé jsou povinni uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. Měsíční lhůta pro zhotovitele však neplatí u vad, kde vzniká závažné riziko z prodlení. Takovou vadu je pak zhotovitel povinen odstranit neprodleně.
7.6 Výše uvedené záruční doby mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými.
7.7 Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu záruční lhůty plnohodnotný bezplatný servis instalovaných zařízení a to v rozsahu, jaké instalované zařízení vyžaduje, a to včetně bezplatné výměny potřebných součástí instalovaného zařízení včetně náhradních dílů. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě reklamovanou vadu neodstraní, jsou objednatelé, na náklady zhotovitele, oprávněni odstraněním vady pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatelé vynaložili na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatelů na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.
7.8 Před uplynutím záruky mají objednatelé právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a protokolárně předat objednatelům.
8. Smluvní pokuta 
8.1 Objednatelé mohou na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
	V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy
	40.000,- Kč denně

	Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů
	40.000,-Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu  proti lhůtě dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy
	1.000,-Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky 1 dle odst. 9 tohoto článku
	40.000,- Kč denně

40.000,-Kč denně


	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby samostatně pro každého objednatele
	10.000,- Kč denně

	V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno
	40.000,- Kč za poddodavatele

	V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. XI. odst. 7. smlouvy
	30.000,- Kč za každé jednotlivé nápravné opatření


V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty
8.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
8.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.
8.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
8.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. 
9. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. 
Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí jsou od počátku objednatelé.
Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví objednatelů bez zástavního práva a jiných břemen:
a) zabudováním do díla nebo
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem vystavené faktuře,
přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.
Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednatelům za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech.
Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednatelům ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.
10. Bankovní záruka 1
10.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli 1 bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději však do čtrnácti  dnů od uzavření smlouvy, předat originál bankovní záruky za řádné provedení díla. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být vystavena na částku odpovídající  10 % ceny díla bez DPH ve výši ceny díla ke dni uzavření smlouvy. 
10.2  Bankovní zárukou za provedení díla je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele 1 a objednatele 2 jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou. 
10.3 Bankovní záruka za provedení díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání objednateli 1, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle čl. 10.2 se zaváže k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného. 
10.4 Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka za provedení díla bude platná a účinná po celou dobu provádění díla do dne protokolárního předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů pro objednatele 1. Pokud bankovní záruka za provedení díla vyprší před koncem období, na které má být poskytnuta, předloží zhotovitel objednateli 1 nejpozději 14 dní před jejím vypršením novou nebo prodlouženou bankovní záruku za provedení díla, která buď plně nahradí původní bankovní záruku a bude totožná s původní bankovní zárukou, včetně zajištěné částky a stanovených podmínek zajištění, nebo ji bude rozšiřovat. Rozšířená/nahrazující bankovní záruka za provedení díla bude vydána na dobu, po kterou měla trvat původní bankovní záruka za provedení díla podle této smlouvy a podle důvodných očekávání týkajících se doby trvání tohoto období. 
10.5 [bookmark: _Hlk64229569]Objednatel 1 a objednatel 2 bude oprávněn bankovní záruku za provedení díla čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností zhotovitele souvisejících s touto smlouvou či prováděním díla, pokud je zhotovitel řádně a včas nesplní, a to ani na dodatečnou výzvu objednatele 1, která určí zhotoviteli lhůtu pro sjednání nápravy, která nebude kratší než sedm dnů. Objednatel 1 a objednatel 2 nejsou povinni uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky za provedení díla. 
10.6 Objednatel 1 musí bankovní záruku za provedení díla zhotoviteli vrátit do dvaceti dnů poté, co strany smlouvy podepsaly protokol o předání a převzetí díla.
11. Bankovní záruka 2
11.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem pro každého z objednatelů samostatně.
11.2 Záruky budou vystaveny na částky ve výši odpovídající  5 % ceny díla bez DPH ve výši konečné ceny částí díla.
11.3 Záruky zajišťují splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatelů z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednatelům, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
11.4 Záruky budou bezpodmínečné, neodvolatelné a budou vystaveny na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“, nejdéle však 60 měsíců plus 3 měsíce.
11.5 Objednatel 1 a objednatel 2 bude oprávněn bankovní záruku v záruční lhůtě čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností zhotovitele souvisejících s touto smlouvou či odstraňováním záručních vad díla, pokud je zhotovitel řádně a včas nesplní, a to ani na dodatečnou výzvu objednatele. Objednatel 1 a objednatel 2 nejsou povinni uplatnit práva na čerpání z této bankovních záruk 2.

XVI. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatelé mohou od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatelů neodstraní v době přiměřené;
ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, zejména činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště nebo s předložením bankovní záruky 1 ( čl. XV. odst. 10 této smlouvy)  o více než 15 dní;
vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího odbornost stanovenou touto smlouvou;
ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatelů postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i:
5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a 
5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby. 
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. [bookmark: _Hlk52947426]Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku. 
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. [bookmark: _Hlk52947401]Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel 1. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ………………… Zhotovitel si před zahájením prací dle této smlouvy ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv.
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací finanční a věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatelů.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel 1 obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 obdrží 1 vyhotovení  a 1 vyhotovení zhotovitel. 
15. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. ……… přijatém na ……... schůzi Rady města Blansko dne ………………….

	V     ***     , dne
	V Brně, dne





	***
	Ing. Zdeněk Komůrka

	***
	ředitel

	***
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
[bookmark: _Hlk53176327]příspěvková organizace kraje

	
	V Blansku, dne





	
	Ing. Jiří Crha

	
	starosta

	
	Město Blansko



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET
___________________________________________________________________________________________




PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ A FINANČNÍ
___________________________________________________________________________________________




PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
___________________________________________________________________________________________




PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELŮ
___________________________________________________________________________________________

OBEJDNATEL 1

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK
Ing. Jindřich Hochman – investiční úsek, ředitelství, tel.: +420 547 120 320
email: jindrich.hochman@susjmk.cz


SPRÁVCE STAVBY
Ing. Daniel Hynk – investiční úsek, oblast Sever, tel.: +420 739 480 187, +420 547 120 363
e-mail: daniel.hynk@susjmk.cz


TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 1:
Ing. Kristýna Vidourková, tel.: + 420 603 183 241, e-mail: Kristyna.vidourkova@sujmk.cz



OBEJDNATEL 2

ZÁSTUPCI VE VĚCECH TECHNICKÝCH
Ing. Marek Štefan – vedoucí oddělení investic, tel.: +420 775 888 967
e-mail: stefan@blansko.cz
Ing. Jiří Svoboda – investiční referent, tel.: +420 775 486 286
e-mail: svoboda@blansko.cz


TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 2:
Bude oznámen po uzavření této smlouvy.


Dne …………..................., za objednatele

	Ing. Zdeněk Komůrka
	Ing. Jiří Crha
	

	ředitel
	starosta
	

	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
	Město Blansko
	

	


	
	[bookmark: _Hlk53176819]


PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE
___________________________________________________________________________________________


STAVBYVEDOUCÍ
……………………………..
email: ………………………….., tel: …………………………….


ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUCÍHO
……………………………..
email: ………………………….., tel: …………………………….





Dne …………..................., za zhotovitele



	
	…………………………….

	
	…………………

	
	……………………………………………..






PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:

	Číslo změny: 

	
	Datum: 

	Určeno pro objednatele  ……………………

	Odesláno/předáno:
	[bookmark: __Fieldmark__3280_1592880376]poštou           |_|
	[bookmark: __Fieldmark__3284_1592880376]na KD      |_|
	[bookmark: __Fieldmark__3288_1592880376]e-mailem       |_|
	[bookmark: __Fieldmark__3292_1592880376]osobně          |_|

	Týká se části stavby: 

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny:




	



	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
[bookmark: __Fieldmark__3306_1592880376] |_|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)






___________________________________________________________________________________________



PŘÍLOHA Č. 7 – POŽADAVKY NA DOKLADOVOU ČÁST DLE ODST. 40 ČL. X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Územní rozhodnutí ze dne 6. 2. 2020, č.j. SÚ UR 25/2020-MBK 4202/2020/Pa, dle kterého se budou uvádět do užívání  (kolaudačním souhlasem) následující stavební objekty:

SO 401.2, SO 403.1, SO 403.2, SO 403.3, SO 403.4, SO 404

 jedná se zejména o následující doklady:
· protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
· geodetické zaměření provedené stavby na podkladu ověřeného situačního výkresu včetně zaměření výškového
· výchozí revizní zpráva elektrického vedení
· doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
· doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
· dokumentace skutečného provedení stavby 1 x; pokud dojde k odchylkám proti tomuto územnímu rozhodnutí nebo ověřené dokumentace předkládá se 2 x
· závazná stanoviska k užívání stavby: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí
· dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
· stavební deník - originál

Stavební povolení ze dne 20. 10. 2020, č.j. SÚ SH 24/2020-MBK 49168/2020/Pa dle kterého se budou uvádět do užívání  (kolaudačním souhlasem) následující stavební objekty:

SO 102.2, SO 103, SO 104, SO 110.1, SO 110.2, SO 110.3, SO 110.4, SO 110.5, SO 120.1, SO 120.2, SO 120.3, SO 351.4  (tyto doklady se týkají i objektu SO 110.6)

jedná se zejména o následující doklady:
· popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace
· dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
· doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby
· účinné stanovení místní úpravy provozu povolené silni􀃾ním správním úřadem
· geometrický plán se zakreslenou stavbou vozidlových (vyjma nadzemní části mostu) a pěších komunikací, mostních pilířů, opěrných stěn potvrzený katastrálním úřadem pro stavbu na pozemcích, které nemají v katastru nemovitostí způsob využití ostatní plocha – ostatní komunikace
· geodetické zaměření ostatních staveb (vyjma staveb uvedených v předchozím bodu),
· pro stavby na pozemcích, které mají v katastru nemovitostí způsob využití ostatní plocha – ostatní komunikace
· kolaudační souhlas na navazující stavby uvedené v územním rozhodnutí ze dne 06.02.2020: Stavba SO 301.1 Přeložka řadu IPE 110 – ul. Brněnská – část 1, SO 301.2 Přeložka řadu IPE 110 – ul. Brněnská – část 2, SO 301.3 Přeložka řadu IPE 110 – ul. Brněnská – část 3, SO 302 Přeložka řadu LT 150 – ul. Brněnská, SO 303 Přeložka řadu LT 150 – ul. Svitavská, SO 351.1 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Svitavská, SO 351.2 Přeložky a úpravy kanalizací III/379 37, SO 351.3 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Brněnská, SO 351.4 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Nádraží, SO 401 Přeložky a úpravy NN, SO 402 Přeložky a úpravy VN, SO 403.1 Veřejné osvětlení ul. Svitavská, SO 403.2 Veřejné osvětlení III/379 37, SO 403.3 Veřejné osvětlení ul. Brněnská, SO 403.4 Veřejné osvětlení ul. Nádraží, SO 404 Osvětlení mostu, SO 501 Přeložka plynovodu ul. Svitavská, SO 651 Úprava trakčního vedení, SO 661 Úprava osvětlení železničního koridoru, SO 671 Ochrana kabelů SŽDC podél paty nábřežní zdi, SO 681 Ukolejnění, SO 691 Dopravní technologie po dobu výstavby
(pouze u těch přeložek, které realizuje zhotovitel této předmětné stavby přemostění)
· závazná stanoviska k užívání stavby (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Policie ČR, Dopravní inspektorát Blansko, Městský úřad Blansko, odbor životní prostředí, Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru)
· dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem
· stavební deník
· zajištění dokladů pro následné trvalé odnětí dotčených částí lesního pozemku
· měření hluku po dokončení stavby po zavedení běžného provozu

Stavební povolení ze dne 7. 10. 2020, č.j. MBK 47248/2020 dle kterého se budou uvádět do užívání  (kolaudačním souhlasem) následující stavební objekt:

SO 301.3, 
jedná se zejména o následující doklady:
· dokumentace skutečného provedení stavby
· geometrický plán (zřízení služebnosti) a geodetické zaměření
· závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
· doklad o způsobu naložení s odpady
· prohlášení o shodě a certifikáty výrobků
· doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
· laboratorní rozbor pitné vody
· stavební deník
· předávací protokol
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