PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

dle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zvz“)


Veřejná zakázka: „Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově 
Žerotínovo náměstí 3, Brno“

Zadavatel zahájil dne 21. 5. 2021 výběrové řízení na veřejnou zakázku „Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno“, dostupnou na profilu zadavatele na webové adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_23493.html. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka, ve výběrovém řízení proto není možné pokračovat a zadavatel jej v souladu s čl. 15., odst. 15.11 výzvy k podání nabídek bude muset zrušit.

Vzhledem k tomu, že potřeba zadavatele realizovat předmět veřejné zakázky stále trvá, byly dne 14. 6. 2021 zahájeny písemné předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) ve smyslu ustanovení § 33 zákona o zvz. V rámci PTK byly zjišťovány příčiny nezájmu dodavatelů o účast ve výběrovém řízení, konkrétně informace o tom, zda dodavatelé měli informace o probíhajícím výběrovém řízení, z jakých důvodů nepodali nabídku (ať již z důvodů na straně zadavatele a zadávacích podmínek, z důvodů na straně dodavatele nebo z jiných důvodů) a zda navrhují nějakou úpravu zadávacích podmínek v opakovaném výběrovém řízení. 

Zadavatel pozvánku k účasti na PTK uveřejnil na profilu zadavatele na webové adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_49.html. Zadavatel dále vyzval k účasti na PTK s ohledem na předmět činnosti na základě veřejně dostupných údajů následující dodavatele:

1. VIVAS CZ s.r.o., IČO: 263 02 136
2. RIVA DEVELOPMENT s.r.o., IČO: 293 00 401
3. STAVIMA, spol. s r.o., IČO: 607 29 236
4. ROSS, s.r.o., IČO: 479 12 472
5. Jihomoravské stavby, s.r.o., IČO: 255 85 088
6. PORESTAV group s.r.o., IČO: 292 02 141
7. STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o., IČO: 023 58 140
8. Tocháček spol. s r.o., IČO: 449 61 367
9. Outulný, a.s., IČO: 262 30 992
10. ESOX, spol. s r.o., IČO: 005 58 010
11. LOPAS CZ s.r.o., IČO: 292 06 235
12. STAVBY PLUS s.r.o., IČO: 440 16 760
13. IKO STAV, s.r.o., IČO: 255 08 199
14. Stavby Smrček s.r.o., IČO: 292 16 419
15. STAVIT, s.r.o., IČO: 469 01 361
16. Stavební rekonstrukce Brno, spol. s r.o., IČO: 416 04 393
17. RENOSTAV, spol. s r.o., IČO: 155 02 929
18. WELLCO Brno s.r.o., IČO: 253 37 009
19. JB Stavební, s.r.o., IČO: 255 81 708
20. Huslík s.r.o., IČO: 255 27 495
21. MICHAL HRNČÍŘ s.r.o., IČO: 268 86 570
22. STAVIMAL s.r.o., IČO: 269 21 677
23. BESTBUILD s.r.o., IČO: 293 55 257
24. PSK Group, spol. s r.o., IČO: 255 97 710
25. KOMFORT, a.s., IČO: 255 24 241
26. 3V & H, s.r.o., IČO: 469 92 715
27. BAUMAT, spol. s r.o., IČO: 485 29 753
28. ICT Energo, s.r.o., IČO: 292 68 826

Identifikace osob, které se na PTK podílely ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 zákona o zvz:

1. BAUMAT, spol. s r.o., IČO: 485 29 753
2. STAVIMAL s.r.o., IČO: 269 21 677
3. WELLCO Brno s.r.o., IČO: 253 37 009
4. RIVA DEVELOPMENT s.r.o., IČO: 293 00 401
5. Stavební společnost Čáslava s.r.o., IČO: 023 58 140
6. Michal Hrnčíř s.r.o., IČO: 268 86 570
7. ICT Energo, s.r.o., IČO: 292 68 826
8. BESTBUILD s.r.o., IČO: 293 55 257
9. Huslík s.r.o., IČO: 255 27 495

Identifikace informací, které jsou výsledkem PTK ve smyslu § 36 odst. 4 zákona o zvz:

· Ze zúčastněných dodavatelů celkem 2 dodavatelé uvedli, že o probíhajícím výběrovém řízení neměli informace.
· U dalších dodavatelů, kteří se na PTK podíleli, byly jako hlavní důvody pro nepodání nabídky uvedeny následující (v pořadí dle četnosti výskytu):
· krátký termín pro splnění veřejné zakázky (7x)
· krátká doba pro podání nabídky (4x)
· nedostatečná kapacita (4x)
· nedostatečný termín pro výrobu a dodání repliky historické dlažby (4x)
· nízká předpokládaná hodnota veřejné zakázky (3x)
· nevhodné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky (2x), 1 z dodavatelů požaduje smluvně ošetřit možnost skokového nárůstu cen materiálu o více než 10 % a 1 z dodavatelů požaduje z tohoto důvodu nestropovat maximální nabídkovou cenu
· příliš přísné požadavky na splnění technické kvalifikace (2x)
· další důvody (1x), dodavatel požaduje řešit problematiku návozu materiálu, zařízení staveniště a parkování v místě stavby

Na základě výše uvedených důvodů a s tím souvisejících návrhů dodavatelů na úpravu zadávacích podmínek přistoupil zadavatel k následujícím změnám v zadávacích podmínkách (oproti původnímu výběrovému řízení):

· prodloužení lhůty pro podání nabídek do 26. 8. 2021
· prodloužení lhůty pro splnění veřejné zakázky, a to z původního znění:

5.2.	Stavební práce budou v souladu s projektovou dokumentací prováděny ve 3 etapách:
	5.2.1.	Etapa 1: Zahájení a dokončení stavebních prací ve sníženém přízemí (vybudování		nových prostor pro pracoviště pokladny, informací a Czech POINT).
	5.2.2.	Etapa 2: Po úplném dokončení stavebních prací ve sníženém přízemí a jejich převzetí		ze strany objednatele dojde k úplnému zastavení stavebních prací z důvodu stěhování 		původních pracovišť do nově vybudovaných prostor, a to po dobu nejdéle 30 dní.
	5.2.3.	Etapa 3: Zahájení a dokončení stavebních prací ve zvýšeném přízemí (vybudování		kantýny a odpočinkového prostoru). 
	Navržené etapy musí být respektovány časovým harmonogramem zhotovitele dle odst. 5.5. 	této smlouvy.
5.3.	Dílo bude prováděno v následujících termínech:
	5.3.1.	Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
	5.3.2.	Termín zahájení stavebních prací etapy 1: do 3 dnů ode dne předání a převzetí 			 staveniště;
	5.3.3.	Termín dokončení stavebních prací etapy 1 včetně jejich předání a převzetí: do 70 		dnů ode dne předání a převzetí staveniště;
	5.3.4.	Termín zahájení stavebních prací etapy 3: do 100 dnů ode dne předání a převzetí 			staveniště;
	5.3.5.	Termín dokončení stavebních prací etapy 3 včetně jejich předání a převzetí: do 170 		dní ode dne předání a převzetí staveniště;
	5.3.6.	Termín pro předání a převzetí kompletního dokončeného díla: nejpozději do 170 dní 		ode dne předání a převzetí staveniště.

na nové znění:

5.2.	Stavební práce budou v souladu s projektovou dokumentací prováděny ve 3 etapách:
	5.2.1.	Etapa 1: Zahájení a dokončení stavebních prací ve sníženém přízemí (vybudování		nových prostor pro pracoviště pokladny, informací a Czech POINT).
	5.2.2.	Etapa 2: Po úplném dokončení stavebních prací ve sníženém přízemí a jejich převzetí		ze strany objednatele dojde k úplnému zastavení stavebních prací z důvodu stěhování 		původních pracovišť do nově vybudovaných prostor, a to po dobu nejdéle 45 dní.
	5.2.3.	Etapa 3: Zahájení a dokončení stavebních prací ve zvýšeném přízemí (vybudování		kantýny a odpočinkového prostoru). 
	Navržené etapy musí být respektovány časovým harmonogramem zhotovitele dle odst. 5.5. 	této smlouvy.
5.3.	Dílo bude prováděno v následujících termínech:
	5.3.1.	Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
	5.3.2.	Termín zahájení stavebních prací etapy 1: do 3 dnů ode dne předání a převzetí 			 staveniště;
	5.3.3.	Termín dokončení stavebních prací etapy 1 včetně jejich předání a převzetí: do 100 		dnů ode dne předání a převzetí staveniště;
	5.3.4.	Termín zahájení stavebních prací etapy 3: do 145 dnů ode dne předání a převzetí 			staveniště;
	5.3.5.	Termín dokončení stavebních prací etapy 3 včetně jejich předání a převzetí: do 245 		dnů ode dne předání a převzetí staveniště;
	5.3.6.	Termín pro předání a převzetí kompletního dokončeného díla: nejpozději do 245 dnů 		ode dne předání a převzetí staveniště.

· zvýšení předpokládané hodnoty z původní hodnoty 5 850 000,- Kč bez DPH na 5 950 000,- Kč bez DPH.


K dalším změnám v zadávacích podmínkách zadavatel na základě informací, které jsou výsledkem PTK, nepřistoupil, jelikož jsou dle jeho názoru stanoveny způsobem odpovídajícím a přiměřeným předmětu a podmínkám plnění veřejné zakázky.


