
 

Dodatek č. 1  
 

ke smlouvě o dílo č. 2021-0002 „Oprava střechy budovy F“ ze dne 7.7.2021, uzavřené podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
 

       Objednatel 

Název:  Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 

Sídlo:    Široká 390/16, 664 91 Ivančice 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl Pr., vložka 1227 

IČO:    002 25 827 

DIČ:    CZ0022527 
bankovní spojení:    
č. účtu:     

zastoupený:    Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel nemocnice 

osoba pověřená jednat jménem  Ing. Petr Novák, e-mail: novak@nspiv.cz  
zhotovitele ve věcech technických tel: 546 439 401, mob:  
 
(dále jen „Objednatel“)    
 
Zhotovitel  

Název/obchodní firma/jméno: MAKO realizace s.r.o. 

Sídlo:    Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, v 
odd. C č vl. 74507 
zastoupený:      Roman Matoušek - jednatel 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Roman Matoušek –  
IČO:    29351502 
DIČ:    CZ29351502 
bankovní spojení:                   
č. účtu:      
Osoby pověřené zhotovitelem a odpovědné za realizaci 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci „Oprava střechy budovy F“. 
V rámci této smlouvy bude realizována Oprava střechy budovy F bez č. p./č. e., která je součástí 
pozemku p. č. st. 1831 situovaného v areálu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, zapsaného 
na LV č. 138, katastrální území 655724, KÚ Ivančice dle technické specifikace v zadávací dokumentaci. 
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3. ZMĚNY 

 

Příloha č. 2: Cenová specifikace stavebních prací, dodávek a služeb – Položkový rozpočet se upravuje: 
 
3.1. Změna z mPVC fólie MONARPLAN G tl. 1,5 mm na mPVC fólii COSMOFIN GG plus tl. 1,5 mm 

s prodlouženou zárukou na materiál 132 měsíců 
3.2. Změna z mPVC fólie MONARPLAN D tl. 1,5 mm na mPVC fólii COSMOFIN D tl. 1,5 mm s prodlouženou 

zárukou na materiál 132 měsíců 
 

 

4. OSTATNÍ 

 
 
4.1. Ostatní body SoD zůstávají bez změny 
 
 

 

V  Ivančicích dne 23.07. 2021 
 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 
Za Objednatele:            Za Zhotovitele: 
Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel                                                                      Roman Matoušek - jednatel 
 
 
 


