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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/421  MILOVICE ,  MOST EV .Č .  421-015  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

„SPOLEČNOST STAVBY SR MILOVICE“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: 
STAVBY SR group s.r.o. 
Sídlo:   Pančava 128, 760 01 Zlín     
Zastoupený:  Karel Vala – jednatel společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 117918    
IČO:   092 24 289    
DIČ:   CZ09224289 
dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“ 
 
Společník: 
REMAT PLUS Zlín, s.r.o. 
Sídlo:   Pančava 128, 760 01 Zlín     
Zastoupený:  Karel Vala – jednatel společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně             sp. zn. C 23585 
  
IČO:   253 04 259    
DIČ:   CZ25304259 
dále také jako „společník č.1“ 
 

 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s  XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
7. 12. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 

Zdůvodnění: 

 K posunu termínu předání a převzetí geometrických plánu dochází z důvodu, že na hranicích se nacházejí body 
nejnižší kvality a je nutné provést vytyčení na místě za účasti vlastníků parcel. Majitelka pozemku p.č. 373/2 k.ú. 
Milovice u Mikulova má trvalé bydliště v zahraničí, je nekontaktní a bude muset být v tomto případě uplatněn § 24 
zák. č. 500/2004 Sb. fikce doručení.  
 

 
II. 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní: 

1.  Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 
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Předání a převzetí staveniště 

Zahájení stavebních prací 

Dokončení a předání stavby 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů                             

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy 

do 15 dnů od předání staveniště 

do 01. 12. 2021 

do 30 dnů od dokončení a předání stavby 

 

 

 

 

Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od dokončení a předání stavby 

Dřívější plnění je možné.  

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne 25. 1. 2022 

 

 

 

V Brně, dne 25. 1. 2022 

 

 

 

Karel Vala 

 

Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

STAVBY SR group s.r.o. 

REMAT PLUS Zlín, s.r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

  

 

 

 

 


