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 A6 -  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

1. Identifika ční údaje 

 

Název stavby : II/394 Neslovice průtah - aktualizace 2013 

                                                      kraj                          - Jihomoravský 

                                                          katastrální území     - Neslovice 

                                                             stupeň PD                - PDPS 

Objednatel :  SÚS Jihomoravského kraje p.o.k. 

                                         Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno 

Investor :                             SÚS Jihomoravského kraje p.o.k. 

                                          Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno  

Generální projektant :                     SILNIČNÍ PROJEKT,spol.s r.o.   

                                           Šumavská 31, 602 00  Brno 

2. Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě. 

Silnice II/394 prochází v severojižním směru na trase Tetčice – Neslovice - Ivančice. 
Úprava komunikace je plánována v jejím pasportním staničení 5.262-6.355 v délce 1093. Tento 
délkový rozsah zahrnuje prakticky celý úsek průtahu obce s navazující částí mimo souvislou 
zástavbu směrem na Ivančice. Rovněž dojde k rekonstrukci části silnice II/395 ve směru na obec 
Hlínu v délce 96m.  

Rekonstruované komunikace tvoří hlavní osu obce. Po obou stranách je silnice lemována 
obytnou, převážně přízemní zástavbou. Pouze v konci úpravy zasahuje stavba do extravilánu. 
Navržená tras a modernizace komunikace je předurčena jejím původním vedením a probíhá 
v podstatné délce ve stávající stopě. Jedinou výjimkou je dílčí vyrovnání oblouku v oblasti 
křižovatky se silnicí II/395 na Hlínu a s tím spojená směrová úprava napojení místní komunikace 
Žleb.   

3. Stanovení obvodu staveništ ě. 

Rozsah obvodu staveniště je dán zákresem stavby v její koordinační situaci a v příčných 
řezech objektů. Pozemky na kterých je stavba umístěna včetně zákresu do katastrální mapy jsou 
uvedeny v záborovém elaborátu.    

4. Zásady návrhu za řízení staveništ ě. 

Konkrétní místo pro zařízení staveniště bude stanoveno dodavatelem po dohodě 
s investorem stavby a OÚ Neslovice. Předpokládá se prostor pro umístění mobilních buněk pro 
kancelář, šatny pracovníků, krytý sklad a venkovní plochu pro skládku materiálu a odstavení 
mechanizace.   

5. Návrh postupu a provád ění výstavby.   

Z důvodu zachování alespoň omezené dopravní obslužnosti obce a jejího okolí je 
navrženo budovat stavbu v následujících krocích:  
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1. ETAPA: 

Jako první část stavby budou rekonstruovány komunikace v prostoru křižovatky  směrem 
na obec Hlínu. I. etapa zahrnuje výstavbu celého objektu SO102 - silnice II/395, části objektu SO 
104 - úprava napojení ulice Žleb a části objektu SO 101 v jeho bezprostředním prostoru křižovatky 
v rozsahu km 5.730-5.790. Rovněž v této etapě budou provedeny související části přeložek 
inženýrských sítí (SO 401-404, 301). Provoz průjezdné individuální dopravy bude zcela vyloučen, 
autobusové linky ve směru Tetčice - Neslovice - Ivančice projedou přes staveniště po provizorní 
panelové komunikaci vedené podél stavby  po ploše ve vnitřní straně oblouku. Příjezd do Hlíny od 
Neslovic bude v době výstavby I. etapy zcela vyloučen. Z tohoto důvodu je nutno čas potřebný pro 
její vybudování zkrátit na minimum.  

2. ETAPA : 

V rámci této etapy bude provedena část stavby od začátku úpravy ve směru od Tetčic až 
po křižovatku na Hlínu, kde se napojí na část vybudovanou v rámci I. etapy. Délka této etapy je 
468m. Příjezd autobusové a obslužné dopravy do Hlíny bude umožněn přes část silnice II/394 v 
horní části Neslovic ve směru od Ivančic a dále po křižovatce s II/395 rekonstruované v I. etapě. 
Pro autobusovou dopravu jedoucí přes Neslovice na Hlínu bude v rámci II. etapy vytvořena 
provizorní zastávka umístěná v km 5.770. Ostatní autobusy (nezajíždějící na Hlínu) vjedou do 
Neslovic od Tetčic, vyjedou komunikací na Kratochvilku a dále po objízdných trasách.  

 3. ETAPA : 

V rámci III. etapy bude provedena část stavby od konce úpravy ve směru od Ivančic až po 
křižovatku na Hlínu, kde se napojí na část vybudovanou v rámci I. etapy. Délka této etapy je 565m. 
Příjezd autobusové a obslužné dopravy do Hlíny bude umožněn přes část silnice II/394 ve směru 
od Tetčic a dále po křižovatce s II/395 rekonstruované v I. etapě. Ostatní autobusy (nezajíždějící na 
Hlínu) vjedou do Neslovic od Tetčic, vyjedou komunikací na Kratochvilku a dále po objízdných 
trasách. 

Druhou a třetí etapu, které představují části silnice II/394 rozdělené křižovatkou na Hlínu, 
není nutno provádět v tomto pořadí. Je možné je provádět i v opačném sledu. Konečné pořadí bude 
stanoveno dle aktuálních podmínek a dle harmonogramu vybraného zhotovitele stavby.   

Z dopravního hlediska je nedůležitější uvést do provozu co nejdříve křižovatku silnic II/394 
a II/395, která umožní příjezd obslužné dopravy do Hlíny od Neslovic. Toto opatření povede ke 
zmírnění negativního vlivu uzavírky na místní dopravu. 

6. Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné 
užívání). 

Pro tranzitní průjezdnou dopravu bude stavba zprovozněna jako jeden celek. Z důvodu 
zmírnění dopravních omezení vyvolaných stavbou a z toho plynoucí etapizace však bude potřeba 
jednotlivé části stavby pro obslužnou dopravu Neslovic a Hlíny uvést do předčasného užívání. 
Především se jedná o křižovatku na Hlínu, autobusové zastávky, a navazující úseky silnice II/394.  

Veškeré překládané a nově zřizované IS budou ihned uvedeny do provozu 

7. Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energ ie, případně plyn, 
telekomunikace). 

 Možnosti napojení jsou z přilehlých průběhů těchto IS po projednání s jejich správci. 

8. Možnosti nakládání s odpady z výstavby. 

 Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tabulka odpadů 
ze stavby a jejich předpokládané množství je součástí průvodní zprávy. Případné nebezpečné 
odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňovat pouze k této činnosti 
oprávněná firma. Zhotovitel povede evidenci přehledu odpadů zatříděných dle Katalogu 



II/394 Neslovice průtah, PDPS 
aktualizace 2013 

 SILNIČNÍ PROJEKT,  spol. s r.o. 
   3                                                         Šumavská 31, 602 00 Brno 

odpadů, které vzniknou při stavební činnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto dokumenty 
budou vyžadovány při kolaudaci stavby. 

9. Přístupy na staveništ ě (vjezdy a výjezdy). 

 Pro příjezd na staveniště je možno použít silnice II/394 z obou stran obce a silnici II/395 od 
Hlíny. Ostatní komunikace vedoucí na staveniště jsou místní nebo účelové komunikace a svým 
technickým stavem nejsou uzpůsobeny pro intenzivní provoz stavební techniky.  

10. Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí. 

 Zabezpečení staveniště zajistí zhotovitel stavby, jedná se zejména o zabezpečení výkopů 
proti pádu osob. Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště se týká provádění 
demolicí stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným 
provozem. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti 
práce a pravidelně doškolováni. Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni osobními 
ochrannými prostředky a pomůckami. Pro případ prvotního ošetření úrazu musí být na stavbě u 
stavbyvedoucího, nebo na jiném dostupném místě lékárnička.  

 Po celou dobu výstavby musí být umožněna obsluha přilehlých nemovitostí. Doporučuje se 
provádět výstavbu chodníků vždy jednostranně pro bezpečný průchod chodců. Výkopy pro 
přeložky je třeba zabezpečit s vyhl. 398/2009 Sb.  

 Pro bezpečnost chodců se předpokládá oplocení prováděných úseků a osazení 
přechodových lávek. 

  Pracoviště musí být za snížené viditelnosti, nebo když to vyžadují klimatické 
podmínky řádně osvětleno. 

 Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
,policie ČR, správci sítí). Parkování mechanizmů, vozidel musí být situováno na zpevněných 
plochách.  

11. Zvláštní požadavky na provád ění stavby. 

V rámci stavby zhotovitel zajistí: 

• pozemky pro provizorní staveništní komunikace, skládky, montážní plochy...včetně 
potřebného projednání a potřebných poplatků dle požadavků jím použité 
technologie výroby 

• případné vyrovnání škod na zemědělských plodinách a nájmy pozemků pro ZS 

• připojení zařízení staveniště na veřejné rozvody inženýrských sítí včetně 
příslušných povolení 

 Práce jsou prováděny v ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí. Je nutno dodržet 
podmínky jednotlivých správců těchto vedení, především při používaní mechanizace. 

 V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb (zákon o provozu na pozemních komunikacích) 
plyne povinnost čistění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikaci a v případě 
znečištění této komunikace provedení očištění na konci pracovní směny, ev. i několikrát během 
směny s ohledem na rozsah znečištění (§ 23). Při vyjíždění z prostoru staveniště na veřejnou 
komunikaci je každý řidič vozidla povinen očistit vozidlo. Před zahájením prací na stavbě budou 
osazeny dopravní značky upozorňující řidiče na provádění prací a vyjíždění vozidel stavby. 

 Při realizaci v průtazích je nutno pěší převést chráněným průchodem přes staveniště (vždy 
minimálně po jedné straně) a zajistit bezpečné přecházení přes silnici, v případě otevřených 
překopů budou osazeny lávky včetně zábradlí. 

 Zhotovitel bude používat silnice II. a III. třídy pouze pro příjezd na staveniště. Na všech 
příjezdech a vstupech na staveniště bude upozorňující tabulka s nápisem:       V prostorách 
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staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel ustanovení zákona 361/2000Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, zákaz 
vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a 
na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Vozidla nenáležející ke stavbě smí vjíždět na staveniště pouze se svolením zhotovitele, 
případně dle pokynu na dodatkové tabulce. Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla platná pro 
silniční provoz po celém staveništi. Na staveništi se jezdí zásadně vpravo. Na komunikacích 
procházejících stavbou je rychlost omezena na 20 km/hod. 

 Při připojování a odpojování vozidel a zajišťování proti nežádoucímu pohybu je nutno dbát 
zvýšené opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí. Přípojné stroje musí být při 
připojování zabrzděné a bezpečně založené zakládacími klíny. 

 Zpětný chod nákladních vozidel a stavebních strojů musí být zajišťován standardním 
způsobem- zvukovým signálem nebo couvání musí zajišťovat pověřený a proškolený 
pracovník. 

 Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat 
nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu. 

 Případný únik provozních kapalin musí každý řidič bezprostředně nahlásit vedoucímu 
pracovníkovi a učinit taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám. 

12. Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby 

S ohledem na rozsah prací bude stavba prováděna za celkové uzavírky silnice II/394 a 
II/395.  V jednotlivých fázích výstavby a pro jednotlivé druhy dopravy jsou navržena následující 
dopravní opatření :  

 VEDENÍ DOPRAVY V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH STAVBY:  

Tranzitní nákladní a osobní doprava  

Pro tranzitní dopravu bude průjezd přes Neslovice po celou dobu stavby po silnici II/394 a 
II/395 zcela uzavřen. Objízdná trasa ve směru do Ivančic bude vedena od odbočky silnice II/394 z 
I/23 před Rosicemi dále po I/23 do Rosic a Zastávky, kde odbočí na II/395 a přes Babice u Rosic 
(III/39510), Zbýšov (III/39411), Padochov (III/39410), Oslavany (II/393) do Ivančic. Délka objížďky 
činí 18km  čímž oproti původní trase dojde k prodloužení o 8km.  

V opačném směru od Ivančic bude objízdná trasa začínat až bezprostředně před 
Neslovicemi v křižovatce směrem na Padochov, v které se po silnici III/39410 napojí v Padochově 
na objížďku pro opačný směr. Z Padochova  budou oba směry objížďky již vedeny ve společné 
trase.  

Pro osobní a lehkou nákladní dopravu řidičů znalých  místopisu bude možno mezi 
Ivančicemi a Padochovem využít silnici III/39411 ulice Padochovská (ulice v Ivančicích). Rovněž tak 
i silnici z Padochova do Oslavan (ul. U Mlýnka, 1. Máj, Havířská, Široká). Tyto trasy však nebudou 
značeny jako oficiální objížďky. 

Cílová individuální doprava  

Pro obslužnou dopravu do Neslovic budou sloužit stávající silnice II/394 a II/395. Příjezd k 
jednotlivým objektům bude v omezené míře zajištěn přes staveniště a bude závislý na konkrétní 
situaci na stavbě. Zhotovitel v rámci postupu prací s tímto musí počítat a v co největší míře, kterou 
budou stavební práce reálně dovolovat, obsluhu území umožnit. V tomto ohledu je nutná dohoda a 
předávání informací mezi zhotovitelem stavby, zástupci obce a přímo dotčenými obyvateli. Pro 
příjezd obslužné dopravy k jednotlivým nemovitostem bude v některých úsecích možno využít i 
souběžných místních komunikací. 

Pro příjezd individuální dopravy do obce Hlína bude v době úplné uzavírky  křižovatky 
silnice II/395 v Neslovicích (I. etapa)  užíván příjezd z druhé strany obce ze směru od Moravských 
Bránic a Silůvek.   
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Možnost průjezdu pohotovostních vozidel záchranného systému přes staveniště je nutno 
zajistit neustále.    

Hromadná autobusová doprava  

Objízdné trasy autobusů jsou v ZOV projektové dokumentace řešeny rámcově. Konečný 
detailní návrh opatření bude proveden v dostatečném předstihu před zahájením stavby na základě 
aktuálně platných skutečností (jízdní řády, vedení linek,...). 

Pro jednotlivé autobusové linky projíždějící Neslovicemi jsou navrženy následující 
objízdné trasy: 

406 IDS-JMK, Brno Mendlovo náměstí  - Ivančice  

  V době výstavby I. etapy projede autobus v původní trase přes Neslovice, kde k průjezdu 
podél stavby křižovatky využije provizorní panelové komunikace.  

Při výstavbě II. etapy přijede autobus č. 406 po původní trase od Tetčic. V Neslovicících 
před začátkem stavby opustí svoji běžnou trasu, obslouží zastávku Neslovice škola a dále bude 
pokračovat ve směru Kratochvilka - Babice u Rosic - Zbýšov - Padochov, kde se v zastávce 
"Oslavany, Padochov rozcestí" napojí na původní trasu. Stávající délka linky v dotčeném úseku 
Neslovice - Padochov činí 4km. Vzdálenost po objízdné trase je 11km. 

V době výstavby III. etapy bude trasa shodná jako u etapy č. II pouze s tím rozdílem, že 
autobus navíc zajede na zastávku v centru Neslovic, kde se otočí a bude pokračovat po objízdné 
trase ve směru na Kratochvilku.   

422 IDS-JMK, Zastávka - Hlína  

Jedná se o jedinou autobusovou linku obsluhující obec Hlína. Její objízdná trasa bude 
vedena dle prováděné etapy stavby ve třech modifikacích. 

I. etapa -celková uzávěra křižovatky II/394 a II/395 v Neslovicích 

Uzavřením této křižovatky v napojení silnice II/395 v Neslovicích dojde k zamezení 
příjezdu do Hlíny od Neslovic. Pro příjezd bude využita silnice II/395 od Moravských Bránic. 
Autobus č. 422 pojede po původní trase. Neslovicemi projede podél stavby po provizorní panelové 
komunikaci a bude pokračovat do Ivančic.  Zde se napojí na objízdnou trasu Ivančice - Moravské 
Bránice - Hlína. Původní délka linky 11km se prodlouží na 21km.  

II. etapa -průjezd Neslovicemi ve směru od Tetčic po křižovatku s II/395 uzavřen. 
Samotná křižovatka a příjezd od Ivančic průjezdné. 

Autobus č. 422 pojede po původní trase ze Zastávky do Babic u Rosic, zde se napojí na 
objízdnou trasu ve směru Zbýšov - Padochov - Neslovice (provizorní zastávka) - Hlína. Původní 
délka linky 11km se prodlouží na 16km. Obec Kratochvilka, kterou linka vynechá bude obsloužena 
linkami 406 a 423, které ji mají na svých objízdných trasách. 

III. etapa - Průjezd Neslovicemi od Ivančic až po křižovatku s II/395 uzavřen. Samotná 
křižovatka a příjezd Tetčic  průjezdné.  

V této fázi výstavby pojede linka č. 422 v původní trase Zastávka - Babice - Kratochvilka - 
Neslovice - Hlína bez podstatného omezení.  

423 IDS-JMK, Rosice - Mohelno,  
Dálkové autobusy Brno - Mor. Budějovice, Brno - Jemnice (Dačice) 

  V době výstavby I. etapy projedou autobusy v původní trase přes Neslovice, kde k 
průjezdu podél stavby křižovatky využijí provizorní panelovou komunikaci.  

  Při výstavbě II. etapy přijedou autobusy po původní trase od Tetčic. V Neslovicících před 
začátkem stavby opustí svoji běžnou trasu, obslouží zastávku Neslovice škola a dále budou 
pokračovat ve směru Kratochvilka - Babice u Rosic - Zbýšov - Padochov - Oslavany - Ivančice, kde 
se v zastávce "Ivančice, náměstí" napojí na původní trasu.  
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V době výstavby III. etapy bude trasa shodná jako u etapy č. II pouze s tím rozdílem, že 
autobusy navíc zajedou na zastávku v centru Neslovic, kde se otočí a budou pokračovat po 
objízdné trase ve směru na Kratochvilku. 

V době výstavby II. a III. etapy ve směru Ivančice-Rosice odbočí objízdná trasa ze silnice 
II/394 až těsně před Neslovicemi a po silnici III/39410 se v Padochově napojí na objízdnou trasu 
shodnou i pro opačný směr. Stávající délka linky v dotčeném úseku Neslovice - Ivančice činí 5km. 
Vzdálenost po objízdné trase je 16km. 

 

Výkresová dokumentace vedení objízdných tras je součástí stavebního objektu SO 107. 

 
 

 

Brno, listopad 2013                                                    Ing. Jan Charvát 


